PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES
PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**004-00-L-CATAM-GRUAL-2020**	**FECHA**	**14 de julio de 2020**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 498.041.373,00**	**HORA**	**16:00 hrs**
CONTRATISTA	**BB INGENIEROS S.A.S.**	**LUGAR**	**PLATAFORMA TEAMS**

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR – CATAM.

CONDICIONES DEL CONTRATO ACTUAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL Y SUS MODIFICATORIOS	Firmado en plataforma el día 27 de abril de 2020.
VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO	Valor: $498.041.373 Forma de pago:

RUBRO	VALOR	VALOR DEL PAC
02-02-02-005-004-01-1-16	CORTE DE OBRA AL 15 JUNIO 2020 HASTA POR EL VALOR DE $ 40.000.000 Y/O CONTRA FACTURACIÓN	PAC AGOSTO 2020
02-02-02-005-004-01-2-10	CORTE DE OBRA AL 15 JUNIO 2020 HASTA POR EL VALOR DE $ 20.000.000 Y/O CONTRA FACTURACIÓN	
02-02-02-005-004-01-1-10	CORTE DE OBRA AL 15 JUNIO 2020 HASTA POR EL VALOR DE $ 40.000.000 Y/O CONTRA FACTURACIÓN	
02-02-02-005-004-01-1-10	CORTE DE OBRA AL 15 AGOSTO 2020 HASTA POR EL SALDO	PAC OCTUBRE 2020
02-02-02-005-004-01-2-10	CORTE DE OBRA AL 15 AGOSTO 2020 HASTA POR EL SALDO	
02-02-02-005-004-02-9-10	CORTE DE OBRA AL 15 AGOSTO 2020 HASTA POR EL SALDO	
02-02-02-005-004 REC 10 02-02-02-008-007 REC 10	TOTAL ADICIÓN 1 CORTE DE OBRA AL 15 DE AGOSTO	

LUGAR DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE EJECUCIÓN	**Lugar de ejecución:** Complejo Aeronáutico El Dorado – - Puerta 6 - INGRESO - CATAM **Plazo de ejecución:** El plazo de ejecución del contrato será a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el día 15 de AGOSTO de 2020.
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:	Porcentaje de Ejecución: 52.82% Porcentaje de pagos efectuados: 0%

ANTECEDENTES DEL MODIFICATORIO

a) Que mediante oficio FAC-S-2020-011510-CE del 5 de julio de 2020, el señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor - Ordenador del Gasto, solicita estudio y aprobación por parte del Representante Legal de la firma BB INGENIEROS según las condiciones dispuestas para adición al contrato principal expuestas en el documento citado.

b) Que mediante comunicado BB-CATAM-005-2020 de fecha 6 de juLio de 2020 el señor YEISON CÁRDENAS ACOSTA quien actúa como segundo suplente del Representante Legal, acepta la adición al contrato de acuerdo a los argumentos establecidos en los documentos anexos.

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	**004-00-L-CATAM-GRUAL-2020**	**FECHA**	**14 de julio de 2020**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 498.041.373,00**	**HORA**	**16:00 hrs**
CONTRATISTA	**BB INGENIEROS S.A.S.**	**LUGAR**	**PLATAFORMA TEAMS**

c) Que mediante oficio No. FAC-S-2020-079857-CI del 10 de julio de 2020 el señor CT. ARIAS JESÚS supervisor principal del contrato, solicita al señor Coronel SEGUNDO COMANDANTE Y ORDENADOR DEL GASTO CATAM, autorización para realizar la adición al contrato principal, teniendo en cuenta los antecedentes antes expuestos.

d) Que se cuenta con Estudios previos –Adición Contratos, CDP 4720 y CPA 31 adicionados en la suma de $54.000.000,00 para un nuevo valor total del contrato de $ 552.041.373,00

MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL CONTRATO Y CONTRATO ELECTRÓNICO

Modifíquese parcialmente el CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO, así:

Cláusula 2 - **Valor del contrato, Forma de pago y apropiación presupuestal**

2.1 **VALOR DEL CONTRATO**: El valor de este contrato asciende a la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($552.041.373,00), según cantidades de obra a adicionar las cuales serán publicadas como anexos a esta adición:

2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

		RUBRO	RECURSO	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**CDP N° 4720**	**02-02-02-005-004**	**10**		**$441.867.073**
		02-02-02-005-004	16		$70.912.565
		02-02-02-008-007	16		$39.261.735
TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					**$552.041.373,00**

2.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

RUBRO	VALOR	VALOR DEL PAC
02-02-02-005-004-01-1-16	CORTE DE OBRA AL 15 JUNIO 2020 HASTA POR EL VALOR DE $ 40.000.000 Y/O CONTRA FACTURACIÓN	PAC AGOSTO 2020
02-02-02-005-004-01-2-10	CORTE DE OBRA AL 15 JUNIO 2020 HASTA POR EL VALOR DE $ 20.000.000 Y/O CONTRA FACTURACIÓN	
02-02-02-005-004-01-1-10	CORTE DE OBRA AL 15 JUNIO 2020 HASTA POR EL VALOR DE $ 40.000.000 Y/O CONTRA FACTURACIÓN	
02-02-02-005-004-01-1-10	CORTE DE OBRA AL 15 AGOSTO 2020 HASTA POR EL SALDO	PAC OCTUBRE 2020
02-02-02-005-004-01-2-10	CORTE DE OBRA AL 15 AGOSTO 2020 HASTA POR EL SALDO	
02-02-02-005-004-02-9-10	CORTE DE OBRA AL 15 AGOSTO 2020 HASTA POR EL SALDO	
02-02-02-005-004 REC 10 02-02-02-008-007 REC 10	CORTE DE OBRA AL 15 AGOSTO 2020 HASTA POR EL SALDO	
02-02-02-005-004 REC 16	**TOTAL ADICIÓN CORTE DE OBRA AL 15 DE AGOSTO**	

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	**004-00-L-CATAM-GRUAL-2020**	**FECHA**	**14 de julio de 2020**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 498.041.373,00**	**HORA**	**16:00 hrs**
CONTRATISTA	**BB INGENIEROS S.A.S.**	**LUGAR**	**PLATAFORMA TEAMS**

2. AMPLIACIÓN GARANTÍAS (Numeral 2 condiciones contrato electrónico:

AMPARO	%	VIGENCIA	ESTIMACIÓN
Cumplimiento del contrato	30%	Desde la duración del contrato hasta la liquidación	$ 165.612.411,90
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	Por el plazo de ejecución del contrato y tres años mas	$ 27.602.068,65
Calidad del Servicio	50%	Desde la suscripción del acta de recibo a satisfacción y 5 años más.	$ 276.020.686,50

VIABILIDAD JURIDICA

El Ministro de Defensa Nacional delegó competencia en el Segundo Comandante CATAM para celebrar todo tipo de contratos, en cuantía de 0 a 5000 S.M.L.M.V, de acuerdo a Resolución de Delegación Ministerial No. 4519 del 27 de mayo de 2016, modificada parcialmente por la Resolución 1417 del 08 de Marzo de 2018 y por las que las modifiquen, adicionen o complementen.

Resolución No. 6302 del 31 de Julio de 2014, MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y SUS UNIDADES EJECUTORAS, Numeral 5.3.2. Situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato. Modificación al contrato. Conforme el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 cuando sobrevengan circunstancias o eventos de fuerza mayor, caso fortuito, o el hecho de un tercero, debidamente comprobadas, que afecten la ejecución del contrato y ameriten revisar las condiciones pactadas sin alterar las condiciones que originaron la selección de la propuesta, previo pronunciamiento escrito del supervisor, se podrá modificar el contrato garantizando el cumplimiento de su fin.

PRESENTACIÓN

El Departamento de Contratos con base en lo expuesto anteriormente y los documentos referidos que soportan la solicitud, se permite presentar a consideración la presente ponencia ante el Comité de Adquisiciones, para que de encontrarlo procedente recomiende al señor Coronel Segundo Comandante CATAM y Ordenador del Gasto, dar el concepto favorable para modificar el contrato No. 004-00-L-CATAM-GRUAL-2020.

ST. JOSÉ JAVIER RINCÓN TAPIA
Jefe Departamento de Contratos

Proyecto: TS18 TATIANA CARABALLO SANCHEZ.
Gestión Contractual CATAM