ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

Alcaldía Mayor De Riohacha
Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

ACTA FINAL DE OBRAS DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS
CARTA DE ACEPTACION N° 006 DE 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PRIMERA ETAPA, DEL DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	$ 82.702.487
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	DOS (02) DE AGOSTO DE 2024
PLAZO INICIAL :	UN (1) MES
FECHA DE INICIO:	DOCE (12) DE AGOSTO DE 2024.
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DE 2024.
FECHA DE SUSPENSIÓN #1:	NUEVE (09) DE SEPTIEMBRE DE 2024.
FECHA DE REINICIO #1:	DIEZ (10) DE OCTUBRE DE 2024.
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO #1:	DOCE (12) DE OCTUBRE DE 2024.

CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑIA ASEGURADORA				VIGENCIAS
COBERTURA	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
Cumplimiento	CRC-100019484	$ 8.270.248,70	10/10/2024	13/04/2025
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
pago de salarios y prestaciones sociales	CRC-100019484	$ 4.135.124,35	10/10/2024	13/10/2027
Estabilidad y calidad de la obra	CRC-100019484	$ 8.270.248,70	13/10/2024	13/10/2025
Responsabilidad civil	CRC-100006067	$ 260.000.000,00	12/08/2024	13/10/2024

En el Distrito Especial Cultural y Turistico de Riohacha, a los doce (12) días del mes de octubre de 2024, se reunieron en las instalaciones de La Alcaldia Distrital de Riohacha, en representación de la misma: El señor JAIME ORLANDO BRUGES MORENO en calidad de Secretario de Infraestructura y Servicios Publicos y el señor: CLEMENTE MANUEL ROSADO CORREA, en calidad de Contratista, con la finalidad de realizar :la presente Acta Final que a continuación se detalla:

	CONDICIONES CONTRATUALES					CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS DE ACUERDO A ACTA MODIFICATORIA N° 001		OBRAS EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA FINAL		PORCENTAJE (%) TERMINACION ACTIVIDAD
3	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDADES	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR PARCIAL	CANTIDADES ACOMULADAS	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	**LIMPIEZA**				$ 20.014.080,03		$ 20.014.080,03		$ 20.014.080,03		$ 20.014.080,03	100%
1.1	LIMPIEZA MANUAL DE SUMIDERO EN CONCRETO, INCLUYE DESMONTE DE REJILLAS, RETIRO DE LODO Y BASURAS	ML	308,9	$ 64.794,00	$ 20.014.080,03	308,89	$ 20.014.080,03	308,89	$ 20.014.080,03	308,89	$ 20.014.080,03	100%
2	**LIMPIEZA MANUAL CANAL ABIERTO**				$ 18.234.072,00		$ 18.234.072,00		$ 18.234.072,00		$ 18.234.072,00	100%
2.1	LIMPIEZA MANUAL CANAL EN CONCRETO ABIERTO, INCLUYE RETIRO DE LODO Y BASURAS	ML	342,00	$ 53.316,00	$ 18.234.072,00	342,00	$ 18.234.072,00	342,00	$ 18.234.072,00	342,00	$ 18.234.072,00	0%
3	**ARREGLO DE BORDES REJILLAS**				$ 23.012.949,40		$ 15.275.003,80		$ 15.275.003,80		$ 15.275.003,80	0%
3.1	PICADA Y FUNDIDA DE BORDES EN CONCRETO 3000 PSI PARA CANALES SUMIDERO, INCLUYE REINSTALACION DE REJILLAS Y RETIRO DE ESCOMBRO	ML	239,20	$ 54.957,00	$ 13.145.714,40	98,40	$ 5.407.768,80	98,40	$ 5.407.768,80	98,40	$ 5.407.768,80	0%
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE FUNDICION DUCTIL, ATORNILLADAS ANTIRROBO	UND	5,00	$ 1.973.447,00	$ 9.867.235,00	5,00	$ 9.867.235,00	5,00	$ 9.867.235,00	5,00	$ 9.867.235,00	0%
4	**NO PREVISTO**				$ -		$ 7.737.945,60		$ 7.737.945,60		$ 7.737.945,60	100%
4.1	REPARACION E INSTALACION DE REJILLAS CON PERFILERIA METALICA O REFUERZOS EN ACERO SEGUN CORRESPONDA.	ML	0,00	$ 549.960,60	$ -	14,07	$ 7.737.945,60	14,07	$ 7.737.945,60	14,07	$ 7.737.945,60	100%
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 61.261.101		$ 61.261.101		$ 61.261.101		$ 61.261.101	100%
	ADMINISTRACION			29%	$ 17.765.719		$ 17.765.719		$ 17.765.719		$ 17.765.719	100%
	IMPREVISTOS			1%	$ 612.611		$ 612.611		$ 612.611		$ 612.611	100%
	UTILIDAD			5%	$ 3.063.055		$ 3.063.055		$ 3.063.055		$ 3.063.055	100%
	TOTAL COSTO INDIRECTO				$ 21.441.386		$ 21.441.386		$ 21.441.386		$ 21.441.386	100%
	COSTO TOTAL				$ 82.702.486,936		$ 82.702.487		$ 82.702.487		$ 82.702.487	100%
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO			0%	$ -							
	VALOR COSTO TOTAL SEGÚN ACTA DE MODIFICATORIA N°001						$ 82.702.487					
	VALOR COSTO TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL								$ 82.702.487			
	VALOR COSTO TOTAL DIFERENCIA EN SALDO									$ 0		
	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO							0%	$ 0			
	VALOR COSTO TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL								$ 82.702.487			

VALOR TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL LA SUMA DE: Ochenta y Dos Millones Setecientos Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS, SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

CLEMENTE MANUEL ROSADO CORREA
Rep. Legal, INVERSIONES, ARQUITECTIRA E INGENIERIA BENPROSVIC S.A.S.
CONTRATISTA

ARQ. JAIME ORLANDO BRUGES MORENO
Secretario de Infraestructura y Servicios Publicos

Scanned with CamScanner