CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	23000368-A-02-H3
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA – FUNAGUA
OBJETO	33400C0252 REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y/O TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS Y LA RESPECTIVA COMPENSACION FORESTAL POR LOTES AEROPUERTOS DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE - LOTE 2
VALOR	$ 118.028.771,36 - IVA INCLUIDO M/CTE
VALOR ADICION	$ 45.000.000,00 - IVA INCLUIDO M/CTE
PLAZO	HASTA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023
PLAZO ADICION	HASTA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023
CDP	No. 5423 de fecha 2023-03-21
CDP ADICION	No. 18723 de fecha 2023-12-14
RP	No. 72523 de fecha 2023-09-13
RP ADICION	No. 107523 de fecha 2023-12-18
FECHA LEGALIZACIÓN	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SUPERVISOR: MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ APOYO A LA SUPERVISIÓN: JHON JAIRO SALAZAR CABRERA

En la ciudad de Palmira, en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón , a los 31 de diciembre de 2023 se reunieron **JAIRO ROSERO NARVÁEZ**, identificado con el número de cedula de ciudadanía No.16.769.054, obrando en calidad de representante legal de la firma contratista FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA – FUNAGUA , NIT : 805029261-2, y **MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ**, identificado con el número de cedula de ciudadanía No.16.889.912, supervisor del contrato por la AERONÁUTICA CIVIL y **JHON JAIRO SALAZAR CABRERA**, identificado con el número de cedula de ciudadanía No. 1.114.884.185 en calidad de apoyo a la supervisión por la AERONÁUTICA CIVIL. Con el fin de liquidar el presente contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 04 de octubre del 2023

SUSPENSIONES: Durante la ejecución del contrato no se realizaron suspensiones

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No se realizaron levantamientos de suspensión en el contrato.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

Se realizó prorroga hasta el 26 de diciembre de 2023.

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

Se llevo a cabo adición presupuestal por un valor de $45.000.000,00

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

Hasta el 26 de diciembre de 2023.

ACTA DE RECIBO FINAL

Hasta el 26 de diciembre de 2023.

SANCIONES

Durante la ejecución del contrato no se realizaron sanciones.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$ 118.028.771,36 - IVA INCLUIDO M/CTE.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$ 163.028.771,36 - IVA INCLUIDO M/CTE.

FORMA DE PAGO:

La forma de pago pactada mediante actas parciales de ejecución y acta final.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: No se pactó anticipo para este contrato.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
01	$ 61.517.050,00	$ 61.517.050,00	$ 0	$ 0
02	$ 101.511.721,36	$ 101.511.721,36	$ 0	$ 0
TOTALES	***$ 163.028.771,36***	***$ 163.028.771,36***		

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

A la fecha de la presente acta de liquidación, se entiende que se ha ejecutado el 100% del contrato equivalente a $ 163.028.771,36, sin adeudarse saldos por cancelar

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 118.028.771,36		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 45.000.000,00		
VALOR REAJUSTE DEL CONTRATO	$ 163.028.771,36		
VALOR EJECUTADO		$ 61.517.050,00	
VALOR NO EJECUTADO		$ 101.511.721,36	
VALOR PAGADO			$ 61.517.050,00
VALOR EJECUTADO			$ 101.511.721,36
VALOR PENDIENTE DE PAGO			
TOTAL	$ 163.028.771,36	$ 163.028.771,36	$ 163.028.771,36

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo con el ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No aplica

GARANTIAS

El contratista cumplió con la expedición de las garantías contractuales a solicitud de la entidad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de liquidación por los que en ella intervinieron

JAIRO ROSERO NARVÁEZ
FUNDACION AGUA VIVA FUNAGUA.
Contratista.

JHON JAIRO SALAZAR CABRERA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
U.A.E.A.C.

VoBo. MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
DIRECTOR AERONÁUTICO REGIONAL OCCIDENTE.
U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL

Proyectó: Jhon Jairo Salazar Cabrera- Contratista

Revisó y aprobó: Edwin Steven Córdoba Parra -Contratista