ACTA No. 1401			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: ASESORIA DE SEGUIMIENTO PUESTA EN MARCHA EMPRESA DE FONDO EMPRENDER			
CIUDAD Y FECHA:	SAN JUAN DEL CESAR, 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	**HORA INICIO:** 10:00 M.	**HORA FIN:** 12:00 P.M.
LUGAR Y/O ENLACE:	CORREGIMIENTO CAÑAVERALES, SAN JUAN DEL CESAR	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Guajira, Centro Agroindustrial y acuícola	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Saludo introductorio a la reunión.
2. Revisión general de los avances en la ejecución del plan operativo.
3. Indicadores de Gestión.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Realizar visita de seguimiento a la puesta en marcha de la empresa de Fondo Emprender GRANJA VILLA MARIANA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo introductorio a la reunión.

El 04 de diciembre del 2024 se realiza visita de seguimiento a la puesta en marcha de la empresa Fondo emprender Granja Villa Mariana, a partir de las 10:00 a.m.

FECHA DE ACTA DE INICIO: 16/03/2024

ID Y NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS: 90201 - GRANJA VILLA MARIANA

NOMBRE DE LA EMPRESA: GRANJA MARANGANA S.A.S

NIT DE LA EMPRESA: 901.819.109-9

EMPRENDEDOR: MARIANA BENJUMEA MENDOZA

VALOR APROBADO: $92.999.560

DOMICILIO PRINCIPAL: CR 2A oeste 13-28 San Juan del Cesar, La Guajira

Celular: 301 570 66 75

CONVOCATORIA / CORTE: Convocatoria Nacional 108 / Corte 1

SECTOR ECONOMICO: Cría de ganado porcino

OBJETO DEL PROYECTO: Producir y comercializar cerdos en pie.

2.- Revisión general de los avances en la ejecución del plan Operativo.

Sobre las 10:00 a.m., se inicia reunión de asesoría a la Empresa Granja Maranganá S.A.S. en las instalaciones de la finca ubicada en el corregimiento de Cañaverales en el municipio de San Juan del Cesar, seguido de la III Visita de Interventoría presencial que fue realizada el mismo día por la interventoría.

Con el Plan de negocio de la emprendedora Mariana Benjumea se ha estado en seguimientos, reuniones de Plan por Plan, ya que están algunos pendientes por cargar en plataforma.

En la reunión de seguimiento realizada el 3 de diciembre, modalidad virtual, donde asistieron SENA – INTERVENTORÍA, quedaron los siguientes compromisos:
Al día 10 de diciembre la emprendedora debe colocarse al día con los contratos de los 2 empleos pendientes, subir a la plataforma el SG-SST, contrato de garantís firmado, plan sanitario, de no ser así, el proyecto pasa a AGENDA ESPECIAL.

Durante la visita se trabajó con la emprendedora, subiendo la documentación pendiente en plataforma, se realizó recorrido por las instalaciones verificando el proceso.

3. Indicadores de Gestión:

- Generación de Empleo: 50% en plataforma, 2 empleos de 4. La empresa ya tiene contratados al contador y al gerente.

-**Ejecución Presupuestal:** Se han ejecutado $72.057.745 de $92.999.560. 77,48% de cumplimiento al mes #9.

-Gestión de Mercadeo: 100%. Se validaron 8 actividades de las 8 programadas.

-Gestión de Ventas: Reporta ventas hasta $25.650.000. Tiene proyectado generar ventas en el primer año de 150.000.000.

-Gestión de Producción: Se han producido 27 cerdos de 120 proyectados.

- Gestión comercial: A la fecha de hoy la emprendedora ha realizado y validado por interventoría y el SENA 4 contrapartidas (subidas en plataforma):

1. Orientación de la Ruta Emprendedora: 15 de mayo del 2024 en Fonseca.
2. Día del campesino: 02 de Junio del 2024 en Fonseca.
3. Orientación Convocatoria Economía campesina: 09 de julio en San Juan del Cesar.
4. Orientación Convocatoria Economía campesina: 11 de julio en Villanueva.
5. Orientación III Ruta emprendedora: 24 de noviembre en Fonseca.



Nota: La certificación de la V contrapartida está en proceso de firma por el subdirector del SENA.

CONCLUSIONES

En la visita operativa del SENA se evidenció que la emprendedora se encuentra comprometida con su empresa, SIN EMBARGO ESTÁ PENDIENTE EN COMPROMISOS DEL SEGUIMIENTO PLAN X PLAN que no ser cumplidos al día 10 de diciembre, el proyecto pasa a AGENDA ESPECIAL.

Es urgente la contratación de los operarios.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Realizar y gestionar pendientes registrados en la presente acta.	10 de diciembre 2024	Mariana Benjumea Mendoza Emprendedora	
Próxima visita de Seguimiento a la Puesta en Marcha	enero 2025	Lina Durango Petro Orientadora SENA	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	**DEPENDENCIA/ EMPRESA**	**APRUEBA (SI/NO)**	**OBSERVACIÓN**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
Mariana Benjumea Mendoza	**Emprendedora**	**SI**	**Ninguna**	
Lina Durango Petro	**Orientadora de Emprendimiento – SBDC Fonseca**	**SI**	**Ninguna**	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Imagen 1. Visita Puesta en Marcha GRANJA VILLA MARIANA



Fuente: Durango, L. (04 diciembre 2024). San Juan del Cesar. SENA Regional Guajira.