5132

MUNICIPIO DE ARAUCA

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

SUPERVISOR:	Dra. MARIA STELA JUNIELES BARRIOS
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN INNOVACIÓN CONTINUA FIC - R/L CLAUDIA ISABEL LIZCANO RUBIO
VALOR:	$ 319.409.209,00
VALOR ANTICIPO:	$ 159.704.604,50
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CIENTO SESENTA Y DOS (162) DIAS CALENDARIO ESCOLAR
VALOR ACTA PARCIAL No 01:	$ 123.488.754,49
VALOR ACTA PARCIAL No 02:	$ 111.301.091,27
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL:	$ 73.098.595,29
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 307.888.441,06
PLAZO TOTAL EJECUTADO:	CIENTO CINCUENTA Y SEIS (156) DIAS CALENDARIO ESCOLAR

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No 000-122 DE 2024

FECHA DE INICIACIÓN ACTIVIDADES:	01 DE MARZO DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN DEL PROGRAMA:	04 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA PARCIAL No 01:	25 DE JUNIO DE 2024
FECHA ACTA PARCIAL No 02:	04 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	29 DE NOVIEMBRE DE 2024
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL:	22,89%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO:	96,39%

ITEMS	CONCEPTO	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				AÑO 2024			ACTA PARCIAL Nº 01 (DEL 04 DE MARZO DE 2024 AL 14 DE JUNIO DE 2024)		ACTA PARCIAL Nº 02 (DEL 08 DE JULIO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024)		PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL (DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024)		ACUMULADO	
		CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD/ TIEMPO	% DEDICACIÓN	SALARIO MENSUAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1.1	Profesional en el área de Nutrición y Dietética en Gerencia, o Gestión, o Administración de Proyectos - especialización afines al área administrativa- (cargo Director de Interventoría).	1	Dias	162	100%	2.689.000,00	$ 89.633,33	$14.520.600,00	62	$ 5.557.266,67	58	$ 5.198.733,33	36	$ 3.226.800,00	156	$ 13.982.800,00
1.2	Profesional en el área de la Ciencia y/o Tecnología de alimentos (nutricionista, ingeniero de alimentos, ingeniero industrial, microbiología de alimentos y/o ingeniería agroindustrial) con especialización en Protección de Alimentos y/o Seguridad de Alimentos y/o Calidad en alimentos y/o Ciencia y Tecnología de Alimentos – especializaciones afines a los alimentos- (cargo Coordinador de Procesos de Interventoría).	1	Dias	162	100%	2.689.000,00	$ 89.633,33	$14.520.600,00	62	$ 5.557.266,67	58	$ 5.198.733,33	36	$ 3.226.800,00	156	$ 13.982.800,00
1.3	Profesional en el área de saneamiento básico y/o saneamiento ambiental y/o alimentos y/o ingeniería industrial (cargo interventores de campo).	4	Dias	162	100%	2.016.800,00	$ 67.226,67	$43.562.880,00	62	16.672.213,33	58	$ 15.596.586,67	36	$ 9.680.640,00	156	$ 41.949.440,00
1.4	Auxiliar administrativo (Cargo secretaria)	1	Dias	162	100%	1.260.500,00	$ 42.016,67	$6.806.700,00	62	2.605.033,33	58	2.436.966,67	36	1.512.600,00	156	$ 6.554.600,00
							SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$79.410.780,00		$ 30.391.780,00		$ 28.431.020,00		$ 17.646.840,00		$ 76.469.640,00
							FACTOR MULTIPLICADOR (B)	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00
							TOTAL COSTOS DIRECTOS (C) = (A) x (B)	$158.821.560,00		$ 60.783.560,00		$ 56.862.040,00		$ 35.293.680,00		$ 152.939.280,00
	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD/TIEMPO				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
2	OTROS COSTROS INDIRECTOS															
2.1	ARRIENDO DE OFICINA	MES	9,47				$ 1.932.700,00	$ 18.302.669,00	3,63	$ 7.015.701,00	3,39	$ 6.551.653,00	2,10	$ 4.058.670,00	9,12	$ 17.626.224,00
2.2	EDICIÓN DE INFORMES, REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS, PAPELERÍA E INTERNET (FOTOCOPIAS, FOTOGRAFÍAS)	UND	9,00				$ 1.029.390,00	$ 9.264.510,00	3,44	$ 3.541.101,60	3,22	$ 3.314.635,80	2,00	$ 2.058.780,00	8,66	$ 8.914.517,40
2.3	Gastos de Laboratorio para control de calidad microbiológico.	MES	9,47				$ 756.300,00	$ 7.162.161,00	5,00	$ 3.781.500,00	0,00	$ 0,00	4,47	$ 3.380.661,00	9,47	$ 7.162.161,00
2.4	Alquiler de 2 vehiculos para transporte de personal	DIA	162,00				$ 462.100,00	$ 74.860.200,00	62,00	$ 28.650.200,00	58,00	$ 26.801.800,00	36,00	$ 16.635.600,00	156,00	$ 72.087.600,00
							SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (D)	$ 109.589.540,00		$ 42.988.502,60		$ 36.668.288,80		$ 26.133.711,00		$ 105.790.502,40
							SUBTOTAL (E) = (C) + (D)	$ 268.411.100,00		$ 103.772.062,60		$ 93.530.328,80		$ 61.427.391,00		$ 258.729.782,40
							TOTAL INTERVENTORIA	$ 268.411.100,00		$ 103.772.062,60		$ 93.530.328,80		$ 61.427.391,00		$ 258.729.782,40
							IVA 19%	$ 50.998.109,00		$ 19.716.691,89		$ 17.770.762,47		$ 11.671.204,29		$ 49.158.658,66
							TOTAL INTERVENTORIA	$ 319.409.209,00		$ 123.488.754,49		$ 111.301.091,27		$ 73.098.595,29		$ 307.888.441,06
	TOTAL ACTA									$ 123.488.754,49		$ 111.301.091,27		$ 73.098.595,29		$ 307.888.441,06

VALOR CONTRATO $ 319.409.209,00

VALOR EJECUTADO ACTA DE RECIBO FINAL: $ 73.098.595,29

MENOS AMORTIZACIÓN SALDO DEL ANTICIPO: $ 42.309.681,62

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 30.788.913,67

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: $ 11.520.767,94

FUNDACION INNOVACION CONTINUA FIC
R/L CLAUDIA ISABEL LIZCANO RUBIO
CONTRATISTA

Dra. MARIA STELA JUNIELES BARRIOS
SUPERVISORA DE CONTRATO
RESOLUCION N° 116 DEL 18/02/2024

Aquilino Escobar S

Lic. AQUILINO ENRIQUE ESCOBAR SERRANO
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN MUNICIPAL