CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES -I- 2019

WILLIAM VALENCIA CAMPOS

N.I.T. 901349204 0

RESOLUCION DIAN No. 18763004144149 FECHA 10/02/2020 DEL 1 AL 50 AUTORIZADA

DIRECCION: CALLE 38 No. 32-41 OF 806
TELEFONOS: 6623159

FACTURA DE VENTA
N 00000005
FECHA: Junio 25 DE 2020

Nombre : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Nit 800215807

Dirección : CALLE 25G No. 73 B 90

Teléfonos : 3770600

Ciudad : BOGOTÁ

Vencimiento : 25 07 2020

Forma de Pago :

DESCRIPCION	IVA	CAN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACTA PARCIAL No. 5 PARA EL CONTRATO No. 2607 DE 2019	7,932,070.00	1.00	41,747,736.00	41,747,736.00
QUE TIENE POR OBJETO: "ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS				
A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA MODULO 1, GRUPO3."				
ACTA PARCIAL No. 5:				
VALOR PRESENTE ACTA: $50.179.805				
AMORTIZACION ANTICIPO: $0				
VALOR A PAGAR. $50.179.805				
INTEGRANTES DEL CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES -I- 2019				
INTEGRANTES NIT. PART. CIIU				
INGEVAL SAS 822.004.859-1 40% 7110				
CESAR ERNESTO SARZOSA 10.532.240 60% 7110				

INSTITUTO NACONAL DE VIAS ANEXO: SI
RADICACION No. 43586 26/06/2020
REFERENCIA: CUENTAS POR PAGAR
DEPENDENCIA DIRECCIÓN TERR. CAQUETÁ

CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS

Sub Total	41,747,736
I v a	7,932,070
Descuento	
Retencion	
Rte Creer	0.00
Total	49,679,806

ACEPTO, FIRMA Y SELLO

Impreso por HELISA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 25 (Día) 6 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITURO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 41.747.736,00

PERIODO MES: MAYO DE 2020

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN.
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	25	6	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	WILLIAM VALENCIA CAMPOS		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	25	6	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LUIS GUILLERMOS FAJARDO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	26	6	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	26	6	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	26	6	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FRANCISCO NORMAN GUTIERREZ		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2607 DE 2019 NIT. 901.349.204-3

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 1, GRUPO 3

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I - 2019

De acuerdo con la facultad otorgada, el **DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA, Ing. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ**, autoriza el pago a favor del interventor **CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019** por valor de :

(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

$ 49.679.806 Letras: **CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE**

Correspondiente al acta de costos No. 5 del periodo 1 de mayo al 31 de mayo de 2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma
Nombre ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
Matrícula No.25202-04765 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma
Nombre CARLOS ALBERTO ZAMBRANO
Matrícula No.:25202-72334 CND
DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA

Firma: N.A.
Nombre N/A
Matrícula No.
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Firma
Nombre CARLOS ALBERTO ZAMBRANO
Matrícula No.:25202-72334 CND
ORDENADOR DEL PAGO

Original. Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias. Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE DE COSTOS DE INTERVENTORIA / CONSULTORIA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	3
FECHA	2	JUNIO	2020

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ — ACTA No: 5

VALOR BASICO ACTA: $ 41.747.736

PERIODO: MAYO DE 2020

CONTRATO DE CONSULTORIA No : 2607-2019

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 1, GRUPO 3

SUPERVISOR CONTRTO INTERVENTORIA: ING. LUÍS GUILLERMO FAJARDO O.

CONTRATISTA: CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I - 2019

PLAZO INICIAL (MESES):	Hasta el 31 de Julio 2022	PLAZO ACUMULADO (MESES)	Hasta el 31 de Julio de 2022
FECHA DE INICIACIÓN:	30 de diciembre de 2019	PLAZO DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REANUDACIÓN:		FECHA DE VENCIMIENTO	Hasta el 31 de Julio de 2022
VALOR INICIAL (Incluido IVA) :	$ 2.062.094.960	VALOR ADICIÓN No.	
VALOR TOTAL DE ADICIONES :		VALOR ADICIÓN No.	
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:	$ 2.062.094.960		

No. de Orden	Cán	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	Valor Total
		CONDICIONES ORIGINALES — VIGENCIA 2019				
		COSTOS DIRECTO DE PERSONAL				
		PERSONAL PROFESIONAL				
	1	Ingeniero Residente	4.888.000,00	250.000,00	1,00	$ 5.138.000
	1	Ingeniero Auxiliar	3.404.000,00	250.000,00	1,00	$ 3.654.000
		PERSONAL AUXILIAR				$ -
	1	Acrobar Administrativo ó Secretaria	1.666.000,00		1,00	$ 1.666.000
	1	Conductor	1.178.000,00		1,00	$ 1.178.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 11.036.000
		FACTOR MULTIPLICADOR			2,40	
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 26.486.400
No.		CONCEPTO	Unidad	Costos	Tiempo Total	Valor Total
2		COSTOS DIRECTOS				
		VIATICOS				
	1	Ingeniero Residente	día	$ 250.000	5,00	$ 1.250.000
	1	Ingeniero- 1 VIAJES A LETICIA EN EL AÑO	día	$ 250.000	7,00	$ 1.750.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS				
	2	Vehiculo mayor a 2000 c.c. y modelo no inferior a 10 años (incluye combustable)	mes	$ 4.770.000	1,00	$ 9.540.000
		OTROS COSTOS				
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global s/comprobante	$ 51.498.217	1,00	$ 51.498.217
	1	Transportes aéreos y terrestres	Global s/comprobante	$ 1.000.000	1,00	$ 1.000.000
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes ($/comprobante)	$ 1.272.000	1,00	$ 1.272.000
	1	Dotación de Oficina	mes ($/comprobante)	$ 1.000.000	1,00	$ 1.000.000
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	mes ($/comprobante)	$ 200.000	1,00	$ 200.000
	1	Comunicaciones	mes ($/comprobante)	$ 500.000	1,00	$ 500.000
	1	Capacitación microempresas	mes ($/comprobante)	$ 450.000	1,00	$ 450.000
	1	Peajes	mes ($/comprobante)	$ 1.000.000	1,00	$ 1.000.000
		TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 69.460.217
3		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
		Interventorias asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	Global	$ 512.333	1,00	$ 512.333
		Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	Global	$ 2.400.000	1,00	$ 2.400.000
	1000	Plegables (1000 semestrales)	semestral	-		$ -
		Videos	unidad	-		$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				$ 2.912.333
		Valor total básico 2019				$ 98.858.950
		Provisión ajustes sueldos y tarifas				$ -
		Subtotal				$ 98.858.950
		IVA				$ 18.783.201
		Valor total Contrato 2019				$ 117.642.151

Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	Valor Total
VIGENCIA 2020			
5.193.000,00	300.000,00	12,00	$ 65.916.000
3.820.000,00	300.000,00	12,00	$ 47.640.000
			$ -
1.135.000,00		12,00	$ 13.620.000
1.400.000,00		12,00	$ 16.800.000
			$ 143.376.000
		2,40	
			$ 344.102.400
Unidad	Costos	Tiempo Total	Valor Total
día	$ 350.000	10,00	$ 3.500.000
día	$ 350.000	84,00	$ 29.400.000
mes	$ 5.056.000	12,00	$ 121.344.000
Global s/comprobante	$ 7.415.760	1,00	$ 7.415.760
Global s/comprobante	$ 15.000.000	1,00	$ 15.000.000
mes ($/comprobante)	$ 1.348.000	12,00	$ 16.176.000
mes ($/comprobante)	$ 1.300.000	12,00	$ 15.600.000
mes ($/comprobante)	$ 300.000	12,00	$ 3.600.000
mes ($/comprobante)	$ 600.000	12,00	$ 7.200.000
mes ($/comprobante)	$ 500.000	12,00	$ 6.000.000
mes ($/comprobante)	$ 1.000.000	12,00	$ 12.000.000
			$ 236.735.760
Global	$ 6.516.880	1,00	$ 6.516.880
Global	$ 8.810.000	1,00	$ 8.810.000
semestral	$ 1.000	2,00	$ 2.000.000
unidad	$ 1.000.000	2,00	$ 2.000.000
			$ 19.326.880
Valor total básico 2020			$ 600.165.040
Provisión ajustes sueldos y tarifas			$ -
Subtotal			$ 600.165.040
IVA			$ 114.031.358
Valor total Contrato 2020			$ 714.196.398

Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	Valor Total
VIGENCIA 2021			
5.516.000,00	350.000,00	12,00	$ 70.392.000
3.849.000,00	350.000,00	12,00	$ 50.388.000
			$ -
1.230.000,00		12,00	$ 14.760.000
1.548.000,00		12,00	$ 18.576.000
			$ 154.116.000
		2,40	
			$ 369.878.400
Unidad	Costos	Tiempo Total	Valor Total
día	$ 350.000	10,00	$ 3.500.000
día	$ 350.000	84,00	$ 29.400.000
mes	$ 5.359.000	12,00	$ 128.616.000
Global	$ 7.860.706	1,00	$ 7.860.706
Global	15.000.000,00	1,00	$ 15.000.000
mes ($/comprobante)	1.429.000,00	12,00	$ 17.148.000
mes ($/comprobante)	1.300.000,00	12,00	$ 15.600.000
mes ($/comprobante)	300.000,00	12,00	$ 3.600.000
mes ($/comprobante)	650.000,00	12,00	$ 7.800.000
mes ($/comprobante)	550.000,00	12,00	$ 6.600.000
mes ($/comprobante)	1.000.000,00	12,00	$ 12.000.000
			$ 247.124.706
Global	$ 6.907.893	1,00	$ 6.907.893
Global	$ 8.270.000	1,00	$ 8.270.000
Semestral	$ 1.000	2,00	$ 2.000.000
unidad	$ 1.000.000	2,00	$ 2.000.000
			$ 19.177.893
Valor total básico 2021			$ 636.160.999
Provisión ajustes sueldos y tarifas			$ -
Subtotal			$ 636.160.999
IVA			$ 120.874.590
Valor total Contrato 2021			$ 757.035.589

Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	Valor Total
VIGENCIA 2022			
$ 5.859.000,00	$ 400.000	7,00	$ 43.813.000
$ 4.092.000,00	$ 400.000	7,00	$ 31.444.000
			$ -
$ 1.386.000,00		7,00	$ 9.716.000
$ 1.441.000,00		7,00	$ 10.087.000
			$ 95.060.000
		2,40	
			$ 228.144.000
Unidad	Costos	Tiempo Total	Valor Total
día	$ 400.000	10	$ 4.000.000
día	$ 400.000	49	$ 19.600.000
mes	$ 5.681.000	7	$ 79.534.000
Global	$ 4.860.537	1	$ 4.860.537
Global	$ 10.000.000	1	$ 10.000.000
mes ($/comprobante)	$ 1.514.000	7	$ 10.598.000
mes ($/comprobante)	$ 1.300.000	7	$ 9.100.000
mes ($/comprobante)	$ 300.000	7	$ 2.100.000
mes ($/comprobante)	$ 700.000	7	$ 4.900.000
mes ($/comprobante)	$ 600.000	7	$ 4.200.000
mes ($/comprobante)	$ 1.000.000	7	$ 7.000.000
			$ 155.692.537
Global	$ 4.271.381	1	$ 4.271.381
Global	$ 5.940.000	1	$ 5.940.000
semestral	$ 1.100	2	$ 2.200.000
unidad	$ 1.200.000	1	$ 1.200.000
			$ 13.611.381
Valor total básico 2022			$ 397.647.918
Provisión ajustes sueldos y tarifas			$ -
Subtotal			$ 397.647.918
IVA			$ 75.553.104
Valor total Contrato 2022			$ 473.201.022
Valor total básico (2019+2020+2021+2022)			$ 1.732.852.957
Provisión ajustes sueldos y tarifas			$ -
Subtotal			$ 1.633.993.957
IVA			$ 329.242.053
Valor total Contrato			$ 2.062.094.960

CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta de Modif. No.)

Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	VALOR

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763004144149

(415)7707212489984(8020) 001876300414414 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9013492044	3				

11. Razón social
CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES- I-2019

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Villavicencio — Cód. 22

24. Dirección
CL 38 32 41 OF 805 ED SANTANDER

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Meta	Villavicencio

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

AUTORIZADO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado
2020-02-10 / 03:05:23 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres VALENCIA CAMPOS WILLIAM
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 79366850 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES- I-2019

997. Fecha formalización 2020-02-10 15:05:23

DIAN®

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763004144149

(415)7707212489984(8020) 001876300414414 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 3 4 9 2 0 4	3				

11. Razón social

CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES- I-2019

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES- I-2019 CL 38 32 41 OF 805 ED SANTANDER	COMPUTADOR	3		1	50	18	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO N°: 2607 DE 2019

		%
ANTICIPO	☐	_____
PAGO ANTICIPADO	☐	_____
DESEMBOLSO	☐	_____

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	☐		
ACTA DE INTERVENTORIA	X	5	MAYO DE 2020
ACTA DE AJUSTE	☐		
PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
OTRO	☐		
CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO _____
No. COMPROMISO 141220	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO $ 49.679.806
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $ -
			TOTAL ACTA $ 49.679.806

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2607 DE 2019** Contratista **CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019**

Objeto del Contrato: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 1, GRUPO 3

Acta N° **5** Valor basico $ **$ 41.747.736** Periodo MAYO DE 2020

Valor Incluido Iva **$ 49.679.805**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6504	PUERTO RICO - MINA BLANCA, SECTOR PUERTO RICO - MINA BLANCA, DEL PR 0+0000 AL PR 81+0092			$ 25.957.700	$ 21.813.192
2	3002	VÍA BALSILLAS - MINA BLANCA, SECTOR SANTO DOMINGO - MINA BLANCA DEL PR 57+0500 AL PR 111+0000			$ 17.124.628	$ 14.390.445
3	8501	VÍA LETICIA - TARAPACÁ, SECTOR LETICIA - TARAPACÁ, DEL PR 4+0388 AL PR 25+0000			$ 6.597.478	$ 5.544.099
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 49.679.806**	**$ 41.747.736**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.095.785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE	$ 33.961.115	$ 28.538.752
800.095.775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	$ 9.121.212	$ 7.664.884
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 43.082.327**	**$ 36.203.637**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
899.999.302-9	MUNICIPIO 3	LETICIA	$ 6.597.479	$ 5.544.099,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 6.597.479**	**$ 5.544.099**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONTRATISTA
CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019
WILLIAM VALENCIA CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.366.850 De Bogotá

INTERVENTOR
ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
GESTOR TECNICO TERRITORIAL CAQUETA
MP No. 25202 - 04765 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MNFRA-M1-R1-15-FR-9		
		VERSION	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 2 (Día) 6 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 2607 DE 2019

INTERVENTOR

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: CÓDIGO 8504, VÍA PUERTO RICO - MINA BLANCA, SECTOR PUERTO RICO - MINA BLANCA, DEL PR 0+0000 AL PR 81+0092, CÓDIGO 3002 VÍA BALSILLAS - MINA BLANCA, SECTOR SANTO DOMINGO - MINA BLANCA DEL PR 57+0500 AL PR 111+0000, CÓDIGO 8501 VÍA LETICIA - TARAPACÁ, SECTOR LETICIA - TARAPACÁ, DEL PR 4+0386 AL PR 25+0000, EN UNA LONGITUD DE 153.98 KM. Grupo 3.

SECTOR: CÓDIGO 8504, VÍA PUERTO RICO - MINA BLANCA, SECTOR PUERTO RICO - MINA BLANCA, DEL PR 0+0000 AL PR 81+0092, CÓDIGO 3002 VÍA BALSILLAS - MINA BLANCA, SECTOR SANTO DOMINGO - MINA BLANCA DEL PR 57+0500 AL PR 111+0000, CÓDIGO 8501 VÍA LETICIA - TARAPACÁ, SECTOR LETICIA - TARAPACÁ, DEL PR 4+0386 AL PR 25+0000, EN UNA LONGITUD DE 155.98 KM , Grupo 3

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2019	1276719	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	2607 DE 2019	$ 117.657.341
2020	141220	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	MAYO DE 2020	$ 714.181.208
2021						$ 757.055.389
2022						$ 473.201.022
TOTAL						$ 2.062.094.960

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.062.094.960,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo del registro presupuestal No. 1276719/2019 141220/2020	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
								$ 117.657.341		$ 117.657.341				CONTRATO INICIAL
1	COSTOS 1	30 DICIEMBRE 2019-31 ENERO 2020	$ 40.509.096	$ 7.696.728	$ 48.205.824			$ 69.451.517	$ 48.205.824	$ 69.451.517		X		
2	COSTOS 2	FEBRERO DE 2020	$ 46.102.738	$ 8.759.520	$ 54.862.258			$ 14.589.259	$ 103.068.082	$ 14.589.259		X		
								$ 714.181.208						REGISTRO PRESUPUESTAL 141220 DE 11 FEBRERO DE
3	COSTOS 3	MARZO DE 2020	$ 41.870.929	$ 7.955.477	$ 49.826.406			$ 678.944.061	$ 152.894.488	$ 678.944.061		X		
4	COSTOS 4	ABRIL DE 2020	$ 41.928.033	$ 7.966.326	$ 49.894.359			$ 629.049.702	$ 202.788.647	$ 629.049.702		X		
5	COSTOS 5	MAYO DE 2020	$ 41.747.736	$ 7.932.070	$ 49.679.806			$ 579.369.896	$ 252.468.653	$ 579.369.896				
TOTALES			$ 212.158.532	$ 40.310.121	$ 252.468.653			$ 579.369.896	$ 252.468.653	$ 579.369.896				

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de interventoria deben relacionarse estén o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del interventor realizar la comparacion del formato con el reporte SIIF e incluir las actualizaciones pertinentes

Firma
WILLIAM VALENCIA CAMPOS
Representante legal
CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019
C.C. 79.366.850 De Bogotá

Firma
Nombre LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matricula No 25202-94765 CND

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

RUT

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14675123158

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 9 2 0 4	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES- I-2019

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CL 38 32 41 OF 805 ED SANTANDER

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
administracion@ingevalsas.com.co		6 6 2 3 1 5 9	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 1 9 1 1 0 5						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	7	4	8	1	4																					

07- Retención en la fuente a título de rent
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI X NO 60. No. de Folios: 8 61. Fecha: 2 0 1 9 1 2 1 7

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LOPEZ GIL MARTHA LUCIA
985. Cargo: Analista IV

Fecha generación documento PDF: 17-12-2019 10:22:57AM

DOCUMENTO NO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

RUT

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14669176552

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1053224 0 — 0

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Popayán

13. 1 7

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía — 1 3

26. Número de identificación: 1 0 5 3 2 2 4 0

27. Fecha expedición: 1 9 7 6 1 1 3 0

Lugar de expedición: COLOMBIA — 28. País: 1 6 9

29. Departamento: Cauca — 1 9

30. Ciudad/Municipio: Popayán — 0 0 1

31. Primer apellido: SARZOSA

32. Segundo apellido: PINO

33. Primer nombre: CESAR

34. Otros nombres: ERNESTO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Cauca — 1 9

40. Ciudad/Municipio: Popayán — 0 0 1

41. Dirección principal: CR 22 2A 109 BRR PANDIGUANDO

42. Correo electrónico: cesarsarzosa@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 8 2 0 3 4 2 4

45. Teléfono 2: 3 1 8 5 9 0 1 4 3 3

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código: 7 1 1 0	47. Fecha inicio actividad: 1 9 8 3 0 6 0 8	48. Código: 4 2 1 0	49. Fecha inicio actividad: 1 9 8 3 0 6 0 8	50. Código: 1: 4 2 2 0 — 2: 4 2 9 0		51. Código: 2 1 4 2	52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	1	4	2	2	4	2	4	8																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1.	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 9 1 0 2 8

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: SARZOSA PINO CESAR ERNESTO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO GENERADO CON FINES INFORMATIVOS SIN VALIDEZ

Fecha generación documento PDF: 28-10-2019 10:45:55AM

CONSORCIO
ADMINISTRADORES VIALES-I 2019

CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019
NIT 901.349.204-3

San Vicente del Caguán - Caquetá, junio 2 de 2020

Ingeniero:
WILLIAM AUGUSTO RAMÍREZ GIRALDO
Director Territorial Caquetá
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Florencia - Caquetá

Asunto: CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CONTRATO No. 2607 DE 2019

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la documentación presentada por esta **ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 3, CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I -2019,** el Contratista se encuentra a Paz durante el mes de mayo de 2020, por concepto de aportes del personal que labora para esta empresa, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de compensación Familiar y Salarios del contrato No. 2607 de 2019 cuyo objeto es la; "***ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 1, GRUPO 3***"

Atentamente;

WILLIAM VALENCIA CAMPOS
R.L. INTERVENTOR AMV G-3
C.C. 79.366.850 De Bogotá

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901349204	3	CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES - I-2019	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 38 nO. 32-41 of 806	SAN VICENTE DEL CAGUAN-CAQUETA	6623159	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-06	644040247	9406932710	E	2020/06/02	2020/06/04	BANCOLOMBIA	2	$3,497,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																						$11,348,000	$340,500			$11,348,000	$1,418,600			$11,348,000	$454,000			$11,348,000	$717,000		$11,348,000	$567,500		$3,497,600
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																						$1,135,000	$34,100			$1,135,000	$141,900			$1,135,000	$45,400			$1,135,000	$6,000		$1,135,000	$56,800		$284,200
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (1 Afiliados)																						$1,135,000	$34,100			$1,135,000	$141,900			$1,135,000	$45,400			$1,135,000	$6,000		$1,135,000	$56,800		$284,200
1	CC	40690667	CORDOBA CAMACHO ANGELA MARIA																		230201	30	$1,135,000	$34,100	EPS005	30	$1,135,000	$141,900	CCF13	30	$1,135,000	$45,400	14-7	30	$1,135,000	$6,000	30	$1,135,000	$56,800	No	$284,200
Centro de Trabajo: TECNICO (3 Afiliados)																						$10,213,000	$306,400			$10,213,000	$1,276,700			$10,213,000	$408,600			$10,213,000	$711,000		$10,213,000	$510,700		$3,233,400
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (3 Afiliados)																						$10,213,000	$306,400			$10,213,000	$1,276,700			$10,213,000	$408,600			$10,213,000	$711,000		$10,213,000	$510,700		$3,233,400
2	CC	17674799	CASTILLO LIZCANO DIEGO ANDRES																		25-14	30	$3,620,000	$108,600	EPS037	30	$3,620,000	$452,500	CCF13	30	$3,620,000	$144,800	14-7	30	$3,620,000	$252,000	30	$3,620,000	$181,000	No	$1,138,900
3	CC	12986948	MADROÑERO MELO PAULO OMAR																		230301	30	$5,193,000	$155,800	EPS037	30	$5,193,000	$649,200	CCF13	30	$5,193,000	$207,800	14-7	30	$5,193,000	$361,500	30	$5,193,000	$259,700	No	$1,634,000
4	CC	1057786101	TORO RAMIREZ DIEGO																		230301	30	$1,400,000	$42,000	EPS005	30	$1,400,000	$175,000	CCF13	30	$1,400,000	$56,000	14-7	30	$1,400,000	$97,500	30	$1,400,000	$70,000	No	$440,500
Total			Afiliados(4)																			$11,348,000	$340,500			$11,348,000	$1,418,600			$11,348,000	$454,000			$11,348,000	$717,000		$11,348,000	$567,500		$3,497,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$340,500	$0	$0	$340,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$108,600	$0	$0	$108,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$197,800	$0	$0	$197,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$34,100	$0	$0	$34,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$717,000	$0	$0	$717,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	4	$717,000	$0	$0	$717,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$454,000	$0	$0	$454,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	4	$454,000	$0	$0	$454,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,418,600	$0	$0	$1,418,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$1,101,700	$0	$0	$1,101,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$316,900	$0	$0	$316,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$340,500	$0	$0	$340,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$340,500	$0	$0	$340,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$227,000	$0	$0	$227,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$227,000	$0	$0	$227,000
TOTAL				4	$3,497,600	$0	$0	$3,497,600