ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO Rep. Legal JHON JAIRO IMBACHI LÓPEZ
NIT	800.102.891-6
OBJETO	Prestación de servicios profesionales a la Secretaria de Obras, Infraestructura y Gestión del Riesgo de Desastres Municipal en el proceso de subsidios de arriendo para damnificados de la *avenida torrencial ocurrida en la ciudad de Mocoa-Putumayo.*
CONTRATISTA	**JOSÉ BENJAMÍN SÁNCHEZ**
C.C. No.	**18.129.296**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.848.939
PLAZO CONTRATO	un (1) mes
FECHA DE INICIO CONTRATO	17 de junio de 2020
FECHA DE VENCIMIENTO	16 de julio de 2020
PERIODO EJECUTADO	del 17 de junio al 16 de julio de 2020

En Mocoa a los dieciciete (17) días del mes de Julio de 2020, el suscrito a saber Dr. JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGA , Secretario de obras e infraestructura y gestión del riesgo de desastre Municipal – Supervisor del contrato, expide el presente documento, con el fin de certificar el cumplimiento mensual del contrato de prestación de servicios No. 192 del 17 de junio de 2020, El cual ha cumplido con las obligaciones estipuladas en la cláusula segunda del contrato, del cual anexo informe de actividades, el cual reposara en la oficina de contratación y que hace parte integral de la presente acta.

Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Comprobantes de pago

SUSPENSIONES O ADICIONES DEL CONTRATO			
Prorrogas	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3
Suspensión (fecha)		Reinicio (fecha)	

infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Dirección: Calle 7 No 6 - 42, Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal, Mocoa - Putumayo
(+57) 3219688351

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
V/r. Inicial del contrato	$ 2.848.939
V/r. Adicional	$ 0
V/r. Total del contrato	$ 2.848.939
V/r. Tramitado	$ 0
V/r. a girar - acta final - periodo del 17 de junio de 2020 al 16 de julio de 2020.	$ 2.848.939
Saldo pendiente por tramitar	$ 0

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Aportes a seguridad social y riesgos					
Planilla No.	Periodo Cotizado	MEDIMAS	COLPENSIONES	POSITIVA	TOTAL PAGADO
		Vlr. Salud	Vlr. Pensión	Vrl. ARL	
9408340012	**JUNIO**	$ 66.500	$ 85.100	$ 2.800	$ 154.400
9408340051	**JULIO**	$ 85.500	$ 109.400	$ 3.600	$ 198.500

DOCUMENTOS SOPORTE	1) Informe de actividades 2) *Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y riesgos) de los meses reportados.* 3) Cuenta de cobro y certificación bancaria

Atentamente,

JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS
Secretario de Obras e Infraestructura y Gestión del Riesgo de Desastres Municipal
Alcaldía de Mocoa

Infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Dirección: Calle 7 No 6 - 42, Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal, Mocoa - Putumayo
(+57) 3219686353