ARQUITOPING S.A.S.

NIT: 900373658-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

DG 12 8 81, Santa Rosa Del Sur, Bolívar, Colombia

Tel. 3188044179

Email. ARQUITOPING1@GMAIL.COM

Autorización factura electrónica de venta No. 18764083752447 válida desde 2024-11-20 hasta 2025-11-20 rango desde FVE5 hasta FVE1000.

Cliente:	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR
NIT :	800049017
Dirección:	CR 12 A 11 26, Santa Rosa Del Sur, Bolívar, Colombia
Teléfono:	5607214
Email:	hacienda@santarosadelsur-bolivar.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito
Total de Líneas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FVE6**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:22:51-05:00**
FECHA FIRMADO:	**17/12/2024 10:22:54**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	12	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	72101507	Cobro Parcial 1 Contrato de ObraN°. 01-234-2024 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR	LS	1,00	$243.985.760,82				0,00	$243.985.760,82

Notas:

SON: (doscientos cuarenta y tres millones novecientos ochenta y cinco mil setecientos sesenta pesos ochenta y dos centavos)

CUFE: dd4c89d380ffecf79381bad9456e5cf910aeb94915120559ab6feb33de4c4500edb1575b51acb857287f91559ceb13c0

Subtotal:	$243.985.760,82
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$243.985.760,82

Firma Digital: cHlix5lWlZvEgxNPwdeABj8fr4drCCuCgEml2nFmBv9O421fjUuc6n/15Etm20Lk
Hm6MZVeFRn578nEgWlVCPESjC3wiqdFFGXLt3/3nLhmjUqs30k
YMvGm7/rzBEEXx OHQyfHzvWFAPCx07P4fVJXQD0quSB2ero+jKshwRDvDA1qjSjrICTAP3xU0X69RC mtdO+3B0VZ7x2iRwQZM+vLVgKokzqzeTOQt
fUOtVK0cFwwqexbYFAa7HmeOk2W6m StkgXh1kKInJf9Auoq7lot8L33HkSKaH8c9MkAbdtJtexAlrCUG9y04d09K95X/2 oh2tFvwqdvA03tHa1ôyyk
CA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Certificado
Bancario

Miércoles, 20 de noviembre de 2024

Señores
a quien corresponda

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ARQUITOPING SAS identificado(a) con NIT 900373658, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	02000004022	2021/05/13	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortes Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

ARQUITOPING S.A.S.
ARQUITECTURA – TOPOGRAFIA E INGENIERIA.

TOPOGRAFO - U.T.S.
ARQUITECTO - UNIVERSIDAD DE LA SALLE.
INGENIERO CIVIL - UDES.
CONSULTORIAS – OBRAS CIVILES – DISEÑOS - INTERVENTORIAS.

INFORME DE AVANCE DE OBRA N°. 1

CONTRATO DE OBRA No. 01-234-2024

OBJETO:
''MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"



CONTRATISTA
ARQUITOPING S. A. S.
NIT 900373658-0

SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR
16 DE DICIEMBRE DE 2024

Arquitoping1@gmail.com
DG 12# 8 -81
Santa Rosa del Sur

Contenido

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVO GENERAL 3
2.1 OBJETIVO GENERAL 3
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 3
2.3 GENERALIDADES 3
2.4 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 4
2.4.1 Localización 4
2.4.2 Geografía 5
2.4.3 Economía 5
2.4.4 Vias de comunicación: 5
3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 6
4. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 6
4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 6
4.2 RELACION DE ACTAS 7
4.3 CORRESPONDENCIA ENVIADA 7
4.4 INFORMACIÓN DE PÓLIZAS 8
5. INFORMACION FINANCIERA 8
5.1 BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION: 8
6. INFORME DE ACTIVIDADES 10
6.2 EQUIPOS EMPLEADOS 14
6.3 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA 15
7. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES 15
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS 17
9. CANTIDADES DE OBRA 30
10. ANEXOS 30
10.1 CANTIDADES DE OBRA 31
10.2 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 42
10.3 MEMORIA DE CANTIDADES 44

1. INTRODUCCION

Este documento contiene el **INFORME DE AVANCE DE OBRA 1** el cual comprende las actividades ejecutadas del 13 de Noviembre de 2024 al 16 de Diciembre de 2024, del Contrato de Obra No. **01-234-2024** cuyo objeto **'MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DELMUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR".**

A través de este reporte se presenta el estado actual de la obra con relación a los aspectos generales y particulares del proyecto de los procesos técnicos, administrativo y financiero, contratado y las eventualidades que se presentaron durante el desarrollo de las actividades hasta la fecha de avance de obra.

Teniendo en cuenta que el proyecto presenta un avance de obra del 73.62%, el cual comprende las actividades de obra civil, mejoramientos, reparaciones, pintura y otros.

2. OBJETIVO GENERAL

2.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar una descripción de los trabajos realizando labores de construcción de las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas para el normal desarrollo del proyecto. desarrollados y cuantificar los mismos para realizar el primer avance de obra.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

El presente documento tiene como objetivo presentar a la Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Sur del Departamento de Bolívar, a través de la interventoria y su supervisor, todas las actividades ejecutadas por el contratista y el seguimiento efectuado durante el transcurso de la obra:

- Cuantificación de obra ejecutada
- Balance de mayores y menores cantidades
- Obra no prevista
- Registro fotográfico

2.3 GENERALIDADES

2.3 GENERALIDADES

La obra se ha desarrolló en gran parte tal como se proyectó, se desarrollaron las actividades en condiciones normales, excepto por algunas actividades que sufrieron cambio de especificación técnica y por los ítems no previstos acorde a lo proyectado

2.4 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

2.4.1 Localización

El proyecto se encuentra ubicado en la zona urbana del municipio de Santa Rosa del sur, en el sur del departamento de Bolívar.




Ilustración 1 Localización General

Santa Rosa del Sur es un municipio de Colombia, en el norte del país, en el departamento de Bolívar, a 720 km de Cartagena de Indias, la capital departamental. Se encuentra enclavada en el sistema orográfico de la Serranía de San Lucas, en la Subregión del Magdalena Medio.

Localizado en el departamento de Bolívar, Santa Rosa del Sur es un municipio cuya superficie es de aproximadamente 2360 km2, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.

2.4.2 Geografía

El municipio de Santa Rosa del Sur está ubicado estratégicamente en el Sur de Bolívar,

La geografía del territorio municipal se caracteriza por ser una zona montañosa, debido a que se encuentra en la porción final de la cordillera central, en las inmediaciones de la serranía de San Lucas. La cabecera municipal se encuentra aproximadamente a 600 msnm, la municipalidad se encuentra entre los 50 y los 2000 msnm. Esta región es privilegiada pues se encuentra equidistante y estratégicamente ubicada cerca de los grandes centros poblacionales, comerciales e industriales del interior del país, cuenta con un clima templado-cálido y abundantes fuentes hídricas lo que facilita el asentamiento urbano, tanto así, que en el año de los 30's se pensó en establecerse allí, una colonia de inmigrantes vascos para el trabajo de la tierra.
Gracias a su geografía quebrada, el municipio cuenta con un sin número de caídas de agua, útiles para generar energía hidráulica y eléctrica, con un gran potencial aún no explotado. Además de la gran calidad de la tierra lo que constituye un aspecto importante para el desarrollo agrícola de la región.

2.4.3 Economía

Se ha convertido en eje generador de desarrollo minero, agrícola, ganadero y comercial, a través de alianzas estratégicas con los municipios vecinos; herramientas que le han permitido gestionar a nivel departamental, nacional e internacional una serie de proyectos que buscan el beneficio de toda la región. Caracterizado por ser uno de los municipios de mayor dinamismo económico del Departamento Bolívar

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 650 m.s.n.m
Temperatura media: 28° C
Distancia de referencia: Desde Cartagena, 720 km

2.4.4 Vías de comunicación:

Aéreas: El municipio de cuenta con el aeródromo Gabriel Antonio Caro que permite el acceso aéreo a pequeños aviones.

Terrestres: Se cuenta con una vía secundaria pavimentada que comunica al municipio con el vecino municipio de Simiti, además cuenta con vías terciarias (trochas) para comunicar la cabecera municipal con los corregimientos y veredas de este

Fluviales: El Municipio se encuentra localizado en las estribaciones de la Cordillera Central, un 10% de su superficie está cruzado por caños y quebradas, entre las que se encuentran las quebradas El Platanal, La Fría y Las Mercedes, las cuales desembocan en la Ciénaga de Simití. Las quebradas de Tiquisio, La Urbina y La Inanea desembocan al río Boque, el cuál a través de la quebrada de Tiquisio se une al río Santo Domingo.

3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El municipio de Santa Rosa del Sur se caracteriza por su buen nivel deportivo, el cual tiene grandes acogidas por niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Dentro de las actividades más representativas encontramos, el futbol, microfútbol y el baloncesto, para ello el municipio cuenta con quince canchas deportivas de microfútbol y baloncesto, una cancha de futbol de salón y un estadio de futbol. Una problemática que se presenta es el deterioro notable en el que se encuentran estos escenarios deportivos, la falta de espacios seguros, funcionales y condiciones óptimas que cubran las necesidades de la población, para ello se requiere la instalación de luminarias, adecuación de placas deportivas, arcos, cerramientos, entre otros, logrando así sistemas que garanticen un derecho fundamental como lo es el sano esparcimiento; es por ello que nace la importancia de realizar proyectos enfocados en la mejora los escenarios deportivos con el fin de garantizar a los participantes un espacio seguro y sistemas que cubran las necesidades de la comunidad, lo anterior en aras del sano esparcimiento y fomentar las actividades deportivas.

4. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

NUMERO DE CONTRATO	01-234-2024
FECHA CONTRATO	28 DE OCTUBRE DE 2.024
CONTRATISTA	ARQUITOPING SAS CON NIT 900.373.658-06
OBJETO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
VALOR	DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 21/100 M/CTE ($ 221.362.442,21) INCLUIDO IVA
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) MES
FECHA DE INICIO	13 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN N°. 01	10 DICIEMBRE DE 2024
PLAZO SUSPENSION	TRES (03) DIAS CALENDARIOS
ACTA DE REINICIO N°. 01	13 DICIEMBRE DE 2024

OTROSI N°. 1	13 DICIEMBRE DE 2024
ADICION 1	CIENTO DIEZ MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS DE PESOS CON 05/100 M/CTE ($110.036.716.05)
PRORROGA 1	SIETE (07) DIAS CALENDARIO
NUEVO VALOR DELCONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO) PESOS CON 26/100 M/CTE ($ 331.399.158,26) Incluido AIU
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	22 DE DICIEMBRE DE 2024
FORMA DE PAGO	El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR cancelara los recursos de la siguiente manera: PAGOS PARCIALES hasta el 90% del valor del contrato, y en un PAGO FINAL equivalente al 10% del valor del contrato
SUPERVISOR	HECTOR YAMID ACERO MARIN Jefe de Oficina Asesora de Planeación

4.2 RELACION DE ACTAS

TIPO DE ACTA	FECHA DE ACTA
ACTA DE INICIO	13 DE NOVIEMBRE DE 2024
ACTA DE SUSPENSION 1	10 DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE REINICIO 1	13 DICIEMBRE DE 2024

4.3 CORRESPONDENCIA ENVIADA

Fecha	Asunto	Destinatario
9 de Diciembre de 2024	Solicitud de suspensión 1	Supervisión
9 de Diciembre de 2024	Solicitud de adición y prorroga	Supervisión
16 de Diciembre de 2024	Entrega de pólizas contrato de obra No. 01-234-2024	Supervisión
16 de Diciembre de 2024	Informe avance 1	Supervisión

4.4 INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO 96-44-101192813 ANEXO 6					
COBERTURA	ASEGURADORA	N. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO SA	96-44-101192813	13/11/2024	22/06/2025	$66,279,831.65
CALIDAD DE LOS BIENES	SEGUROS DEL ESTADO SA	96-44-101192813	13/11/2024	22/06/2025	$66,279,831.65
DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	SEGUROS DEL ESTADO SA	96-44-101192813	13/11/2024	22/12/2027	$33,139,915.83
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO SA	96-44-101192813	-	5 AÑOS contados del acta de recibo final	$66,279,831.65

POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 96-40-101068250 ANEXO 4					
COBERTURA	ASEGURADORA	N. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA	96-40-101068250	13/11/2024	22/12/2024	$ 260.000.000

5. INFORMACION FINANCIERA

5.1 BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION:

A la fecha del presente informe, van transcurridos treinta días (30) días de ejecución desde el inicio de obra comprendido entre el día trece (13) de octubre de 2024 al nueve (09) de diciembre de 2024, del trece (13) de Diciembre del 2024 al dieciséis (16) de Diciembre de 2024; Cuya ejecución presupuestal asciende a la suma de $ 243.985.760,82 M/CTE, restando por ejecutar un total de $ 87.413.397,45 M/CTE.


Pagos realizados por la entidad contratante al contratista de obra, causados por el contrato de obra no. 01-234-2024

Valor Contrato de Obra Pública	TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 26/100 M/CTE ($331.399.158.26)
Valor ejecutado por el Contratista	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON 82/100 M/CTE ($243.985.760,82)
Valor adeudado al Contratista:	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON 82/100 M/CTE ($243.985.760,82)
Valor pendiente por ejecutar:	OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 45/100 M/CTE ($87.413.397,45)



A continuación, se muestra el balance porcentual de ejecución de la obra.

Anticipo (0%): $0,00
Avance (0%): $0,00
Valor Contrato de Obra Pública: $ 331.399.158.26 (100%)
Valor ejecutado por el contratista: $243.985.760,82 (73.62%)
Valor pendiente por ejecutar: $87.413.397,45 (26.38%)
Valor adeudado del contratista: $243.985.760,82 (73.62%)



6. INFORME DE ACTIVIDADES

Por medio del Contrato de Obra No. 01-234 – 2.024, del veintiocho (28) de octubre de 2024, el Municipio de Santa Rosa del Sur- Bolívar, en el casco Urbano, se encuentra ejecutando la obra para el 'MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.

Las actividades que se han desarrollaron labores concernientes a:

- PRELIMINARES
- PINTURA
- INSTALACIONES ELECTRICAS
- MANO DE OBRA
- OTROS

A continuación, se realiza la descripción de actividades ejecutadas por el contratista en este periodo de corte comprendido entre el 13 de Noviembre de 2024 al 16 de Diciembre de 2024:

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE CIUDAD BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

PRELIMINARES

Ítems 1.1: Poda y limpieza de árboles al costado de la cancha.

Ítems 1.2: Desmonte de tablero de madera de baloncesto existente.

Ítems 1.3: Desmonte módulos en malla eslabonada plastificada en mal estado (Incluye retiro)

Ítems 1.4: Remoción de pintura de cancha en mal estado

SUMINISTROS E INSTALACIÓN

Ítems 2.1 : Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

Ítems 2.2: Suministro e instalación de columpios con herrajes y deslizaderos en fibra de vidrio para parque infantil

Ítems 5.2: Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR

INSTALACIONES ELECTRICAS

Ítems 1.1: Revision General Tablero de distribucion

Ítems 1.2: Revision General y mantenimiento cajas de inspección

Ítems 1.3: Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento

Ítems 1.4: Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica

Ítems 1.5: Desmonte, suministro e instalación Temporizador digital semanario

Ítems 1.6: Transformador estadio municipal de futbol

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA LAS FERIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

INSTALACIONES ELECTRICAS

Ítems 1.1: Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento

Ítems 1.2: Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA LÚDICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

INSTALACIONES ELECTRICAS

Ítems 1.1: Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento

Ítems 1.2: Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (COLISEO) DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

ADECUACION Y PINTURA

Ítems 1.1: Adecuación y mantenimiento de la cancha del coliseo (lijar, pintura, demarcación, arreglo de arcos y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento)

Ítems 1.2: Resane y pintura de muros alrededor de la cancha (Coliseo)

Ítems 1.3: Adecuación y reparación de cubierta del coliseo

MANO DE OBRA

Ítems 2.1: Mano de obra (Trabajo en altura)

Ítems 1.2: Mano de obra de Coliseo cubierto

INSTALACIONES ELECTRICAS

Ítems 3.1: Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento

Ítems 3.2: Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica

Ítems NP 01: Suministro e instalación de reflectores led ip65 400 w 6500k y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.

6.3 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE

NOMBRES Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACION	CARGO	NOVEDAD
FABIO GARCIA MARIN	91.285.978	REPRESENTANTE LEGAL	INGRESO 13/11/2024
RAMIRO JOSE RICARDO BARRIOS	9.086.751	RESIDENTE DE OBRA	INGRESO 13/11/2024
CARLOS ESNAIDER RUEDA RIVERA	1.1049.024.847	SISO	INGRESO 13/11/2024
CIRO IDARRAGA JAIME ARTURO	70164016	AYUDANTE	INGRESO 13/11/2024
CIRO VILLALOBOS HAROL DAVID	1002279767	MAESTRO	INGRESO 13/11/2024
CIRO VILLALOBOS JUAN DIEGO	1007270576	OFICIAL	INGRESO 13/11/2024
MORENO MORENO YORDY OLIVER	1098724484	AYUDANTE	INGRESO 13/11/2024

7. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

CONCLUSIONES

La empresa ARQUITOPING SAS realizo diferentes actividades relacionadas en cumplimiento del contrato de obra numero 01-234-2024. Que mediante acta de mayores y menores se determinaron las actividades y cantidades desarrolladas. Las obras desarrolladas en los escenarios deportivos intervenidos se entregan en las mejores condiciones dando cumplimiento a todo lo estipulado en el acta de mayores y menores

A la fecha de corte del presente informe el estado de la obra se encuentra activo y en ejecución; el Contratista se encuentra al día con los pagos de la seguridad social del personal de obra y administrativo, el estado de las pólizas del Contrato se encuentra vigentes y actualizadas de acuerdo a las respectivas actas correspondientes al contrato, a la fecha el contratista está ejecutando un avance presupuestal de $243.985.760,82 MC/TE, teniendo en cuenta lo anterior el avance físico y financiero que debería tener el proyecto es del 73.62% quedando por ejecutar un 26,38%.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar pedagogía y posteriores sanciones a los ciudadanos que ingresan a los diferentes escenarios con vehículos que deterioran la pintura.
- Se recomienda realizar mantenimiento a los diferentes sumideros y cañuelas periódicamente para evitar taponamiento ocasionando su mal funcionamiento.
- Se recomienda realizar cada 6 meses retoques a la pintura de los diferentes escenarios intervenidos.

OBSERVACIONES

- La comunidad, viene utilizando los escenarios deportivos para actividades diferentes a su uso originario, lo cual deteriora las estructuras y diferentes componentes acortando su vida útil.

FABIO GARCIA MARIN
C.C No. 91.285.978 de Bucaramanga (S/der)
Representante Legal **ARQUITOPING S.A.S.**
Nit: 900.373.658-0

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE CIUDAD BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.





Ilustración 2 Poda y limpieza de árboles al costado de la cancha.





Ilustración 3 Desmonte de tablero de madera de baloncesto existente





Ilustración 4 Desmonte módulos en malla eslabonada plastificada en mal estado (Incluye retiro))





Ilustración 5 Remoción de pintura de cancha en mal estado





Ilustración 6 Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.





Ilustración 7 Suministro e instalación de columpios con herrajes y deslizaderos en fibra de vidrio para parque infantil.




Ilustración 8 Tubos galvanizados de 2 1/2" para malla contra impacto en canchas




Ilustración 98 Ángulos metálicos de 1 1/2" para soporte de malla contra golpe.





Ilustración 90 Malla contra impacto según diseño estructural, incluye suministro e instalación de Tubos metálicos de 1", anclajes, platinas, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos)




Ilustración 101 Tubo galvanizado de 1 1/4" para malla contraimpacto




Ilustración 112 Estructura de cerramiento en módulos conformados en tubo metalico de 3/4" cal 14, incluye aplicación de anticorrosivo, pintura y demás elementos necesarios para su correcta instalación.




Ilustración 123 Suministro e instalación de marco metálico de baloncesto (Incluye anticorrosivo, esmalte y demas elementos necesarios para su correcta instalación)




Ilustración 134 Suministro e instalación de lamina de alfajor para paso en el parque recreativo (incluye estructura de soporte y demas accesorios para su correcta instalación)




Ilustración 145 Pintura para parque infantil (Incluye lijado y anticorrosivo)




Ilustración 156 Pintura de exteriores para graderia (incluye remocion de pintura en mal estado)



Ilustración 1716 Adecuación y mantenimiento de la cancha de ciudad bolivar (lijar, pintura, demarcación, arreglo de arcos y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento)



Ilustración 18 Mano de obra pintura de cancha de parque ciudad bolivar





Ilustración 19 Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento





Ilustración 172 Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.






Ilustración 183 Revisión General Tablero de distribucion





Ilustración 194 Revision General y mantenimiento cajas de inspección.




Ilustración 25 Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento




Ilustración 206 Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica





Ilustración 27 Desmonte, suministro e instalación Temporizador digital semanario





Ilustración 2821 Transformador estadio municipal de futbol

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA LAS FERIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.





Ilustración 29 Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento





Ilustración 220 Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica.

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA LÚDICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.




Ilustración 231 Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento




Ilustración 242 Suministro e instalación de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica.

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (COLISEO) DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.



Ilustración 3325 Adecuación y mantenimiento de la cancha del coliseo (lijar, pintura, demarcación, arreglo de arcos y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento).




Ilustración 3426 Adecuación y reparación de cubierta del coliseo.




Ilustración 35 Mano de obra (Trabajo en altura).




Ilustración 3627 Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento.




Ilustración 37 Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas.




Ilustración 3828 Suministro e instalación de reflectores led ip65 400 w 6500k y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.




Ilustración 39 Adecuación y mantenimiento de la cancha del parque principal (lijar, pintura, demarcación y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento).





Ilustración 4029 Mano de obra de cancha parque principal.






Ilustración 4130 Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento.





Ilustración 44 Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica.






Ilustración 4531 Revisión general de tablero y linea electrica.

CANTIDADES

9. CANTIDADES DE OBRA

Se anexa (anexo 10.1) la tabla de Cantidades Mayores y Menores y de Obra no prevista con sus respectivos unitarios, lo cual arroja el estado financiero de la obra a la fecha del presente informe.

10. ANEXOS

10.1 CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.								
PLAZO DE EJECUCIÓN :	1 MES								
N° DE CONTRATO:	01-234-2024								
MEJORAMIENTO Y ADECUNCIÓN DEL PARQUE CIUDAD BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 1	
								CANTIDAD	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES								
1,1	Poda y limpieza de árboles al costado de la cancha	glb	1,00	$ 241.959,00	$ 241.959,00	1,00	$ 241.959,00	1,00	$ 241.959,00
1,2	Desmonte de tablero de madera de baloncesto existente	und	1,00	$ 61.176,00	$ 61.176,00	1,00	$ 61.176,00	1,00	$ 61.176,00
1,3	Desmonte módulos en malla eslabonada plastificada en mal estado (Incluye retiro)	m2	137,28	$ 6.118,00	$ 839.879,04	137,28	$ 839.879,04	137,28	$ 839.879,04
1,4	Remoción de pintura de cancha en mal estado	m2	89,38	$ 8.527,00	$ 762.143,26	89,38	$ 762.143,26	89,38	$ 762.143,26
SUBTOTAL	PRELIMINARES				$ 1.905.157,30		$ 1.905.157,30		$ 1.905.157,30
2	SUMINISTROS E INSTALACIÓN								

2,1	Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	2,00	$ 1.004.516,00	$ 2.009.032,00	2,00	$ 2.009.032,00	2,00	$ 2.009.032,00
2,2	Suministro e instalación de columpios con herrajes y deslizaderos en fibra de vidrio para parque infantil	glb	1,00	$ 1.786.002,00	$ 1.786.002,00	1,00	$ 1.786.002,00	1,00	$ 1.786.002,00
2,3	suministro e instalación de mallas para arco de micro fútbol, medidas según corresponda el arco.	und	2,00	$ 177.157,00	$ 354.314,00	2,00	$ 354.314,00	0,00	$ 0,00
SUBTOTAL	**SUMINISTROS E INSTALACIÓN**				**$ 4.149.348,00**		**$ 4.149.348,00**		**$ 3.795.034,00**
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**								
3,1	Tubos galvanizados de 2 1/2" para malla contra impacto en canchas	ml	47,32	$ 90.962,00	$ 4.304.321,84	13,97	$ 1.270.739,14	13,97	$ 1.270.739,14
3,2	Ángulos metálicos de 1 1/2" para soporte de malla contra golpe	ml	36,56	$ 32.246,00	$ 1.178.913,76	36,56	$ 1.178.913,76	36,56	$ 1.178.913,76
3,3	Malla contra impacto según diseño estructural, incluye suministro e instalación de Tubos metálicos de 1", anclajes, platinas, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos)	m2	123,26	$ 103.531,00	$ 12.761.231,06	132,24	$ 13.690.939,44	125,24	$ 12.966.222,44
NP 01	Tubo galvanizado de 1 1/4" para malla contraimpacto	ml	0,00	$ 69.668,00	$ 0,00	14,48	$ 1.008.792,64	14,48	$ 1.008.792,64
NP 02	Estructura de cerramiento en módulos conformados en tubo metalico de 3/4" cal 14, incluye aplicación de anticorrosivo, pintura y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	0,00	$ 225.473,00	$ 0,00	58,46	$ 13.181.151,58	58,46	$ 13.181.151,58
NP 03	Suministro e instalación de marco metalico de baloncesto (Incluye anticorrosivo, esmalte y demas elementos necesarios para su correcta instalación)	und	0,00	$ 681.274,00	$ 0,00	1,00	$ 681.274,00	1,00	$ 681.274,00

NP04	Suministro e instalación de lamina de alfajor para paso en el parque recreativo (incluye estructura de soporte y demas accesorios para su correcta instalación)	und	0,00	$ 692.034,00	$ 0,00	1,00	$ 692.034,00	1,00	$ 692.034,00
SUBTOTAL	CARPINTERÍA METÁLICA				$ 18.244.466,66		$ 31.703.844,56		$ 30.979.127,56
	PINTURA								
4,1	Adecuación estructura arcos metálicos incluye (lijar, aplicación de pintura anticorrosiva, pintura, tornillos para soporte de malla y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento)	und	2,00	$ 350.500,00	$ 701.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,2	Demarcación en pintura para cancha polifuncionales a base de aceite semibrillante alta resistencia al trafico (2 manos de pintura). Incluye elementos necesarios para su correcta aplicación, colores y forma sujeto al diseño	m2	253,23	$ 21.360,00	$ 5.408.992,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,3	Pintura para parque infantil (Incluye lijado y anticorrosivo)	m3	8,70	$ 42.279,00	$ 367.827,30	8,70	$ 367.827,30	8,70	$ 367.827,30
4,4	Pintura de exteriores para graderia (incluye remocion de pintura en mal estado)	m2	30,46	$ 18.897,00	$ 575.602,62	30,46	$ 575.602,62	30,46	$ 575.602,62
NP.05	Adecuación y mantenimiento de la cancha de ciudad bolivar (lijar, pintura, demarcación, arreglo de arcos y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento)	glb	0,00	$ 8.315.000,00	$ 0,00	1,00	$ 8.315.000,00	1,00	$ 8.315.000,00
NP.06	Mano de obra pintura de cancha de parque ciudad bolivar	glb	0,00	$ 1.500.000,00	$ 0,00	1,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00
SUBTOTAL	PINTURA				$ 7.053.422,72		$ 10.758.429,92		$ 10.758.429,92
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
5,1	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento	und	5,00	$ 39.368,00	$ 196.840,00	6,00	$ 236.208,00	5,00	$ 196.840,00

5,2	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica	und	5,00	$ 513.429,00	$ 2.567.145,00	6,00	$ 3.080.574,00	5,00	$ 2.567.145,00
SUBTOTAL	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				$ 2.763.985,00		$ 3.316.782,00		$ 2.763.985,00
A	VALOR TOTAL MEJORAMIENTO ESTADIO DE FUTBOL				$ 34.116.379,68		$ 51.833.561,78		$ 50.201.733,78

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 1	
								CANTIDAD	VR. PARCIAL
1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
1,1	Revision General Tablero de distribucion	und	1,00	$ 465.140,00	$ 465.140,00	1,00	$ 465.140,00	1,00	$ 465.140,00
1,2	Revision General y mantenimiento cajas de inspeccion	und	6,00	$ 107.936,00	$ 647.616,00	6,00	$ 647.616,00	6,00	$ 647.616,00
1,3	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento	und	40,00	$ 39.368,00	$ 1.574.720,00	66,00	$ 2.598.288,00	66,00	$ 2.598.288,00
1,4	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica	und	40,00	$ 513.429,00	$ 20.537.160,00	66,00	$ 33.886.314,00	66,00	$ 33.886.314,00

1,5	Desmonte, suministro e instalación Temporizador digital semanario	und	2,00	$ 568.483,00	$ 1.136.966,00	2,00	$ 1.136.966,00	2,00	$ 1.136.966,00
1,6	Transformador estadio municipal de futbol	und	1,00	$ 23.428.908,00	$ 23.428.908,00	1,00	$ 23.428.908,00	1,00	$ 23.428.908,00
SUBTOTAL	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 47.790.510,00		$ 62.163.232,00		$ 62.163.232,00
2	NO PREVISTOS								
NP. 01	Malla contra impacto según diseño estructural, incluye suministro e instalación de Tubos metálicos de 1", anclajes, platinas, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos)	m2	0,00	$ 103.531,00	$ 0,00	122,80	$ 12.713.606,80	0,00	$ 0,00
SUTOTAL	NO PREVISTOS				$ 0,00		$ 12.713.606,80		$ 0,00
B	VALOR TOTAL MEJORAMIENTO ESTADIO DE FUTBOL				$ 47.790.510,00		$ 74.876.838,80		$ 62.163.232,00

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA LAS FERIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 1	
								CANTIDAD	VR. PARCIAL
1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								

1,1	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento	und	35,00	$ 39.368,00	$ 1.377.880,00	25,00	$ 984.200,00	25,00	$ 984.200,00
1,2	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica	und	35,00	$ 541.629,00	$ 18.957.015,00	25,00	$ 13.540.725,00	25,00	$ 13.540.725,00
SUBTOTAL	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				$ 20.334.895,00		$ 14.524.925,00		$ 14.524.925,00
2	NO PREVISTOS								
NP. 01	Adecuación y mantenimiento de las dos (02) canchas de las ferias (Bjar, pintura, demarcación y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento)	Und	0,00	$ 8.220.000,00	$ 0,00	2,00	$ 16.440.000,00	0,00	$ 0,00
NP.02	Mano de obra pintura de cancha de la feria	Und	0,00	$ 1.500.000,00	$ 0,00	2,00	$ 3.000.000,00	0,00	$ 0,00
SUBTOTAL	NO PREVISTOS				$ 0,00		$ 19.440.000,00		$ 0,00
C	VALOR TOTAL MEJORAMIENTO CANCHA LAS FERIAS				$ 20.334.895,00		$ 33.964.925,00		$ 14.524.925,00

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA LÚDICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CONDICIONES	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 1

						ACTUALIZADAS No. 1		CANTIDAD	VR. PARCIAL
1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
1,1	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento	und	18,00	$ 39.368,00	$ 708.624,00	8,00	$ 314.944,00	8,00	$ 314.944,00
1,2	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica	und	18,00	$ 513.429,00	$ 9.241.722,00	8,00	$ 4.107.432,00	8,00	$ 4.107.432,00
SUBTOTAL	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				$ 9.950.346,00		$ 4.422.376,00		$ 4.422.376,00
2	NO PREVISTOS								
NP.01	Demolición de placas de piso (incluye retiro)	m2	0,00	$ 86.225,00	$ 0,00	54,00	$ 4.656.150,00	0,00	$ 0,00
NP.02	Construcción de losa e=15 cm en concreto de 28 MPa con malla electrosoldada 15x 15 e=4 mm. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	0,00	$ 187.107,00	$ 0,00	54,00	$ 10.103.778,00	0,00	$ 0,00
NP. 03	Adecuación y mantenimiento de la cancha ludica(lijar, pintura, demarcación y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento)	glb	0,00	$ 8.315.000,00	$ 0,00	1,00	$ 8.315.000,00	0,00	$ 0,00
NP.04	Mano de obra pintura de cancha ludica	glb	0,00	$ 1.500.000,00	$ 0,00	1,00	$ 1.500.000,00	0,00	$ 0,00

NP. 05	Limpieza de cartamo	ml	0,00	$ 2.973,00	$ 0,00	96,90	$ 288.083,70	0,00	$ 0,00
SUBTOTAL	NO PREVISTOS				$ 0,00		$ 24.863.011,70		$ 0,00
D	VALOR TOTAL MEJORAMIENTO CANCHA LÚDICA				$ 9.950.346,00		$ 29.285.387,70		$ 4.422.376,00

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (COLISEO) DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 1	
								CANTIDAD	VR. PARCIAL
1	ADECUACIÓN Y PINTURA								
1,1	Adecuación y mantenimiento de la cancha del coliseo (lijar, pintura, demarcación, arreglo de arcos y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento)	glb	1,00	$ 8.315.000,00	$ 8.315.000,00	1,00	$ 8.315.000,00	1,00	$ 8.315.000,00
1,2	Resane y pintura de muros alrededor de la cancha (Coliseo)	glb	1,00	$ 872.000,00	$ 872.000,00	1,00	$ 872.000,00	1,00	$ 872.000,00
1,3	Adecuación y reparación de cubierta del coliseo	glb	1,00	$ 307.000,00	$ 307.000,00	1,00	$ 307.000,00	1,00	$ 307.000,00
SUBTOTAL	ADECUACIÓN Y PINTURA				$ 9.494.000,00		$ 9.494.000,00		$ 9.494.000,00
2	MANO DE OBRA								

2,1	Mano de obra (Trabajo en altura)	glb	1,00	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00	1,00	$ 7.500.000,00	1,00	$ 7.500.000,00
2,2	Mano de obra de Coliseo cubierto	glb	1,00	$ 4.800.000,00	$ 4.800.000,00	1,00	$ 4.800.000,00	1,00	$ 4.800.000,00
SUBTOTAL	MANO DE OBRA				$ 12.300.000,00		$ 12.300.000,00		$ 12.300.000,00
3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
3,1	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento	und	18,00	$ 39.368,00	$ 708.624,00	16,00	$ 629.888,00	16,00	$ 629.888,00
3,2	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas	und	18,00	$ 513.429,00	$ 9.241.722,00	8,00	$ 4.107.432,00	8,00	$ 4.107.432,00
N.P 01	Suministro e instalación de reflectores led ip65 400 w 6500k y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	und	0,00	$ 1.550.350,00	$ 0,00	8,00	$ 12.402.800,00	8,00	$ 12.402.800,00
SUBTOTAL	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				$ 9.950.346,00		$ 17.140.120,00		$ 17.140.120,00
E	VALOR TOTAL MEJORAMIENTO COLISEO				$ 31.744.346,00		$ 38.934.120,00		$ 38.934.120,00

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CONDICIONES	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 1

						ACTUALIZADAS No. 1		CANTIDAD	VR. PARCIAL
1	PINTURA								
1,1	Adecuación y mantenimiento de la cancha del parque principal (lijar, pintura, demarcación y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento)	glb	1,00	$ 8.220.000,00	$ 8.220.000,00	1,00	$ 8.220.000,00	1,00	$ 8.220.000,00
SUBTOTAL	PINTURA				$ 8.220.000,00		$ 8.220.000,00		$ 8.220.000,00
2	MANO DE OBRA								
2,1	Mano de obra de cancha parque principal	glb	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00
SUBTOTAL	MANO DE OBRA				$ 1.500.000,00		$ 1.500.000,00		$ 1.500.000,00
3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
3,1	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento	und	15,00	$ 39.368,00	$ 590.520,00	13,00	$ 511.784,00	13,00	$ 511.784,00
3,2	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica	und	15,00	$ 543.719,00	$ 8.155.785,00	13,00	$ 7.068.347,00	13,00	$ 7.068.347,00
3,3	Suministro e instalacion de cámaras de seguridad tipo domo 360, incluye acceosrios de instalacion	und	12,00	$ 578.532,00	$ 6.942.384,00	4,00	$ 2.314.128,00	0,00	$ 0,00
3,4	Suministro el instalacion DVR (Digital Video Recorder) camaras de seguridad	und	2,00	$ 650.591,00	$ 1.301.182,00	1,00	$ 650.591,00	0,00	$ 0,00
NP. 01	Revisión general de tablero y linea electrica	glb	0,00	$ 539.946,00	$ 0,00	1,00	$ 539.946,00	1,00	$ 539.946,00

NP.02	Reparación de tablero electrico y lineas electricas de la cancha deportiva del parque principal (Incluye desmonte, suministro e instalación de cada uno de los materiales para su correcta instalación)	glb	0,00	$ 2.802.176,00	$ 0,00	1,00	$ 2.802.176,00	0,00	$ 0,00
NP. 03	Adecuación y mantenimiento de estructura de cerramiento de la cancha del parque principal (induye lijar, anticorrosivo, esmalte y demas accesorios necesarios para su correcta instalación)	glb	0,00	$ 2.970.873,00	$ 0,00	1,00	$ 2.970.873,00	0,00	$ 0,00
SUBTOTAL	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 16.989.871,00**		**$ 16.857.845,00**		**$ 8.120.077,00**
F	VALOR TOTAL MEJORAMIENTO COLISEO				**$ 26.709.871,00**		**$ 26.577.845,00**		**$ 17.840.077,00**
	COSTO DIRECTO (A + B + C +D + E + F)				**$ 170.646.347,68**		**$ 255.472.678,28**		**$ 188.086.463,78**
	Administración		23,72%		$ 40.477.313,67		$ 60.598.119,29		$ 44.614.109,21
	Imprevisto		1,00%		$ 1.706.463,48		$ 2.554.726,78		$ 1.880.864,64
	Utilidad		5,00%		$ 8.532.317,38		$ 12.773.633,91		$ 9.404.323,19
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO[A + B + C + D]				**$ 221.362.442,21**		**$ 331.399.158,26**		$ 243.985.760,82

10.2 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

- **Seguridad Social Diciembre**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que FABIO GARCIA MARIN identificado(a) con CC 91285978 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: GARCIA MARIN FABIO CC 91285978

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9478885821	185984861	1	2024-12-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	
9478885821	185984861	1	2024-12-03	AFP	23\301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	
9478885821	185984861	1	2024-12-03	ARL	14\23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	

Este certificado se expide el día 2024-12-17 a las 12:12.

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900373858	0	ARQUITOPING SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
13-688	CALLE 9 BARRIO CENTRO		5697214		ADRIANAMART77@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31825227	E	2024-12-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.685.300	4.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	31825227	2024-12-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 9086751	RICARDO BARRIOS RAMIRO JOSE	1.300.000	F	X															0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	780.000	124.800	0	0	SANITAS-EPS005	780.000	31.200	COMFENALCO CARTAGENA -CCF08	780.000	31.200	780.000	54.300	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	241.500	S	5411101
2	CC 13717225	GARCIA MARIN JOHN FREDDY	1.300.000	F	X															0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	780.000	124.800	0	0	SANITAS-EPS005	780.000	31.200	COMFENALCO CARTAGENA -CCF08	780.000	31.200	780.000	54.300	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	241.500	S	4429601
3	CC 78164016	CIRO IDARRAGA JAIME ARTURO	1.300.000	F	X															0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	780.000	124.800	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	780.000	31.200	COMFENALCO CARTAGENA -CCF08	780.000	31.200	780.000	54.300	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	241.500	S	5411201
4	CC 1002279767	CIRO VILLALOBOS MAROL DAVID	1.300.000	F	X															0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	780.000	124.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	780.000	31.200	COMFENALCO CARTAGENA -CCF08	780.000	31.200	780.000	54.300	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	241.500	S	5411101
5	CC 1007270570	CIRO VILLALOBOS JUAN DIEGO	1.300.000	F	X															0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	780.000	124.800	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	780.000	31.200	COMFENALCO CARTAGENA -CCF08	780.000	31.200	780.000	54.300	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	241.500	S	5411101
6	CC 1049024847	RUEDA RIVERA CARLOS ESNAIDER	1.300.000	F	X															0			18	18	18	18	PROTECCION-230201	780.000	124.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	780.000	31.200	COMFENALCO CARTAGENA -CCF08	780.000	31.200	780.000	54.300	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	241.500	S	5411101
7	CC 1098724484	MORENO MORENO YORDY OLIVER	1.300.000	F	X															0			18	18	18	18	PROTECCION-230201	780.000	124.800	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	780.000	31.200	COMFENALCO CARTAGENA -CCF08	780.000	31.200	780.000	54.300	0,006960	0	0	0	0	0	01	0	241.500	S	5411101

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900373656	0	ARQUITOPINS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
13-688	CALLE 9 BARRIO CENTRO		5687214			ADRIANAMART77@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31825227	E	2024-12-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.695.300	4.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	31825227	2024-12-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.460.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				7	873.600	0	2.400	0	876.000
PORVENIR	230301	800224808	8	5	624.000	0	1.700	0	625.700
PROTECCION	230201	800229739	0	2	249.600	0	700	0	250.300
EPS(Administradoras: 4)				7	218.400	0	700	0	219.100
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	2	62.400	0	200	0	62.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	62.400	0	200	0	62.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	62.400	0	200	0	62.600
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	1	31.200	0	100	0	31.300
ARP(Administradoras: 1)				7	380.100	0	1.100	0	381.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	7	380.100	0	1.100	0	381.200
CCF(Administradoras: 1)				7	218.400	0	600	0	219.000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	7	218.400	0	600	0	219.000
Gran Total					1.690.500	0	4.800	0	1.695.300

10.3 MEMORIA DE CANTIDADES

MEMORIAS DE CALCULO CONTRATO No. 01-234-2024

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE CIUDAD BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

Capítulo	1 PRELIMINARES

Ítem:	1,1	Poda y limpieza de árboles al costado de la cancha					Unidad	glb

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Poda y limpieza de árboles al costado de la cancha						1,00	glb	1,00	
								-	
								-	
								-	
Total								1,00	

Ítem:	1,2	Desmonte de tablero de madera de baloncesto existente					Unidad	und

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Desmonte de tablero de madera de baloncesto existente						1,00	und	1,00	
								-	
								-	
								-	
Total								1,00	

Ítem:	1,3	Desmonte módulos en malla eslabonada plastificada en mal estado (incluye retiro)					Unidad	m2

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Módulos malla	2,50		2,00		5,00	20	m2	100,00	
Módulos malla	2,08		2,00		4,16	4	m2	16,64	
Módulos malla	2,58		2,00		5,16	4	m2	20,64	
								-	
Total								137,28	

Ítem:	1,4	Remoción de pintura de cancha en mal estado					Unidad	m2

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Módulos malla	22,40	13,30			297,92	0,30	m2	89,38	
								-	
								-	
								-	
Total								89,38	

Capítulo	2 SUMINISTROS E INSTALACIÓN

Ítem:	2,1	Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	Unidad	und

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm					1,00	2,00	und	2,00	
								-	
								-	
								-	
Total								2,00	

Ítem:	2,2	Suministro e instalación de columpios con herrajes y deslizaderos en fibra de vidrio para parque infantil	Unidad	glb

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
						1,00	glb	1,00	
								-	
								-	
								-	
Total								1,00	

Capítulo	3 CARPINTERÍA METÁLICA


Ítem:	3,1	Tubos galvanizados de 2 1/2" para malla contra impacto en canchas	Unidad	ml

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Desperdicio	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Tubo galvanizado de 2 1/2" sección circular	1,50			10%	1,65	7,00	ml	11,55	
Tubo galvanizado de 2 1/2" sección circular	2,20			10%	2,42	1,00	ml	2,42	
								-	
								-	




Total								13,97	


Ítem:	3,2	Ángulos metálicos de 1 1/2" para soporte de malla contra golpe	Unidad	ml

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Ángulos metálicos de 1 1/2" para soporte de malla contra golpe	3,10				3,10	10,00	ml	31,00	
Ángulos metálicos de 1 1/2" para soporte de malla contra golpe	2,78				2,78	2,00	ml	5,56	
								-	
								-	
Total								36,56	


Ítem:	3,3	Malla contra impacto según diseño estructural, incluye suministro e instalación de Tubos metálicos de 1", anclajes, platinas, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos)	Unidad	m2

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Malla contra impacto eslabonada calibre 10 tramo 1		14,66	3,50		51,31	2,00	m2	102,62	
Malla contra impacto eslabonada calibre 10 tramo 2		2,58	2,00		5,16	4,00	m2	20,64	
Malla contra impacto eslabonada - esquina		1,24	1,60		1,98	1,00	m3	1,98	
								-	
Total								125,24	


Ítem:	NP 01	Tubo galvanizado de 1 1/4" para malla contraimpacto	Unidad	ml

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Malla contra impacto eslabonada calibre 10 tramo 1	1,68				1,88	7,00	ml	14,48	
								-	
								-	
Total								14,48	


Ítem:	NP 02	Estructura de cerramiento en módulos conformados en tubo metalico de 3/4" cal 14, incluye aplicación de anticorrosivo, pintura y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	Unidad	m2

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Estructura de cerramiento en modulos conformados en varilla de acero 1/2"		14,66	1,93		28,29	2,00	m2	56,59	
Estructura de cerramiento en modulos conformados en varilla de acero 1/2"		1,60	1,17		1,87	1,00	m3	1,87	
								-	
								-	
Total								58,48	

Ítem:	NP 03	Suministro e instalación de marco metalico de baloncesto (incluye anticorrosivo, esmalte y demas elementos necesarios para su correcta instalación)	Unidad	und


Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Marco metalico de baloncesto						1,00	und	1,00	
								-	
								-	
Total								1,00	

Ítem:	NP04	Suministro e instalación de lamina de alfajor para paso en el parque recreativo (incluye estructura de soporte y demas accesorios para su correcta instalación)	Unidad	und

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Lamina de alfajor						1,00	und	1,00	
								-	
								-	
Total								1,00	

Capítulo	4 PINTURA


Ítem:	4,3	Pintura para parque infantil (incluye lijado y anticorrosivo)	Unidad	m3

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Pintura para parque infantil (incluye lijado y anticorrosivo)	5,80	2,50	2,40		34,80	0,25	m3	8,70	
								-	
								-	
Total								8,70	

Ítem:	4,4	Pintura de exteriores para graderia (incluye remocion de pintura en mal estado)	Unidad	m2

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA

Pintura de exteriores para graderia (incluye remocion de pintura en mal estado)	22,40		1,36		30,46	1,00	m2	30,46
								-
								-
								-
Total								30,46



Ítem:	NP.05	Adecuación y mantenimiento de la cancha de ciudad bolivar (lijar, pintura, demarcación, arreglo de arcos y demás actividades necesarias para su correcta funcionamiento)				Unidad	glb

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Adecuación y mantenimiento de la cancha de ciudad bolivar (lijar, pintura, demarcación, arreglo de arcos y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento)					-	1,00	glb	1,00	
								-	
								-	
								-	
Total								1,00	

Ítem:	NP.06	Mano de obra pintura de cancha de parque ciudad bolivar				Unidad	glb

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Mano de obra pintura de cancha de parque ciudad bolivar					-	1,00	glb	1,00	
								-	
								-	
								-	
Total								1,00	

Capítulo	5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Ítem:	5,1	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento				Unidad	und

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento						5,00	und	5,00	
								-	
								-	
								-	
Total								5,00	

Ítem:	5,2	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica				Unidad	und

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica						5,00	und	5,00	
								-	
								-	
								-	
Total								5,00	

FABIO GARCIA MARIN
REPRESENTANTE LEGAL ARQUITOPING S.A.S.

HECTOR YAMID ACERO MARIN
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO CONTRATO No. 01-234-2024

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

Capitulo	1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Ítem:	1,1	Revision General Tablero de distribucion	Unidad	und

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Revision General Tablero de distribucion						1,00	und	1,00	
								-	
								-	
Total								1,00	

Ítem:	1,2	Revision General y mantenimiento cajas de inspeccion	Unidad	und

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Revision General y mantenimiento cajas de inspeccion						6,00	und	6,00	
								-	
								-	
Total								6,00	

Ítem:	1,3	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento	Unidad	und

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento						66,00	und	66,00	
								-	
								-	
Total								66,00	

Ítem:	1,4	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica	Unidad	und

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica						66,00	und	66,00	
								-	
								-	
Total								66,00	

Ítem:	1,5	Desmonte, suministro e instalación Temporizador digital semanario	Unidad	und

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Desmonte, suministro e instalación Temporizador digital semanario						2,00	und	2,00	
								-	
								-	
Total								2,00	

Ítem:	1,6	Transformador estadio municipal de futbol	Unidad	und

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Transformador estadio municipal de futbol						1,00	und	1,00	
								-	
								-	
Total								1,00	

FABIO GARCIA MARIN
REPRESENTANTE LEGAL ARQUITOPING S.A.S.

HECTOR YAMID ACERO MARIN
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO CONTRATO No. 01-234-2024

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA LAS FERIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

Capítulo	1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Ítem:	1,1	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento	Unidad	und

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento						25,00	und	25,00	
								-	
								-	
Total								25,00	

Ítem:	1,2	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica	Unidad	und

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica						25,00	und	25,00	
								-	
								-	
Total								25,00	

FABIO GARCIA MARIN
REPRESENTANTE LEGAL ARQUITOPING S.A.S.

HECTOR YAMID ACERO MARIN
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO CONTRATO No. 01-234-2024

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA LÚDICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

Capítulo	1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Ítem:	1,1	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento	Unidad	und

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento						8,00	und	8,00	
								-	
								-	
Total								8,00	

Ítem:	1,2	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica	Unidad	und

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica						8,00	und	8,00	
								-	
								-	
Total								8,00	

FABIO GARCIA MARIN
REPRESENTANTE LEGAL ARQUITOPING S.A.S.

HECTOR YAMID ACERO MARIN
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO CONTRATO No. 01-234-2024

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (COLISEO) DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

Capítulo	1 ADECUACIÓN Y PINTURA

Ítem:	1,1	Adecuación y mantenimiento de la cancha del coliseo (lijar, pintura, demarcación, arreglo de arcos y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento)	Unidad	glb

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Adecuación y mantenimiento de la cancha del coliseo (lijar, pintura, demarcación, arreglo de arcos y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento)						1,00	und	1,00	
								-	
								-	
Total								1,00	

Ítem:	1,2	Resane y pintura de muros alrededor de la cancha (Coliseo)	Unidad	glb

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Resane y pintura de muros alrededor de la cancha (Coliseo)						1,00	und	1,00	
								-	
								-	
Total								1,00	

Ítem:	1,3	Adecuación y reparación de cubierta del coliseo	Unidad	glb

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Adecuación y reparación de cubierta del coliseo						1,00	und	1,00	
								-	
								-	
Total								1,00	

Capítulo	2 MANO DE OBRA

Ítem:	2,1	Mano de obra (Trabajo en altura)	Unidad	glb

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Mano de obra (Trabajo en altura)						1,00	und	1,00	
								-	
								-	
Total								1,00	

Ítem:	2,2	Mano de obra de Coliseo cubierto	Unidad	glb

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Mano de obra de Coliseo cubierto						1,00	und	1,00	
								-	
								-	
Total								1,00	

Capítulo	3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Ítem:	3,1	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento	Unidad	und

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento						16,00	und	16,00	
								-	
								-	
Total								16,00	

Ítem:	3,2	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas	Unidad	und

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas						8,00	und	8,00	
								-	
								-	
Total								8,00	

Item:	N.P 01	Suministro e instalación de reflectores led ip65 400 w 6500k y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.						Unidad	und
Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Suministro e instalación de reflectores led ip65 400 w 6500k y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.						8,00	und	8,00	
								-	
								-	
Total								8,00	

FABIO GARCIA MARIN
REPRESENTANTE LEGAL ARQUITOPING S.A.S.

HECTOR YAMID ACERO MARIN
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO CONTRATO No. 01-234-2024

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

Capítulo	1 PINTURA								
Ítem:	1,1	Adecuación y mantenimiento de la cancha del parque principal (lijar, pintura, demarcación y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento)					Unidad	glb	

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Adecuación y mantenimiento de la cancha del parque principal (lijar, pintura, demarcación y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento)						1,00	und	1,00	
								-	
								-	
Total								1,00	

Capítulo	2 MANO DE OBRA								
Ítem:	2,1	Mano de obra de cancha parque principal					Unidad	glb	

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Mano de obra de cancha parque principal						1,00	und	1,00	
								-	
								-	
Total								1,00	

Capítulo	3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
Ítem:	3,1	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento					Unidad	und	

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento						13,00	und	13,00	
								-	
								-	
Total								13,00	

Ítem:	3,2	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. incluye fotocelda eléctrica					Unidad	und	

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica						13,00	und	13,00	
								-	
								-	
Total								13,00	

Ítem:	NP. 01	Revisión general de tablero y linea electrica					Unidad	glb	

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	V. PARCIAL	Cant. de elementos	Unidad	Total	ESQUEMA
						1,00	glb	1,00	
								-	
								-	
Total								1,00	

FABIO GARCIA MARIN
REPRESENTANTE LEGAL ARQUITOPING S.A.S.

HECTOR YAMID ACERO MARIN
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141135493375

(415)7707212489984(8020) 000014113549337 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 7 3 6 5 8	0	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja 2 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ARQUITOPING S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
ARQUITOPING	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Santa Rosa del Sur 6 8 8

41. Dirección principal
DG 12 8 81

42. Correo electrónico Arquitoping1@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 2 5 9 0 3 5 7	3 1 8 8 0 4 4 1 7 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 0 0 8 3 0	7 1 1 1	2 0 1 0 0 5 2 9	4 6 6 3	4 1 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 10 - 07 / 21 : 06: 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA MARIN FABIO

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141135493375

(415)7707212489984(8020) 000014113549337 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 7 3 6 5 8	0	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	2 9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 0 0 6 2 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 7 3 0	
77. No. Matrícula mercantil	2 7 4 0 0	
78. Departamento	2 0	
79. Ciudad/Municipio	5 3	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 0 0 6 2 9	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141135493375

(415)7707212489984(8020) 000014113549337 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 7 3 6 5 8	0	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	2 9	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 4 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 2 8 5 9 7 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARCIA	MARIN	FABIO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 4 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 9 7 4 8 9 0 7 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARCIA	SANTAMARIA	AHYLIN	VANESSA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141135493375

(415)7707212489984(8020) 000014113549337 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 7 3 6 5 8	0	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	2 9	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 3 3 7 5 1 5	8	5 3 3 1 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RUEDA	MALAGON	MARTHA	LILIANA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 1 0 0 7

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141135493375

(415)7707212489984(8020) 000014113549337 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 7 3 6 5 8	0	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	2 9	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 4 3 9 0	

162. Nombre del establecimiento: ARQUITOPING

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bolívar 1 3	Santa Rosa del Sur 6 8 8	

165. Dirección: DG 12 8 81

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 0 2 7 4 0 8	2 0 1 0 0 8 0 2	
168. Teléfono: 3 2 0 2 5 9 0 3 5 7	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

ACTA PARCIAL No1
CONTRATO DE OBRA NÚMERO 01-234-2024

NUMERO DE CONTRATO	01-234-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
NIT	800.049.017-9
SUPERVISOR	HECTOR YAMID ACERO MARIN – JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
CONTRATISTA	ARQUITOPING S.A.S.
NIT	900373658-0
REPRESENTANTE LEGAL	FABIO GARCÍA MARÍN
IDENTIFICACIÓN	91285978
OBJETO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.
PLAZO	UN (01) MES
FECHA ACTA DE INICIO	13 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	12 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE SUSPENSION No. 01	10 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO SUSPENSION No. 01	TRES (03) DIAS CALENDARIOS
ACTA DE REINICIO No. 01	13 DE DICIEMBRE DE 2024
OTRO SI N°. 01	13 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA 01	SIETE (07) DIAS CALENDARIO
ADICION 1:	CIENTO DIEZ MILLONES TREINTA Y SEIS MIL PESOS SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON 05/100 ($110.036.716,05)
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 26/100 ($331.399.158,26)
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	22 DE DICIEMBRE DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.005.54.1.2.9.01
DISPONIBILIDAD No.	24-000820 DEL 27 DE MAYO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	24-000820 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2024

En el Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron en la Alcaldía Municipal los señores: **HECTOR YAMID ACERO MARIN,** JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, como supervisor del contrato y **FABIO GARCIA MARIN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.285.978 de Bucaramanga (Santander) en su condición de representante legal de la empresa **ARQUITOPING S.A.S,** con NIT. No. 900373658-0, en calidad de contratista,

con el fin de suscribir la presente Acta de PARCIAL No.01 de las actividades suscriptas mediante el Contrato De Obra No. 01-234-2024.

1. PLAN DE PAGOS.

ACTA	DESCRIPCIÓN – PERIODO	VALOR
1	PERIODO EJECUTADO 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 HASTA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 13 DE DICIEMBRE HASTA 16 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 243.985.760,82
	Saldo por Pagar	$ 243.985.760,82
	Saldo a por cobrar	$ 87.413.397,44
	TOTAL, CONTRATO	$331.399.158,26

Valor de la presente acta: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 82/100 ($ 243.985.760,82)

2. PAGO SEGURIDAD SOCIAL.

El Supervisor certifica conforme a lo estipulado en el artículo 244 de la ley 1955 de 2019, Ley 789 de 2002 y demás normas aplicables en la materia, que el Contratista realizó los pagos de aportes a la seguridad social, así,

Fecha de pago:	17/12/2024
Periodo cotizado:	NOVIEMBRE
Planilla No.	31825227
IBC	$ 1.300.000
Valor Total pago	$ 1.695.300

En todo caso, el contratista es responsable exclusivo por el no pago y/o pago errado o con menor valor, de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, esto de conformidad con las normas aplicables.

3. VERIFICACIÓN DESANCIONES Y MULTAS.

Se verifica el estado de imposición de sanciones y/o multas durante la ejecución del contrato, hallándose que,

Tipo	Impuesta	No impuesta
Cláusula penal	**Resolución:** **Fecha:** **Vigencia:** **Valor:**	X
Multas	**Resolución:** **Fecha:** **Vigencia:** **Valor:**	X

4. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS ALCANCES Y OBLIGACIONES.

4.1. Alcances.

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE CIUDAD BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 1	
								CANTIDAD	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**								
1,1	Poda y limpieza de árboles al costado de la cancha	glb	1,00	$ 241.959,00	$ 241.959,00	1,00	$ 241.959,00	1,00	$ 241.959,00
1,2	Desmonte de tablero de madera de baloncesto existente	und	1,00	$ 61.176,00	$ 61.176,00	1,00	$ 61.176,00	1,00	$ 61.176,00
1,3	Desmonte módulos en malla eslabonada plastificada en mal estado (Incluye retiro)	m2	137,28	$ 6.118,00	$ 839.879,04	137,28	$ 839.879,04	137,28	$ 839.879,04
1,4	Remoción de pintura de cancha en mal estado	m2	89,38	$ 8.527,00	$ 762.143,26	89,38	$ 762.143,26	89,38	$ 762.143,26
SUBTOTAL	**PRELIMINARES**				**$ 1.905.157,30**		**$ 1.905.157,30**		**$ 1.905.157,30**
2	**SUMINISTROS E INSTALACIÓN**								
2,1	Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	2,00	$ 1.004.516,00	$ 2.009.032,00	2,00	$ 2.009.032,00	2,00	$ 2.009.032,00
2,2	Suministro e instalación de columpios con herrajes y deslizaderos en fibra de vidrio para parque infantil	glb	1,00	$ 1.786.002,00	$ 1.786.002,00	1,00	$ 1.786.002,00	1,00	$ 1.786.002,00
2,3	suministro e instalación de mallas para arco de micro fútbol, medidas según corresponda el arco.	und	2,00	$ 177.157,00	$ 354.314,00	2,00	$ 354.314,00	0,00	$ 0,00
SUBTOTAL	**SUMINISTROS E INSTALACIÓN**				**$ 4.149.348,00**		**$ 4.149.348,00**		**$ 3.795.034,00**
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**								

3,1	Tubos galvanizados de 2 1/2" para malla contra impacto en canchas	ml	47,32	$ 90.962,00	$ 4.304.321,84	13,97	$ 1.270.739,14	13,97	$ 1.270.739,14
3,2	Ángulos metálicos de 1 1/2" para soporte de malla contra golpe	ml	36,56	$ 32.246,00	$ 1.178.913,76	36,56	$ 1.178.913,76	36,56	$ 1.178.913,76
3,3	Malla contra impacto según diseño estructural, incluye suministro e instalación de Tubos metálicos de 1", anclajes, platinas, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos)	m2	123,26	$ 103.531,00	$ 12.761.231,06	132,24	$ 13.690.939,44	125,24	$ 12.966.222,44
NP 01	Tubo galvanizado de 1 1/4" para malla contraimpacto	ml	0,00	$ 69.668,00	$ 0,00	14,48	$ 1.008.792,64	14,48	$ 1.008.792,64
NP 02	Estructura de cerramiento en módulos conformados en tubo metalico de 3/4" cal 14, incluye aplicación de anticorrosivo, pintura y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	0,00	$ 225.473,00	$ 0,00	58,46	$ 13.181.151,58	58,46	$ 13.181.151,58
NP 03	Suministro e instalación de marco metalico de baloncesto (Incluye anticorrosivo, esmalte y demas elementos necesarios para su correcta instalación)	und	0,00	$ 681.274,00	$ 0,00	1,00	$ 681.274,00	1,00	$ 681.274,00
NP04	Suministro e instalación de lamina de alfajor para paso en el parque recreativo (incluye estructura de soporte y demas accesorios para su correcta instalación)	und	0,00	$ 692.034,00	$ 0,00	1,00	$ 692.034,00	1,00	$ 692.034,00
SUBTOTAL	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**$ 18.244.466,66**		**$ 31.703.844,56**		**$ 30.979.127,56**
	PINTURA								
4,1	Adecuación estructura arcos metálicos incluye (lijar, aplicación de pintura anticorrosiva, pintura, tornillos para soporte de malla y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento)	und	2,00	$ 350.500,00	$ 701.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,2	Demarcación en pintura para cancha polifuncionales a base de aceite semibrillante alta resistencia al trafico (2 manos de pintura). Incluye elementos necesarios para su correcta aplicación, colores y forma sujeto al diseño	m2	253,23	$ 21.360,00	$ 5.408.992,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,3	Pintura para parque infantil (Incluye lijado y anticorrosivo)	m3	8,70	$ 42.279,00	$ 367.827,30	8,70	$ 367.827,30	8,70	$ 367.827,30

Cra 12A No 11-26. Código postal No 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

4,4	Pintura de exteriores para graderia (incluye remocion de pintura en mal estado)	m2	30,46	$ 18.897,00	$ 575.602,62	30,46	$ 575.602,62	30,46	$ 575.602,62
NP.05	Adecuación y mantenimiento de la cancha de ciudad bolivar (lijar, pintura, demarcación, arreglo de arcos y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento)	glb	0,00	$ 8.315.000,00	$ 0,00	1,00	$ 8.315.000,00	1,00	$ 8.315.000,00
NP.06	Mano de obra pintura de cancha de parque ciudad bolivar	glb	0,00	$ 1.500.000,00	$ 0,00	1,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00
SUBTOTAL	**PINTURA**				**$ 7.053.422,72**		**$ 10.758.429,92**		**$ 10.758.429,92**
5	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**								
5,1	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento	und	5,00	$ 39.368,00	$ 196.840,00	6,00	$ 236.208,00	5,00	$ 196.840,00
5,2	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica	und	5,00	$ 513.429,00	$ 2.567.145,00	6,00	$ 3.080.574,00	5,00	$ 2.567.145,00
SUBTOTAL	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 2.763.985,00**		**$ 3.316.782,00**		**$ 2.763.985,00**
A	**VALOR TOTAL MEJORAMIENTO ESTADIO DE FUTBOL**				**$ 34.116.379,68**		**$ 51.833.561,78**		**$ 50.201.733,78**

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 1	
								CANTIDAD	VR. PARCIAL
1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**								
1,1	Revision General Tablero de distribucion	und	1,00	$ 465.140,00	$ 465.140,00	1,00	$ 465.140,00	1,00	$ 465.140,00
1,2	Revision General y mantenimiento cajas de inspeccion	und	6,00	$ 107.936,00	$ 647.616,00	6,00	$ 647.616,00	6,00	$ 647.616,00
1,3	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento	und	40,00	$ 39.368,00	$ 1.574.720,00	66,00	$ 2.598.288,00	66,00	$ 2.598.288,00

1,4	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica	und	40,00	$ 513.429,00	$ 20.537.160,00	66,00	$ 33.886.314,00	66,00	$ 33.886.314,00
1,5	Desmonte, suministro e instalación Temporizador digital semanario	und	2,00	$ 568.483,00	$ 1.136.966,00	2,00	$ 1.136.966,00	2,00	$ 1.136.966,00
1,6	Transformador estadio municipal de futbol	und	1,00	$ 23.428.908,00	$ 23.428.908,00	1,00	$ 23.428.908,00	1,00	$ 23.428.908,00
SUBTOTAL	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 47.790.510,00**		**$ 62.163.232,00**		**$ 62.163.232,00**
2	**NO PREVISTOS**								
NP. 01	Malla contra impacto según diseño estructural, incluye suministro e instalación de Tubos metálicos de 1", anclajes, platinas, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos)	m2	0,00	$ 103.531,00	$ 0,00	122,80	$ 12.713.606,80	0,00	$ 0,00
SUTOTAL	**NO PREVISTOS**				**$ 0,00**		**$ 12.713.606,80**		**$ 0,00**
B	**VALOR TOTAL MEJORAMIENTO ESTADIO DE FUTBOL**				**$ 47.790.510,00**		**$ 74.876.838,80**		**$ 62.163.232,00**

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA LAS FERIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 1	
								CANTIDAD	VR. PARCIAL
1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**								
1,1	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento	und	35,00	$ 39.368,00	$ 1.377.880,00	25,00	$ 984.200,00	25,00	$ 984.200,00
1,2	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica	und	35,00	$ 541.629,00	$ 18.957.015,00	25,00	$ 13.540.725,00	25,00	$ 13.540.725,00
SUBTOTAL	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 20.334.895,00**		**$ 14.524.925,00**		**$ 14.524.925,00**

2	**NO PREVISTOS**								
NP. 01	Adecuación y mantenimiento de las dos (02) canchas de las ferias (lijar, pintura, demarcación y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento)	Und	0,00	$ 8.220.000,00	**$ 0,00**	2,00	$ 16.440.000,00	0,00	$ 0,00
NP.02	Mano de obra pintura de cancha de la feria	Und	0,00	$ 1.500.000,00	**$ 0,00**	2,00	$ 3.000.000,00	0,00	$ 0,00
SUBTOTAL	**NO PREVISTOS**				**$ 0,00**		**$ 19.440.000,00**		$ 0,00
C	**VALOR TOTAL MEJORAMIENTO CANCHA LAS FERIAS**				**$ 20.334.895,00**		**$ 33.964.925,00**		**$ 14.524.925,00**

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA LÚDICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 1	
								CANTIDAD	VR. PARCIAL
1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**								
1,1	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento	und	18,00	$ 39.368,00	$ 708.624,00	8,00	$ 314.944,00	8,00	$ 314.944,00
1,2	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica	und	18,00	$ 513.429,00	$ 9.241.722,00	8,00	$ 4.107.432,00	8,00	$ 4.107.432,00
SUBTOTAL	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 9.950.346,00**		**$ 4.422.376,00**		**$ 4.422.376,00**
2	**NO PREVISTOS**								
NP.01	Demolición de placas de piso (incluye retiro)	m2	0,00	$ 86.225,00	$ 0,00	54,00	$ 4.656.150,00	0,00	$ 0,00
NP.02	Construcción de losa e=15 cm en concreto de 28 MPa con malla electrosoldada 15x 15 e=4 mm. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	0,00	$ 187.107,00	$ 0,00	54,00	$ 10.103.778,00	0,00	$ 0,00

NP. 03	Adecuación y mantenimiento de la cancha ludica(lijar, pintura, demarcación y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento)	glb	0,00	$ 8.315.000,00	$ 0,00	1,00	$ 8.315.000,00	0,00	$ 0,00
NP.04	Mano de obra pintura de cancha ludica	glb	0,00	$ 1.500.000,00	$ 0,00	1,00	$ 1.500.000,00	0,00	$ 0,00
NP. 05	Limpieza de carcamo	ml	0,00	$ 2.973,00	$ 0,00	96,90	$ 288.083,70	0,00	$ 0,00
SUBTOTAL	**NO PREVISTOS**				**$ 0,00**		**$ 24.863.011,70**		**$ 0,00**
D	**VALOR TOTAL MEJORAMIENTO CANCHA LÚDICA**				**$ 9.950.346,00**		**$ 29.285.387,70**		$ 4.422.376,00

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (COLISEO) DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 1	
								CANTIDAD	VR. PARCIAL
1	**ADECUACIÓN Y PINTURA**								
1,1	Adecuación y mantenimiento de la cancha del coliseo (lijar, pintura, demarcación, arreglo de arcos y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento)	glb	1,00	$ 8.315.000,00	$ 8.315.000,00	1,00	$ 8.315.000,00	1,00	$ 8.315.000,00
1,2	Resane y pintura de muros alrededor de la cancha (Coliseo)	glb	1,00	$ 872.000,00	$ 872.000,00	1,00	$ 872.000,00	1,00	$ 872.000,00
1,3	Adecuación y reparación de cubierta del coliseo	glb	1,00	$ 307.000,00	$ 307.000,00	1,00	$ 307.000,00	1,00	$ 307.000,00
SUBTOTAL	**ADECUACIÓN Y PINTURA**				**$ 9.494.000,00**		**$ 9.494.000,00**		**$ 9.494.000,00**
2	**MANO DE OBRA**								
2,1	Mano de obra (Trabajo en altura)	glb	1,00	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00	1,00	$ 7.500.000,00	1,00	$ 7.500.000,00
2,2	Mano de obra de Coliseo cubierto	glb	1,00	$ 4.800.000,00	$ 4.800.000,00	1,00	$ 4.800.000,00	1,00	$ 4.800.000,00
SUBTOTAL	**MANO DE OBRA**				**$ 12.300.000,00**		**$ 12.300.000,00**		**$ 12.300.000,00**
3	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**								

3,1	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento	und	18,00	$ 39.368,00	$ 708.624,00	16,00	$ 629.888,00	16,00	$ 629.888,00
3,2	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas	und	18,00	$ 513.429,00	$ 9.241.722,00	8,00	$ 4.107.432,00	8,00	$ 4.107.432,00
N.P 01	Suministro e instalación de reflectores led ip65 400 w 6500k y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	und	0,00	$ 1.550.350,00	$ 0,00	8,00	$ 12.402.800,00	8,00	$ 12.402.800,00
SUBTOTAL	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 9.950.346,00**		**$ 17.140.120,00**		**$ 17.140.120,00**
E	**VALOR TOTAL MEJORAMIENTO COLISEO**				**$ 31.744.346,00**		**$ 38.934.120,00**		**$ 38.934.120,00**

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 1	
								CANTIDAD	VR. PARCIAL
1	**PINTURA**								
1,1	Adecuación y mantenimiento de la cancha del parque principal (lijar, pintura, demarcación y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento)	glb	1,00	$ 8.220.000,00	$ 8.220.000,00	1,00	$ 8.220.000,00	1,00	$ 8.220.000,00
SUBTOTAL	**PINTURA**				**$ 8.220.000,00**		**$ 8.220.000,00**		**$ 8.220.000,00**
2	**MANO DE OBRA**								
2,1	Mano de obra de cancha parque principal	glb	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00
SUBTOTAL	**MANO DE OBRA**				**$ 1.500.000,00**		**$ 1.500.000,00**		**$ 1.500.000,00**
3	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**								
3,1	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento	und	15,00	$ 39.368,00	$ 590.520,00	13,00	$ 511.784,00	13,00	$ 511.784,00

Cra 12A No 11-26. Código postal No 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

3,2	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica	und	15,00	$ 543.719,00	$ 8.155.785,00	13,00	$ 7.068.347,00	13,00	$ 7.068.347,00
3,3	Suministro e instalacion de camáras de seguridad tipo domo 360, incluye acceosrios de instalacion	und	12,00	$ 578.532,00	$ 6.942.384,00	4,00	$ 2.314.128,00	0,00	$ 0,00
3,4	Suministro el instalacion DVR (Digital Video Recorder) camaras de seguridad	und	2,00	$ 650.591,00	$ 1.301.182,00	1,00	$ 650.591,00	0,00	$ 0,00
NP. 01	Revisión general de tablero y linea electrica	glb	0,00	$ 539.946,00	$ 0,00	1,00	$ 539.946,00	1,00	$ 539.946,00
NP.02	Reparación de tablero electrico y lineas electricas de la cancha deportiva del parque principal (Incluye desmonte, suministro e instalación de cada uno de los materiales para su correcta instalación)	glb	0,00	$ 2.802.176,00	$ 0,00	1,00	$ 2.802.176,00	0,00	$ 0,00
NP. 03	Adecuación y mantenimiento de estructura de cerramiento de la cancha del parque principal (incluye lijar, anticorrosivo, esmalte y demas accesorios necesarios para su correcta instalación)	glb	0,00	$ 2.970.873,00	$ 0,00	1,00	$ 2.970.873,00	0,00	$ 0,00
SUBTOTAL	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 16.989.871,00**		**$ 16.857.845,00**		**$ 8.120.077,00**
F	**VALOR TOTAL MEJORAMIENTO COLISEO**				**$ 26.709.871,00**		**$ 26.577.845,00**		**$ 17.840.077,00**
	COSTO DIRECTO (A + B + C +D + E + F)				**$ 170.646.347,68**		**$ 255.472.678,28**		**$ 188.086.463,78**
	Administración		23,72%		$ 40.477.313,67		$ 60.598.119,29		$ 44.614.109,21
	Imprevisto		1,00%		$ 1.706.463,48		$ 2.554.726,78		$ 1.880.864,64
	Utilidad		5,00%		$ 8.532.317,38		$ 12.773.633,91		$ 9.404.323,19
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO[A + B + C + D]				**$ 221.362.442,21**		**$ 331.399.158,26**		**$ 243.985.760,82**

VALOR A PAGAR: **DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 82/100 ($ 243.985.760,82)**

Cra 12A No 11-26. Código postal No 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

4.2. Registro fotográfico.

PARQUE CIUDAD BOLIVAR
















































ESTADIO DE FUTBOL





















CANCHA LUDICA









CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (COLISEO)













PARQUE PRINCIPAL













5. ACUERDOS.

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta parcial No. 1 y dejamos constancia que:

PRIMERO: Las partes dejan constancia que han cumplido a la fecha con las obligaciones mutuas que les corresponde según el contrato.

SEGUNDO: Valor de la presente acta es de: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 82/100 ($243.985.760,82) incluidos costos directos e indirectos, a favor del contratista, por lo que se ordena con la suscripción de esta el pago correspondiente.

TERCERO: El contratista se compromete a publicar en SECOP II PLAN DE PAGOS los mismos documentos anexos.

CUARTO: Las partes dejan constancia que el contratista asume de manera total la responsabilidad de realizar de manera completa los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a las disposiciones normativas aplicables, teniendo en cuenta el valor del contrato. En todo caso, las partes dejan constancia que el contratista conoce las disposiciones normativas aplicables y efectuará los aportes y/o reajuste a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral a que haya lugar, siendo de su exclusiva responsabilidad las situaciones administrativas y de cualquier índole que deriven del no aporte o aporte incompleto al Sistema de Seguridad Social Integral en los términos legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron en SANTA ROSA DEL SUR, Bolívar el 16 DE DICIEMBRE DEL 2024.

Por la entidad contratante,

HECTOR YAMID ACERO MARIN
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

Por el contratista,

FABIO GARCIA MARIN
C.C. 91.285.978
R/L ARQUITOPING S.A.S
NIT 900373658-0
El/la contratista

Copia: N/A
Revisó aspectos técnicos: HECTOR YAMID ACERO MARIN
Revisó aspectos contables: DIOSIMAR VARGAS LOPEZ
Revisó aspectos jurídicos: LEIDY VELASQUEZ
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

ACTA PARCIAL No. 1

OBJETO:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.
PLAZO DE EJECUCIÓN :	1 MES Y SIETE (07) DIAS
N° DE CONTRATO:	01-234-2024

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE CIUDAD BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 1				
								CANTIDAD	CONDICIÓN	DIFERENCIA CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES											
1,1	Poda y limpieza de árboles al costado de la cancha	glb	1,00	$ 241.959,00	$ 241.959,00	1,00	$ 241.959,00	1,00	=	-	$ 241.959,00	$ 241.959,00
1,2	Desmonte de tablero de madera de baloncesto existente	und	1,00	$ 61.176,00	$ 61.176,00	1,00	$ 61.176,00	1,00	=	-	$ 61.176,00	$ 61.176,00
1,3	Desmonte módulos en malla eslabonada plastificada en mal estado (incluye retiro)	m2	137,28	$ 6.118,00	$ 839.879,04	137,28	$ 839.879,04	137,28	=	-	$ 6.118,00	$ 839.879,04
1,4	Remoción de pintura de cancha en mal estado	m2	89,38	$ 8.527,00	$ 762.143,26	89,38	$ 762.143,26	89,38	=	-	$ 8.527,00	$ 762.143,26
SUBTOTAL	PRELIMINARES				$ 1.905.157,30		$ 1.905.157,30					$ 1.905.157,30
2	SUMINISTROS E INSTALACIÓN											
2,1	Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	2,00	$ 1.004.516,00	$ 2.009.032,00	2,00	$ 2.009.032,00	2,00	=	-	$ 1.004.516,00	$ 2.009.032,00
2,2	Suministro e instalación de columpios con herrajes y deslizaderos en fibra de vidrio para parque infantil	glb	1,00	$ 1.786.002,00	$ 1.786.002,00	1,00	$ 1.786.002,00	1,00	=	-	$ 1.786.002,00	$ 1.786.002,00
2,3	suministro e instalación de mallas para arco de micro fútbol, medidas según corresponda el arco.	und	2,00	$ 177.157,00	$ 354.314,00	2,00	$ 354.314,00	0,00	-	2,00	$ 177.157,00	$ 0,00
SUBTOTAL	SUMINISTROS E INSTALACIÓN				$ 4.149.348,00		$ 4.149.348,00					$ 3.795.034,00
3	CARPINTERÍA METÁLICA											
3,1	Tubos galvanizados de 2 1/2" para malla contra impacto en canchas	ml	47,32	$ 90.962,00	$ 4.304.321,84	13,97	$ 1.270.739,14	13,97	=	-	$ 90.962,00	$ 1.270.739,14
3,2	Ángulos metálicos de 1 1/2" para soporte de malla contra golpe	ml	36,56	$ 32.246,00	$ 1.178.913,76	36,56	$ 1.178.913,76	36,56	=	-	$ 32.246,00	$ 1.178.913,76
3,3	Malla contra impacto según diseño estructural, incluye suministro e instalación de Tubos metálicos de 1", anclajes, platinas, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos)	m2	123,26	$ 103.531,00	$ 12.761.231,06	132,24	$ 13.690.939,44	125,24	-	7,00	$ 103.531,00	$ 12.966.222,44
NP 01	Tubo galvanizado de 1 1/4" para malla contraimpacto	ml	0,00	$ 69.668,00	$ 0,00	14,48	$ 1.008.792,64	14,48	=	-	$ 69.668,00	$ 1.008.792,64
NP 02	Estructura de cerramiento en módulos conformados en tubo metalico de 3/4" cal 14, incluye aplicación de anticorrosivo, pintura y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	0,00	$ 225.473,00	$ 0,00	58,46	$ 13.181.151,58	58,46	=	-	$ 225.473,00	$ 13.181.151,58
NP 03	Suministro e instalación de marco metalico de baloncesto (Incluye anticorrosivo, esmalte y demas elementos necesarios para su correcta instalación)	und	0,00	$ 681.274,00	$ 0,00	1,00	$ 681.274,00	1,00	=	-	$ 681.274,00	$ 681.274,00
NP04	Suministro e instalación de lamina de alfajor para paso en el parque recreativo (incluye estructura de soporte y demas accesorios para su correcta instalación)	und	0,00	$ 692.034,00	$ 0,00	1,00	$ 692.034,00	1,00	=	-	$ 692.034,00	$ 692.034,00
SUBTOTAL	CARPINTERÍA METÁLICA				$ 18.244.466,66		$ 31.703.844,56					$ 30.979.127,56
	PINTURA											
4,1	Adecuación estructura arcos metálicos incluye (lijar, aplicación de pintura anticorrosiva, pintura, tornillos para soporte de malla y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento)	und	2,00	$ 350.500,00	$ 701.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	=	-	$ 350.500,00	$ 0,00
4,2	Demarcación en pintura para cancha polifuncionales a base de aceite semibrillante alta resistencia al trafico (2 manos de pintura). Incluye elementos necesarios para su correcta aplicación, colores y forma sujeto al diseño	m2	253,23	$ 21.360,00	$ 5.408.992,80	0,00	$ 0,00	0,00	=	-	$ 21.360,00	$ 0,00
4,3	Pintura para parque infantil (Incluye lijado y anticorrosivo)	m3	8,70	$ 42.279,00	$ 367.827,30	8,70	$ 367.827,30	8,70	=	-	$ 42.279,00	$ 367.827,30
4,4	Pintura de exteriores para graderia (incluye remocion de pintura en mal estado)	m2	30,46	$ 18.897,00	$ 575.602,62	30,46	$ 575.602,62	30,46	=	-	$ 18.897,00	$ 575.602,62
NP.05	Adecuación y mantenimiento de la cancha de ciudad bolivar (lijar, pintura, demarcación, arreglo de arcos y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento)	glb	0,00	$ 8.315.000,00	$ 0,00	1,00	$ 8.315.000,00	1,00	=	-	$ 8.315.000,00	$ 8.315.000,00
NP.06	Mano de obra pintura de cancha de parque ciudad bolivar	glb	0,00	$ 1.500.000,00	$ 0,00	1,00	$ 1.500.000,00	1,00	=	-	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
SUBTOTAL	PINTURA				$ 7.053.422,72		$ 10.758.429,92					$ 10.758.429,92
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS											
5,1	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento	und	5,00	$ 39.368,00	$ 196.840,00	6,00	$ 236.208,00	5,00	-	1,00	$ 39.368,00	$ 196.840,00

OBJETO:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.											
PLAZO DE EJECUCIÓN :	1 MES Y SIETE (07) DIAS											
N° DE CONTRATO:	01-234-2024											
5,2	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotoceida eléctrica	und	5,00	$ 513.429,00	$ 2.567.145,00	6,00	$ 3.080.574,00	5,00	-	1,00	$ 513.429,00	$ 2.567.145,00
SUBTOTAL	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				$ 2.763.985,00		$ 3.316.782,00					$ 2.763.985,00
A	VALOR TOTAL MEJORAMIENTO ESTADIO DE FUTBOL				$ 34.116.379,68		$ 51.833.561,78					$ 50.201.733,78

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

								CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 1				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	CONDICIÓN	DIFERENCIA CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS											
1,1	Revision General Tablero de distribucion	und	1,00	$ 465.140,00	$ 465.140,00	1,00	$ 465.140,00	1,00	=	-	$ 465.140,00	$ 465.140,00
1,2	Revision General y mantenimiento cajas de inspeccion	und	6,00	$ 107.936,00	$ 647.616,00	6,00	$ 647.616,00	6,00	=	-	$ 107.936,00	$ 647.616,00
1,3	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento	und	40,00	$ 39.368,00	$ 1.574.720,00	66,00	$ 2.598.288,00	66,00	=	-	$ 39.368,00	$ 2.598.288,00
1,4	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotoceida eléctrica	und	40,00	$ 513.429,00	$ 20.537.160,00	66,00	$ 33.886.314,00	66,00	=	-	$ 513.429,00	$ 33.886.314,00
1,5	Desmonte, suministro e instalación Temporizador digital semanario	und	2,00	$ 568.483,00	$ 1.136.966,00	2,00	$ 1.136.966,00	2,00	=	-	$ 568.483,00	$ 1.136.966,00
1,6	Transformador estadio municipal de futbol	und	1,00	$ 23.428.908,00	$ 23.428.908,00	1,00	$ 23.428.908,00	1,00	=	-	$ 23.428.908,00	$ 23.428.908,00
SUBTOTAL	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 47.790.510,00		$ 62.163.232,00					$ 62.163.232,00
2	NO PREVISTOS											
NP. 01	Malla contra impacto según diseño estructural, incluye suministro e instalación de Tubos metálicos de 1", anclajes, platinas, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos)	m2	0,00	$ 103.531,00	$ 0,00	122,80	$ 12.713.606,80	0,00	-	122,80	$ 103.531,00	$ 0,00
SUTOTAL	NO PREVISTOS				$ 0,00		$ 12.713.606,80					$ 0,00
												$ 62.163.232,00
B	VALOR TOTAL MEJORAMIENTO ESTADIO DE FUTBOL				$ 47.790.510,00		$ 74.876.838,80					

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA LAS FERIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

								CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 1				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	CONDICIÓN	DIFERENCIA CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS											
1,1	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento	und	35,00	$ 39.368,00	$ 1.377.880,00	25,00	$ 984.200,00	25,00	=	-	$ 39.368,00	$ 984.200,00
1,2	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotoceida eléctrica	und	35,00	$ 541.629,00	$ 18.957.015,00	25,00	$ 13.540.725,00	25,00	=	-	$ 541.629,00	$ 13.540.725,00
SUBTOTAL	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				$ 20.334.895,00		$ 14.524.925,00					$ 14.524.925,00
2	NO PREVISTOS											
NP. 01	Adecuación y mantenimiento de las dos (02) canchas de las ferias (lijar, pintura, demarcación y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento)	Und	0,00	$ 8.220.000,00	$ 0,00	2,00	$ 16.440.000,00	0,00	-	2,00	$ 8.220.000,00	$ 0,00
NP.02	Mano de obra pintura de cancha de la feria	Und	0,00	$ 1.500.000,00	$ 0,00	2,00	$ 3.000.000,00	0,00	-	2,00	$ 1.500.000,00	$ 0,00
SUBTOTAL	NO PREVISTOS				$ 0,00		$ 19.440.000,00					$ 0,00
												$ 14.524.925,00
C	VALOR TOTAL MEJORAMIENTO CANCHA LAS FERIAS				$ 20.334.895,00		$ 33.964.925,00					

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA LÚDICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

								CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 1				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	CONDICIÓN	DIFERENCIA CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS											
1,1	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento	und	18,00	$ 39.368,00	$ 708.624,00	8,00	$ 314.944,00	8,00	=	-	$ 39.368,00	$ 314.944,00
1,2	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotoceida eléctrica	und	18,00	$ 513.429,00	$ 9.241.722,00	8,00	$ 4.107.432,00	8,00	=	-	$ 513.429,00	$ 4.107.432,00
SUBTOTAL	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				$ 9.950.346,00		$ 4.422.376,00					$ 4.422.376,00

OBJETO:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.
PLAZO DE EJECUCIÓN :	1 MES Y SIETE (07) DIAS
N° DE CONTRATO:	01-234-2024

2	NO PREVISTOS												
NP.01	Demolición de placas de piso (incluye retiro)	m2	0,00	$ 86.225,00	$ 0,00	54,00	$ 4.656.150,00	0,00	-	54,00	$ 86.225,00	$ 0,00
NP.02	Construcción de losa e=15 cm en concreto de 28 MPa con malla electrosoldada 15x 15 e=4 mm. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	0,00	$ 187.107,00	$ 0,00	54,00	$ 10.103.778,00	0,00	-	54,00	$ 187.107,00	$ 0,00
NP. 03	Adecuación y mantenimiento de la cancha ludica(lijar, pintura, demarcación y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento)	glb	0,00	$ 8.315.000,00	$ 0,00	1,00	$ 8.315.000,00	0,00	-	1,00	$ 8.315.000,00	$ 0,00
NP.04	Mano de obra pintura de cancha ludica	glb	0,00	$ 1.500.000,00	$ 0,00	1,00	$ 1.500.000,00	0,00	-	1,00	$ 1.500.000,00	$ 0,00
NP. 05	Limpieza de carcamo	ml	0,00	$ 2.973,00	$ 0,00	96,90	$ 288.083,70	0,00	-	96,90	$ 2.973,00	$ 0,00
SUBTOTAL	NO PREVISTOS				$ 0,00		$ 24.863.011,70					$ 0,00
D	VALOR TOTAL MEJORAMIENTO CANCHA LÚDICA				$ 9.950.346,00		$ 29.285.387,70					$ 4.422.376,00

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (COLISEO) DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

								CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 1				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	CONDICIÓN	DIFERENCIA CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	ADECUACIÓN Y PINTURA											
1,1	Adecuación y mantenimiento de la cancha del coliseo (lijar, pintura, demarcación, arreglo de arcos y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento)	glb	1,00	$ 8.315.000,00	$ 8.315.000,00	1,00	$ 8.315.000,00	1,00	=	-	$ 8.315.000,00	$ 8.315.000,00
1,2	Resane y pintura de muros alrededor de la cancha (Coliseo)	glb	1,00	$ 872.000,00	$ 872.000,00	1,00	$ 872.000,00	1,00	=	-	$ 872.000,00	$ 872.000,00
1,3	Adecuación y reparación de cubierta del coliseo	glb	1,00	$ 307.000,00	$ 307.000,00	1,00	$ 307.000,00	1,00	=	-	$ 307.000,00	$ 307.000,00
SUBTOTAL	ADECUACIÓN Y PINTURA				$ 9.494.000,00		$ 9.494.000,00					$ 9.494.000,00
2	MANO DE OBRA											
2,1	Mano de obra (Trabajo en altura)	glb	1,00	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00	1,00	$ 7.500.000,00	1,00	=	-	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00
2,2	Mano de obra de Coliseo cubierto	glb	1,00	$ 4.800.000,00	$ 4.800.000,00	1,00	$ 4.800.000,00	1,00	=	-	$ 4.800.000,00	$ 4.800.000,00
SUBTOTAL	MANO DE OBRA				$ 12.300.000,00		$ 12.300.000,00					$ 12.300.000,00
3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS											
3,1	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento	und	18,00	$ 39.368,00	$ 708.624,00	16,00	$ 629.888,00	16,00	=	-	$ 39.368,00	$ 629.888,00
3,2	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas	und	18,00	$ 513.429,00	$ 9.241.722,00	8,00	$ 4.107.432,00	8,00	=	-	$ 513.429,00	$ 4.107.432,00
N.P 01	Suministro e instalación de reflectores led ip65 400 w 6500k y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	und	0,00	$ 1.550.350,00	$ 0,00	8,00	$ 12.402.800,00	8,00	=	-	$ 1.550.350,00	$ 12.402.800,00
SUBTOTAL	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				$ 9.950.346,00		$ 17.140.120,00					$ 17.140.120,00
E	VALOR TOTAL MEJORAMIENTO COLISEO				$ 31.744.346,00		$ 38.934.120,00					$ 38.934.120,00

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

								CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 1				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	CONDICIÓN	DIFERENCIA CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	PINTURA											
1,1	Adecuación y mantenimiento de la cancha del parque principal (lijar, pintura, demarcación y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento)	glb	1,00	$ 8.220.000,00	$ 8.220.000,00	1,00	$ 8.220.000,00	1,00	=	-	$ 8.220.000,00	$ 8.220.000,00
SUBTOTAL	PINTURA				$ 8.220.000,00		$ 8.220.000,00					$ 8.220.000,00
2	MANO DE OBRA											
2,1	Mano de obra de cancha parque principal	glb	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00	1,00	=	-	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
SUBTOTAL	MANO DE OBRA				$ 1.500.000,00		$ 1.500.000,00					$ 1.500.000,00
3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS											
3,1	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento	und	15,00	$ 39.368,00	$ 590.520,00	13,00	$ 511.784,00	13,00	=	-	$ 39.368,00	$ 511.784,00
3,2	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica	und	15,00	$ 543.719,00	$ 8.155.785,00	13,00	$ 7.068.347,00	13,00	=	-	$ 543.719,00	$ 7.068.347,00
3,3	Suministro e instalacion de camáras de seguridad tipo domo 360, incluye accesorios de instalacion	und	12,00	$ 578.532,00	$ 6.942.384,00	4,00	$ 2.314.128,00	0,00	-	4,00	$ 578.532,00	$ 0,00
3,4	Suministro el instalacion DVR (Digital Video Recorder) camaras de	und	2,00	$ 650.591,00	$ 1.301.182,00	1,00	$ 650.591,00	0,00	-	1,00	$ 650.591,00	$ 0,00
NP. 01	Revisión general de tablero y linea electrica	glb	0,00	$ 539.946,00	$ 0,00	1,00	$ 539.946,00	1,00	=	-	$ 539.946,00	$ 539.946,00

OBJETO:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.												
PLAZO DE EJECUCIÓN :	1 MES Y SIETE (07) DIAS												
N° DE CONTRATO:	01-234-2024												
NP.02	Reparación de tablero electrico y lineas electricas de la cancha deportiva del parque principal (Incluye desmonte, suministro e instalación de cada uno de los materiales para su correcta instalación)	glb	0,00	$ 2.802.176,00	$ 0,00	1,00	$ 2.802.176,00	0,00	-	1,00	$ 2.802.176,00	$ 0,00
NP. 03	Adecuación y mantenimiento de estructura de cerramiento de la cancha del parque principal (incluye lijar, anticorrosivo, esmalte y demas accesorios necesarios para su correcta instalación)	glb	0,00	$ 2.970.873,00	$ 0,00	1,00	$ 2.970.873,00	0,00	-	1,00	$ 2.970.873,00	$ 0,00
SUBTOTAL	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				$ 16.989.871,00		$ 16.857.845,00					$ 8.120.077,00
F	VALOR TOTAL MEJORAMIENTO COLISEO				$ 26.709.871,00		$ 26.577.845,00					$ 17.840.077,00
	COSTO DIRECTO (A + B + C +D + E + F)				$ 170.646.347,68		$ 255.472.678,28					$ 188.086.463,78
	Administración		23,72%		$ 40.477.313,67		$ 60.598.119,29					$ 44.614.109,21
	Imprevisto		1,00%		$ 1.706.463,48		$ 2.554.726,78					$ 1.880.864,64
	Utilidad		5,00%		$ 8.532.317,38		$ 12.773.633,91					$ 9.404.323,19
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO[A + B + C + D]				$ 221.362.442,21		$ 331.399.158,26					$ 243.985.760,82

VALOR A COBRAR ACTA PARCIAL No. 1	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 82/100 ($ 243.985.760,82)

FABIO GARCIA MARIN
RL ARQUITOPING SAS
CONTRATISTA

HECTOR YAMID ACERO MARIN
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
ALCALDÍA MUNICIPAL
800.049.017-9

RMP N° 24 2588
Fecha: 5 de diciembre de 2024

Reporte de Rentas Menores - Ingresos

Tercero: ARQUITOPING S.A.S. **No.Identificacion:** 900373658
Concepto: anticipio industria y comercio contrato 01-234-2024

PRESUPUESTO				
Concepto	**Rubro**	**Presupuesto**	**Cod Fuente de financiación**	**Valor**
Anticipo Industria y Comerci	1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sob	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinacion	$ 1.549.755,00
Sobretasa Bomberil	1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil	1.2.3.1.14 Sobretasa bomberil	$ 30.995,00
Papeleria Industria y Comerc	1.1.02.02.015	Certificaciones y constancias	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinacion	$ 1.000,00

TOTAL RENTA **$ 1.581.750,00**

CANCELADO 0 5 DIC 2024

RECAUDADOR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
ALCALDÍA MUNICIPAL
800.049.017-9

RMP **N°** 24 2700
Fecha: 16 de diciembre de 2024

Reporte de Rentas Menores - Ingresos

Tercero: **ARQUITOPING S.A.S.** **No.Identificacion:** **900373658**
Concepto: ANTICIPO INDUSTRIA Y COMERCIO CONTRATO otrosi 01-234-2024

PRESUPUESTO

Concepto	Rubro	Presupuesto	Cod Fuente de financiación	Valor
Anticipo Industria y Comerci	1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sob	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinacion	$ 770.257,00
Sobretasa Bomberil	1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil	1.2.3.1.14 Sobretasa bomberil	$ 15.405,00
Papeleria Industria y Comerc	1.1.02.02.015	Certificaciones y constancias	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinacion	$ 1.000,00

TOTAL RENTA **$ 786.662,00**

CANCELADO 16 DIC 2024

RECAUDADOR