AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ACTA PARCIAL		FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	noviembre 04 de 2024
OBJETO: LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO		CONTRATISTA:	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRA LOS ASPIRANTES
CONTRATO 24000681 H4 LOTE 03 DE 2024	VALOR	$ 113,724,246.00	SUPERVISOR	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
	FECHA DE INICIO	20 de junio de 2024	20/07/2024	20/08/2024	20/10/2024				

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES INICIALES		ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2		ACTA PARCIAL 3		ACTA PARCIAL 4		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		TOTAL ACUMULADO	
				VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR PARCIAL
	LOTE 3 AEROPUERTO DE MONTELIBANO - CORDOBA																
1	Mantenimiento de zonas verdes. Roceria: zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.	Ha	38.80	715,100.00	$ 27,745,880.00	9.70	$ 6,936,470.00	9.70	$ 6,936,470.00	9.70	$ 6,936,470.00	9.70	$ 6,936,470.00	29.10	$ 20,809,410.00	38.80	$ 27,745,880.00
2	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.	Ml	3,590.00	6,258.00	$ 22,466,220.00	1795.00	$ 11,233,110.00	0.00	$ -		$ -	1795.00	$ 11,233,110.00	1795.00	$ 11,233,110.00	3590.00	$ 22,466,220.00
3	Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura maxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado	Ml	4,520.00	4,802.00	$ 21,705,040.00	2260.00	$ 10,852,520.00	0.00	$ -	2260.00	$ 10,852,520.00	0.00	$ -	4520.00	$ 21,705,040.00	4520.00	$ 21,705,040.00
4	Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes	Ha	29.10	208,213.00	$ 6,058,998.00	7.28	$ 1,514,749.00	7.28	$ 1,514,749.00	7.28	$ 1,514,750.00	7.28	$ 1,514,750.00	21.83	$ 4,544,249.00	29.10	$ 6,058,998.00
5	Limpieza de bordes de pista mediante maquinaria pesada (motoniveladora) y/o herramientas menores (azadón etc.). Cinco (5) metros a cada lado. Retiro de material vegetal que esta invadiendo la pista. Incluye retiro y disposición de material en botadero oficial.	ML	4,400.00	4,227.00	$ 18,598,800.00	2200.00	$ 9,299,400.00	0.00	$ -		$ -	2200.00	$ 9,299,400.00	2200.00	$ 9,299,400.00	4400.00	$ 18,598,800.00
6	Tala de arboles y arbustos. Consistente en desmonte y limpieza de zonas boscosas. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Limpieza destronque de raices. Areas en zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio. Se requiere se realice el tramite ante la Corporacion ambiental de permisos de tala y poda.	Ha	12.00	1,358,190.00	$ 16,298,280.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	12.00	$ 16,298,278.01	0.00	$ -	12.00	$ 16,298,280.00
COSTOS TOTALES					**$ 112,873,218.00**		**$ 39,836,249.00**		**$ 8,451,219.00**		**$ 19,303,740.00**		**$ 45,282,008.01**		**$ 67,591,209.00**		**$ 112,873,218.00**
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					**$ 851,028.00**		**$ 300,353.00**		**$ 63,720.00**		**$ 145,544.00**		**$ 341,412.00**		**$ 509,616.00**		**$ 851,028.00**
VALOR TOTAL					**$ 113,724,246.00**		**$ 40,136,602.00**		**$ 8,514,939.00**		**$ 19,449,284.00**		**$ 45,623,420.01**		**$ 68,100,825.00**		**$ 113,724,246.00**

El dia 15 de diciembre de 2024, en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro - Antioquia se reunieron Alfonso Antonio Perea Hurtado como representante legal de EAT Obras Los Aspirantes y Alvaro Hernán Restrepo Guzmán como Supervisor Delegado en representacion de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronautica Civil, con el objeto de realizar el acta de pago final Nº 4 del contrato de obra No.24000681 H4 03 de 2024.

ALFONSO ANTONIO PEREA	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRA LOS ASPIRANTES	SUPERVISOR