Bogotá D.C., 12 de diciembre de 2024
Referencia: Lithos_1212A-24

Señor
ANDRES MOR
Representante Legal
UNION TEMPORAL XCALIBUR SMART MAPPING COLOMBIA
Bogotá, Colombia

Referencia: ACEPTACIÓN DE SOLICITUD DE PRORROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO DE SERVICIOS No. 539 de 2024

Respetado Andrés Mor,

La interventoría ha revisado y considerado con detenimiento, las razones expresadas por ustedes para solicitar la ampliación del tiempo de ejecución del contrato 539 de 2024 cuyo objeto es la caracterización aerogeofísica por gravimetría y magnetometría en zonas de interés de la Cordillera Central.

Estamos de acuerdo en que retrasos en los permisos y autorizaciones, pero muy especialmente las malas condiciones atmosféricas reinantes tanto en la base de operaciones como en el área objeto del estudio aerogeofísico, han impedido las operaciones de adquisición de datos y han hecho perder tiempo precioso necesario para la ejecución contractual, ocasionando un serio retraso de 18 días en el cronograma del proyecto a la fecha de hoy.

Hemos hecho seguimiento al estado del tiempo atmosférico día a día desde el inicio de las operaciones aerotransportadas y con base en estos datos, la interventoría procederá a solicitar a la supervisión, la ampliación del tiempo del contrato en atención a las evidencias expuestas en el requerimiento de prórroga del contrato 539 de 2024 presentado por ustedes y por nosotros.

Cordialmente,

ALVARO VARGAS GÓMEZ
Director de Interventoría
Lithosphera Ltda