Contrato N° 00004710 del 14 de Noviembre de 2024	**Periodo del reporte:** Noviembre a Diciembre de 2024	**Fecha:** Diciembre de 2024
Nombre del contratista: ROSA ELVIRA PALENCIA BOTELLO	**CC: 60377.721 de Cúcuta**	
Objeto del contrato: 2024V-83 FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA PRESTADOR PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE BUENA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.		

Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	**Actividades realizadas por el contratista (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo en cada una de las obligaciones)**
1. Informe de diagnóstico de la prestación de los servicios: este producto contiene Diagnóstico de formalización del estado actual del esquema responsable de la prestación. informe de análisis financiero, legal e institucional del prestador.	El soporte de la actividad 1 se encuentra en el Informe FASE 1.
2. Análisis de alternativas ya sea de creación o de fortalecimiento del prestador. Este producto contiene, los cálculos financieros basados en cuota y/o tarifa proyectados a 25 años para dar sostenibilidad al prestador y poder identificar los gastos y costos de su funcionamiento para el aseguramiento de la prestación.	El soporte de la actividad 1 se encuentra en el Informe FASE 1.
3. Acta de selección de alternativas: este producto contiene la decisión de los beneficiarios del acueducto y la	El soporte de la actividad 1 se encuentra en el Informe FASE 1.

comunidad una vez conocen las debilidades y fortalezas de los diferentes tipos de esquemas prestadores rurales.	
4. FASE 2 - Plan para de Implementación de fortalecimiento. • Elaboración del Plan de acción para el fortalecimiento.	**FASE 2**: la formulación de las actividades y productos se orienta según la metodología y competencias municipales en apoyo en la constitución legal y/o formalización y/o fortalecimiento de quienes proveen agua para consumo doméstico. En caso de requerirse y decidir la alternativa de un fortalecimiento, no de formalización legal se tendrá en cuenta el alcance y actividades fijadas para el Plan de implementación de fortalecimiento. Las actividades de la Fase 2, relacionadas con el plan de acción de fortalecimiento de acuerdo con la alternativa seleccionada se encuentran en el siguiente link. https://drive.google.com/drive/folders/1IOInXtN1GeQ_X-D_mtUuXPOyHSafi6O0?usp=sharing
PAGOS DE SEGUIRDAD SOCIAL DEL PERSONAL	En el siguiente Link se encuentran los pagos de seguridad social con base en la propuesta presentada en el proceso de selección DAP-MC-002-2024. Se adjuntan los pagos de Noviembre y Diciembre 2024 https://drive.google.com/drive/folders/1e5U6zyTLbiE3L57b-Fe6h4LPUdLAOoOs?usp=sharing

PERSONAL	DEDICACION	BUENA ESPERANZA	
		PROPUESTA	IBC
DIRECTOR	75%	$ 6.000.000,0	$ 1.800.000,0
COORDINADOR	100%	$ 5.600.000,0	$ 2.240.000,0
FINANCIERO	100%	$ 5.600.000,0	$ 2.240.000,0
APOYO	100%	$ 5.500.000,0	$ 2.200.000,0

Anexos: Todos los soportes de las actividades se pueden consultar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1IOInXtN1GeQ_X-D_mtUuXPOyHSafi6O0?usp=sharing

Observaciones de Mejora: Continuar con la ejecución de las actividades contratadas

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

ROSA ELVIRA PALENCIA BOTELLO
C.C. 60.377.721 de Cúcuta
Contratista

MICHEL LLEHANSY MEDINA RESTREPO
C.C. 13.276.377
Supervisor