	Versión: 02
	Código: GIL-F-074

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Novedad Recibo a Satisfacción

		ACTA DE NOVEDAD N°	4
FECHA:	13-sep-24	CIUDAD/MUNICIPIO:	
COD REGIONAL:	25	REGIONAL	CUNDINAMARCA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA		
COD CENTRO DE COSTO:	923210		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6451655	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	20/06/2024
TIPO DE NOVEDAD	PRORROGA		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	CO1.CTRMOD.16671824	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	13/09/2024
PROVEEDOR CONTRATISTA:	BETTY HERNANDEZ GARCIA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	39570744		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2024		

OBJETO:	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y ELEMENTOS DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS MISIONALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA”

Describa de manera clara la novedad:

por motivo de paro camionero acontecido para los primeros dias del mes de septiembre no se logro que llegaran algunos productos al proveedor por la afectacion de las vias del Pais.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Jenny Constanza Ocampo Romero		
N° DE IDENTIFICACIÓN	52560398		
CORREO INSTITUCIONAL	jcocampo@sena.edu.co		
CARGO	Instructtora	N° DE CONTACTO	3004239353