CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SGI	Código: GJ-FO-28
		Versión: 07
	FORMATO ACTA RECIBO FINAL CONVENIO	Fecha:20/02/2020

CONVENIO No:	011 DE 2024
OBJETO:	FORTALECER E IMPLEMENTAR ACCIONES PARA ADELANTAR LA CONSULTA PREVIA CON LA COMUNIDAD INDÍGENA EL BOLAO - LAS ESTANCIAS, TENIENDO EN CUENTA LOS ALCANCES DEL CONVENIO No. 027 DE 2014 SUSCRITO ENTRE LA CVS Y EL FONDO ADAPTACION, CUYO OBJETO ES "AJUSTAR (ACTUALIZAR) LOS PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL RÍO CANALETE, RÍO LOS CÓRDOBAS Y OTROS ARROYOS (CÓDIGO 1204-01) Y DEL RÍO MEDIO Y BAJO SINÚ (CÓDIGO 1303)
VALOR:	CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($188.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÒN:	CINCO (05) MESES
CONVENIANTE:	LA COMUNIDAD INDIGENA EL BOLAO-LAS ESTANCIAS DEL PUEBLO ZENÚ
SUPERVISOR:	DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA
APORTES CVS:	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000)-EN DINERO
APORTES FONDO ADAPTACION:	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($156.000.000)-EN DINERO
APORTES CONVENIANTES	VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($22.000.000)-EN ESPECIE
FECHA DE INICIO	30 DE JULIO DE 2024
PRORROGA 1	N.A.
ADICIÓN 1	N.A.
SUSPENSION 1	N.A.
REINICIACIÓN 1	N.A.

En Montería a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2024, se reunieron los siguientes señores a saber: DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA, identificada con C.C No 25.914.124 quien actúa en calidad de Supervisor, en representación de la CVS; OSCAR LEON DIAZ, identificado con C.C No 10.772.212 como representante legal de la COMUNIDAD INDIGENA EL BOLAO LAS ESTANCIAS DEL PUEBLO ZENU, con el fin de dejar constancia del avance físico y del recibo final de los productos y actividades y dejar constancia del cumplimiento a satisfacción del objeto del convenio, de conformidad a lo siguiente:

1. El porcentaje de avance físico de ejecución del convenio es de un 100%.

2. Los productos y/o actividades recibidas a satisfacción por el supervisor de la CVS son:

Actividades realizadas periodo 30 de julio hasta el 28 de noviembre del 2024

13. Cumplimiento

OBLIGACIONES	CLAÚSULAS		CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA
	No.	Detalle	Cláusula	
Especificas	1	Elaborar el plan de trabajo definiendo los propósitos, objetivos, actividades, alcances y productos para cada una de las fases de la Consulta Previa	Si	Se encuentra dentro del informe técnico presentado por el conveniante
Especificas	2	Definir los medios logísticos (infraestructura, personal, comunicaciones, plataformas tecnológicas para el manejo de la información) necesarios para llevar a cabo la Consulta Previa.	Si	Se encuentra dentro del informe técnico presentado por el conveniante
Especificas	3	Diseñar y aplicar los instrumentos necesarios para reconocer el territorio donde se encuentra asentada la comunidad indígena, que sirva de base para el diseño de la metodología para el desarrollo de la consulta.	Si	Se encuentra dentro del informe técnico presentado por el conveniante
Especificas	4	Gestionar la presentación del marco jurídico de la Consulta Previa, por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa	Si	Se encuentra dentro del informe técnico presentado por el conveniante
Especificas	5	Convocar a las entidades garantes de derechos humanos en el departamento de Córdoba (Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Personería, gobernación de Córdoba, alcaldía municipal de Lorica).	Si	Se encuentra dentro del informe técnico presentado por el conveniante
Especificas	6	Definir los alcances del POMCA, mediante la sensibilización y motivación a la comunidad a participar activamente del proceso de Consulta Previa	Si	Se encuentra dentro del informe técnico presentado por el conveniante
Especificas	7	Realizar las gestiones y acciones que se requieren para la designación de los funcionarios de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa	Si	Se encuentra dentro del informe técnico presentado por el conveniante
Especificas	8	Realizar la reunión de análisis e identificación de impactos y formulación de medidas de manejo del POMCA	Si	Se encuentra dentro del informe técnico presentado por el conveniante
Especificas	9	Elaborar matriz de identificación de impactos y medidas de manejo	Si	Se encuentra dentro del informe técnico presentado por el conveniante
Especificas	10	Realizar las reuniones para la formulación de acuerdo del POMCA	Si	Se encuentra dentro del informe técnico presentado por el conveniante
Especificas	11	Motivar a la comunidad a la participación masiva en las diferentes etapas del proceso consultivo.	Si	Se encuentra dentro del informe técnico presentado por el conveniante
Especificas	12	Desarrollar la reunión de protocolización de los acuerdos.	Si	Se encuentra dentro del informe técnico presentado por el conveniante
Especificas	13	Suministrar el material e información que requieran los representantes de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.	Si	Se encuentra dentro del informe técnico presentado por el conveniante
Especificas	14	Realizar un cronograma donde quede plasmado el acuerdo y el respectivo seguimiento.	Si	Se encuentra dentro del informe técnico presentado por el conveniante
Especificas	15	Seleccionar el comité de seguimiento con la respectiva designación de sus funciones	Si	Se encuentra dentro del informe técnico presentado por el conveniante

3. Los desembolsos y avances efectuados se detallan a continuación:

No. ACTA	FECHAS	VALOR CONVENIO	VALOR APORTE CVS	VALOR APORTE FONDO ADAPTACIÓN	VALOR APORTE CONVENIANTE (S)	1ER APORTE FONDO ADAPTACION	2DO APORTE FONDO ADAPTACION	1 APORTE DE CVS	V. ACTAS	PAGADO POR FONDO ADAPTACIÓN	PAGADO POR CVS	PPTO NO EJEC	PPTP NO EJEC CVS	PPTO NO EJEC CONVENIANTE(S)	CUENTA X PAGAR	SALDO
suscripción	26/07/2024	$ 188.000.000	$ 10.000.000	$ 156.000.000	$ 22.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000.000
1er desembolso	23/09/2024	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000.000
2do desembolso	28/11/2024	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000.000
Acta Final	28/11/2024	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000.000	$ 0
TOTAL		$ 188.000.000	$ 10.000.000	$ 156.000.000	$ 22.000.000	$ 109.200.000	$ 46.800.000	$ 0	$ 10.000.000	$ 109.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000.000	$ 0

El valor presente neto a pagar Acta Final es de: diez millones de pesos ($10.000.000).

Comentarios

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
CUMPLIMIENTO	26/07/2024	30/06/2025	$18.800.000
CALIDAD DEL SERVICIO	26/07/2024	30/06/2025	$18.800.000
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	26/07/2024	31/12/2027	$9.400.000
ANTICIPO	N.A	N.A	N.A
ESTABILIDAD DE OBRA	N.A	N.A	N.A
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	N.A	N.A	N.A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N.A	N.A	N.A

Para constancia se firma la presente acta en original y dos copias por los que en ella intervinieron.

Nombre y Firma del Supervisor CVS.

Nombre y Firma del Conveniante(s)