CONTRATO ☐ **CONVENIO** X

Proyecto (S): Adelantar los procesos de gestión y adopción de POMCAS en cuencas hidrográficas priorizadas en el departamento de Córdoba.

LOCALIZACIÓN: Municipio: Santa Cruz de Lorica Vereda: El Bolao-Las Estancias

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: 30 de julio-30 de agosto del 2024

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL

DATOS DEL CONTRATO:

CONTRATO No:	011
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	Convenio
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	26 de julio del 2024
CONTRATISTA:	Comunidad Indígena El Bolao-Las Estancias
REPRESENTANTE LEGAL:	Capitán Oscar León Diaz
OBJETO:	"FORTALECER E IMPLEMENTAR ACCIONES PARA ADELANTAR LA CONSULTA PREVIA CON LA COMUNIDAD INDÍGENA EL BOLAO LAS ESTANCIAS, TENIENDO EN CUENTA LOS ALCANCES DEL CONVENIO No. 027 DE 2014 SUSCRITO ENTRE LA CVS Y EL FONDO ADAPTACION, CUYO OBJETO ES "AJUSTAR (ACTUALIZAR) LOS PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL RÍO CANALETE, RÍO LOS CÓRDOBAS Y OTROS ARROYOS (CÓDIGO 1204-01) Y DEL RÍO MEDIO Y BAJO SINÚ (CÓDIGO 1303)".
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$188.000.000 (Ciento ochenta y ocho millones de pesos)
DESEMBOLSO (70%):	Si__ No___ Valor: $109.200.000 (Ciento nueve millones doscientos mil pesos)
PLAZO:	5 meses
FECHA DE INICIO:	30 de julio
FECHA DE TERMINACION:	30 de diciembre
PERIODO:	30 de julio-30 de agosto del 2024

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	www.segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	53-44-101033133			**ANEXO No 0**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	Si	26/07/2024	30/06/2025	$18.800.000
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No			
Calidad del servicio	Si	26/07/2024	30/06/2025	$18.800.000
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Si	26/07/2024	31/12/2027	$9.400.000
POLIZA RCE No				
Pago de responsabilidad civil extracontractual	No	No aplica		

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión No.1	N/A	
	Reinicio No. 1	**N/A**	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	**N/A**		
PRÓRROGAS:	Prórroga No. 1	*N/A*	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	N/A		

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO:

A continuación, se enlista los mensajes enviados por parte de la corporación a la comunidad El Bolao-Las Estancias (**Anexo 1**):

1. Requisitos para el primer desembolso por parte del Fondo Adaptación (14/08/2024).
2. Solicitud de certificado de salud al capitán de El Bolao-Las Estancias (15/08/2024)
3. Envío de certificado de salud a Fondo Adaptación (21/08/2024)
4. Requerimiento de Fondo Adaptación de documentación adicional para desembolso y traslado a comunidad de la notificación por parte de CVS (26/08/2024)

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

El día 20 de agosto, la Comunidad indígena El Bolao-Las Estancias entregó el plan de trabajo donde indica el cronograma a seguir **(Anexo 2).** Se muestra a continuación:

ACTIVIDAD	PARTICIPANTES	TIEMPO DE REALIZACIÓN	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	ACOMPAÑAMIENTO DEL EQUIPO CONSULTIVO
Preparación	Equipo consultor y comunidad indígena el Bolao las Estancias.	30 de julio de 2024	Socializar a laComunidad Indígena El Bolao Las Estancias sobre el Proceso y derecho fundamental de Consulta Previa, Socialización y Aprobación del Plan de Acción, Cronograma para el desarrollo delProceso de Consulta Previa.	Si
Preconsulta y apertura de consulta	Ministerio del interior, Alcaldía, Defensoría del Pueblo, Equipo consultor y Comunidad Indígena El Bolao Las estancias	Viernes 30 de agosto 2024.	Instalación e inicio formal del proceso consultivo, socializar en detalle el POMCA, su naturaleza, alcance, fundamento normativo, ubicación o área de influencia, etc.	Si
Recorrido	Ministerio del interior, Equipo consultor y 10 líderes de la Comunidad Indígena el Bolao las estancias.	Sábado 14 de septiembre de 2024.	Recorrer los espacios de interés de la comunidad el Bolao las Estancias desde la visión cultural, social, ambiental, comunitaria, espiritual, ancestral, económico, sitios sagrados y áreas o espacios donde se encuentran las plantas medicinales.	Si
Pre talleres de impactos	Equipo consultor y comunidad indígenael Bolao las Estancias.	Sábado 21 de septiembre de 2024.	Socializar y dar a conocerla naturaleza y el alcance de los impactos en el marco del proceso de consulta previa.	Si
Espacio de discusión y trabajos internos	Equipo consultor y comunidad indígenael Bolao las Estancias.	Domingo 22 de septiembre de 2024.	Construcciónconjunta dela matriz de impactos.	Si
Taller delImpactos	Ministerio del interior, Equipo consultor y Comunidad Indígena el Bolaolas estancias.	Sábado 21 de septiembre de 2024.	Socializar y dar a conocerla naturaleza y el alcance de los impactos en el marco del proceso de consulta previa.	Si
Pre talleres de medidas	Equipo consultor y comunidad indígenael Bolao las Estancias.	Domingo 22 de septiembre de 2024.	Construcciónconjunta dela matriz de impactos.	Si
Espacios Autónomospara las medidas de manejo	Equipo consultor y comunidad indígenael Bolao las Estancias.	Viernes 11 de octubre de 2024.	Concertacióny consolidaciónconjunta de la matriz de impactos identificados en el proceso consultivo	Si
Etapa de formulación de medidas de manejo	Ministerio del interior, Alcaldía,Defensoría del Pueblo, Equipo consultor y Comunidad Indígena el Bolaolas estancias.	Sábado 12 de octubre de 2024.	Socializar y dar a conocerla naturaleza y el alcance de las medidas de manejo en el marco del proceso de consultaprevia.	Si
Formulación de **Acuerdos**	Ministerio del interior, Equipo consultor y Comunidad Indígena el Bolaolas estancias.	Sábado 21 de septiembre de 2024.	Socializar y dar a conocerla naturaleza y el alcance de los impactos en el marco del proceso de consulta previa.	Si
Protocolizacióny seguimiento **a los acuerdos**	Ministerio del interior, Alcaldía,Defensoría del Pueblo, Equipo consultor y Comunidad Indígena el Bolaolas estancias.	Viernes 20 de diciembre de 2024.	Se formalizan los acuerdos suscritos entre equipo consultor y laComunidad y se conforma un comité de seguimiento de acuerdos, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los mismos al 100% en el marco del proceso consultivo.	Si

Este primer cronograma se realizó a la luz del primer desembolso establecido dentro del convenio 011 del 2024, sin embargo, el desembolso aun no ha sido entregado por parte del Fondo Adaptación por lo tanto se hace necesario ajustarlo en cuando la comunidad tenga el recurso.

A continuación, se detalla cada una de las actividades realizadas:

1.1.1. Preparación

Dentro de la actividad de preparación la comunidad indígena adelantó actividades y realizó el 21 de julio, la socialización a la misma comunidad del Plan de Acción, cronograma y metodología para el desarrollo de la ruta metodológica e inicio del proceso de Consulta previa del POMCA río medio y bajo Sinú, llevada a cabo en la casa indígena de la comunidad de El Bolao-Las Estancias (**Anexo 3**).

1.1.2. Tramite primer desembolso

Teniendo en cuenta los requisitos exigidos por Fondo Adaptación, el 20 de agosto se inició el trámite del primer desembolso enviando la documentación requerida, el cual faltó la seguridad social del capitán de El Bolao-Las Estancias, pero esta fue enviada el 21 de agosto. El 26 del mismo mes, Fondo Adaptación solicitó una nueva documentación la cual fue enviada el 29 de agosto por parte de CVS (**Anexo 4**).

N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADOS	% de Avance
1	Preparación	Informe sobre la socialización y Aprobación del Plan de Acción, Cronograma para el desarrollo del proceso de Consulta Previa	100
2	Preconsulta y apertura de consulta	Acta del taller dirigido por Ministerio del Interior	0
3	Recorrido	Informe sobre el recorrido a los espacios de interés de la comunidad el Bolao las Estancias desde la visión cultural, social, ambiental, comunitaria, espiritual, ancestral, económico, sitios sagrados.	0
4	Pre taller de impactos, Pretaller de medidas	Informe con anexos sobre la socialización dela naturaleza y el alcance de los impactos y medidas en el marco del proceso de consulta previa.	0
5	Espacio de discusión y trabajos internos	Matriz de impactos elaborada	0
6	Espacios Autónomos para las medidas de manejo	Informe con los anexos de la Concertación y consolidación conjunta de la matriz de impactos identificados, asi como, la propuesta de medidas de manejo en el proceso consultivo	0
7	Taller de impactos, etapa de formulación de medidas de manejo	Acta de taller dirigido por Ministerio del Interior	0
8	Formulación de acuerdos	Acta de taller dirigido por Ministerio del Interior	0
9	Protocolización y seguimiento de los acuerdos	Acta de taller dirigido por Ministerio del Interior	0

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS: 1 ACTA
VALOR CONVENIO: $166.000.000
VALOR DESEMBOLSO: $109.200.000
% AVANCE FINANCIERO: 70%

ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
DESEMBOLSO 1	No se ha efectuado	109.200.000				0	0	
DESEMBOLSO 2	X	46.800.000				0	0	
DESEMBOLSO 3	X	10.000.000				0	0	

REGISTRO FOTOGRAFICO Y ANEXOS

Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades no se han logrado realizar según el cronograma debido a que Fondo Adaptación no ha enviado el primer desembolso para que la comunidad indígena El Bolao Las Estancias continúen el proceso de consulta previa.

Para constancia se firma a los 30 días del mes de agosto del año 2024 por los que en ella intervinieron, quienes certifican que lo aquí expresado corresponde específicamente a lo observado.

Supervisor CVS

Apoyo a la Supervisión CVS

Fecha corte informe: 30 de agosto del 2024