CONTRATO ☐ **CONVENIO** X

Proyecto (S): Adelantar los procesos de gestión y adopción de POMCAS en cuencas hidrográficas priorizadas en el departamento de Córdoba.

LOCALIZACIÓN: Municipio: Santa Cruz de Lorica Vereda: El Bolao-Las Estancias

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: 31 de agosto-30 de septiembre del 2024

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL

DATOS DEL CONTRATO:

CONTRATO No:	011
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	Convenio
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	26 de julio del 2024
CONTRATISTA:	Comunidad Indígena El Bolao-Las Estancias
REPRESENTANTE LEGAL:	Capitán Oscar León Diaz
OBJETO:	"FORTALECER E IMPLEMENTAR ACCIONES PARA ADELANTAR LA CONSULTA PREVIA CON LA COMUNIDAD INDÍGENA EL BOLAO LAS ESTANCIAS, TENIENDO EN CUENTA LOS ALCANCES DEL CONVENIO No. 027 DE 2014 SUSCRITO ENTRE LA CVS Y EL FONDO ADAPTACION, CUYO OBJETO ES "AJUSTAR (ACTUALIZAR) LOS PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL RÍO CANALETE, RÍO LOS CÓRDOBAS Y OTROS ARROYOS (CÓDIGO 1204-01) Y DEL RÍO MEDIO Y BAJO SINÚ (CÓDIGO 1303)".
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$188.000.000 (Ciento ochenta y ocho millones de pesos)
DESEMBOLSO (70%):	Si__ No___ Valor: $109.200.000 (Ciento nueve millones doscientos mil pesos)
PLAZO:	5 meses
FECHA DE INICIO:	30 de julio
FECHA DE TERMINACION:	30 de diciembre
PERIODO	31 de agosto-30 de septiembre del 2024

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES

ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	www.segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	53-44-101033133			**ANEXO No 0**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	Si	26/07/2024	30/06/2025	$18.800.000
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No			
Calidad del servicio	Si	26/07/2024	30/06/2025	$18.800.000
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Si	26/07/2024	31/12/2027	$9.400.000
POLIZA RCE No				
Pago de responsabilidad civil extracontractual	No	No aplica		

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión No.1	N/A	
	Reinicio No. 1	**N/A**	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	**N/A**		
PRÓRROGAS:	Prórroga No. 1	*N/A*	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	N/A		

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO:

A continuación, se enlista los mensajes enviados por parte de la corporación a la comunidad El Bolao-Las Estancias (**Anexo 1**):

1. Solicitud de reunión entre CVS, Fondo Adaptación y comunidad (02/09/2024)
2. Se envía acta y lista de asistencia a la comunidad de reunión realizada el 25 de septiembre (26/09/2024).
3. Se envía cronograma ajustado de la ruta metodológica (26/09/2024).

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Este primer desembolso fue entregado, por parte de Fondo Adaptación el 23 de septiembre. A razón de esto, hubo la necesidad de cambiar el cronograma establecido anteriormente, además, la reunión de precosulta y apertura de consulta previa con el Ministerio del Interior estaba sujeto a la disponibilidad del personal para el acompañamiento en el proceso, por lo tanto, se realizó una segunda versión del cronograma (**Anexo 2**).

ACTIVIDAD	PARTICIPANTES	TIEMPO DE REALIZACIÓN	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	ACOMPAÑAMIENTO DEL EQUIPO CONSULTIVO
Preparación	Equipo consultor y comunidad indígena el Bolao las Estancias.	30 de julio de 2024	Socializar a la Comunidad Indígena El Bolao Las Estancias sobre el Proceso y derecho fundamental de Consulta Previa, Socialización y Aprobación del Plan de Acción, Cronograma para el desarrollo del Proceso de ConsultaPrevia.	Si
Tramite primer desembolso		Perfección del trámite 20 de agosto	Desembolso 23 de septiembre	
Solicitud de acompañamiento Ministerio del interior		26 de septiembre del 2024		
Preconsulta y apertura de consulta	Ministerio del interior, Alcaldía, Defensoría del Pueblo, Equipo consultor y Comunidad Indígena El Bolao Las estancias	Martes 15 de octubre	Instalación e inicio formal del proceso consultivo, socializar en detalle el POMCA, su naturaleza, alcance, fundamento normativo, ubicación o área de influencia, etc.	Si
Solicitud de acompañamiento Ministerio del Interior		Martes 15 de octubre		
Recorrido	Ministerio del interior, Equipo consultor y 10 líderes de la Comunidad Indígena el Bolao las estancias.	Miércoles 16 de octubre	Recorrer los espacios de interés de la comunidad el Bolao las Estancias desde la visión cultural, social, ambiental, comunitaria, espiritual, ancestral, económico, sitios sagrados y áreas o espacios donde se encuentran las plantas medicinales.	Si
Pre taller de impactos Pretaller de medidas	Equipo consultor y comunidad indígena el Bolao las Estancias.	Jueves 17 de octubre	Socializar y dar a conocer la naturaleza y el alcance de los impactos y medidas en el marco del proceso de consulta previa.	Si
Espacio de discusión y trabajos internos	Equipo consultor y comunidad indígena el Bolao las Estancias.	Viernes 18 de octubre	Construcción conjunta de la matriz de impactos.	Si
Espacios Autónomos para las medidas de manejo	Equipo consultor y comunidad indígena el Bolao las Estancias.	Viernes 18 de octubre	Concertación y consolidación conjunta de la matriz de impactos identificados asi como proponer medidas de manejo en el proceso consultivo	Si
Taller de impactos, etapa	Ministerio del interior, Alcaldía,	Miércoles 13 de noviembre	Socializar y dar a conocer la naturaleza y el alcance de las	Si

de formulación demedidas de manejo	Defensoría del Pueblo, Equipo consultor y Comunidad Indígena el Bolao las estancias.		medidas de manejo en el marco del proceso de consultaprevia.	
Formulación de Acuerdos	Ministerio del interior, Equipo consultor y Comunidad Indígena el Bolao las estancias.	Jueves 14 de noviembre	Socializar y dar a conocer la naturaleza y el alcance de los impactos y medidas en el marco del proceso de consulta previa.	Si
Protocolización y seguimiento a los acuerdos	Ministerio del interior, Alcaldía, Defensoría del Pueblo, Equipo consultor y Comunidad Indígena el Bolao las estancias.	Jueves 14 de noviembre	Se formalizan los acuerdos suscritos entre equipo consultor y la Comunidad y se conforma un comité de seguimiento de acuerdos, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los mismos al 100% en el marco del proceso consultivo.	Si
Solicitud 2do desembolso		Lunes 18 de noviembre		

A continuación, se detalla cada una de las actividades realizadas:

1.1.1. Solicitud de acompañamiento ante Ministerio del Interior

El día 26 de septiembre, la Corporación CVS envió a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa-DANCP, el acompañamiento para la etapa de preconsulta y apertura de consulta previa prevista para el 14 de octubre, sin embargo, esta fue reprograma para el día 15 ya que el 14 fue día de fiesta. Además, se concretó la reunión de manera virtual por parte de los representantes de la DANCP ya que no era posible enviar personal al lugar de la reunión. El Ministerio del Interior envió respuesta por medio del Rad_2024-2-002425-05290 Id_422129 del 9 de octubre del 2024 (**Anexo 3**).

N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADOS	% de Avance
1	Preparación	Informe sobre la socialización y Aprobación del Plan de Acción, Cronograma para el desarrollo del proceso de Consulta Previa	100
2	Preconsulta y apertura de consulta	Acta del taller dirigido por Ministerio del Interior	0
3	Recorrido	Informe sobre el recorrido a los espacios de interés de la comunidad el Bolao las Estancias desde la visión cultural, social, ambiental, comunitaria, espiritual, ancestral, económico, sitios sagrados.	0
4	Pre taller de impactos, Pretaller de medidas	Informe con anexos sobre la socialización dela naturaleza y el alcance de los impactos y medidas en el marco del proceso de consulta previa.	0
5	Espacio de discusión y trabajos internos	Matriz de impactos elaborada	0
6	Espacios Autónomos para las medidas de manejo	Informe con los anexos de la Concertación y consolidación conjunta de la matriz de impactos identificados, asi como, la propuesta de medidas de manejo en el proceso consultivo	0
7	Taller de impactos, etapa de formulación de medidas de manejo	Acta de taller dirigido por Ministerio del Interior	0

8	Formulación de acuerdos	Acta de taller dirigido por Ministerio del Interior	0
9	Protocolización y seguimiento de los acuerdos	Acta de taller dirigido por Ministerio del Interior	0

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS: 1 ACTA
VALOR CONVENIO: $166.000.000
VALOR DESEMBOLSO: $109.200.000
% AVANCE FINANCIERO: 70%

ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
DESEMBOLSO 1	23 DE SEPTIEMBRE	109.200.000				109.200.000	56.800.000	
DESEMBOLSO 2	X	46.800.000				0	0	
DESEMBOLSO 3	X	10.000.000				0	0	

REGISTRO FOTOGRAFICO Y ANEXOS

Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La ejecución del convenio ha tenido cambios en el cronograma debido a que el proceso de Consulta Previa requiere el acompañamiento de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa DANCP adscrita al Ministerio del Interior, donde se ha tenido que correr las fechas y así poder lograr la asistencia de representantes de esta entidad.

Para constancia se firma a los 30 días del mes de septiembre del año 2024 por los que en ella intervinieron, quienes certifican que lo aquí expresado corresponde específicamente a lo observado.

Supervisor CVS

Apoyo a la Supervisión CVS

Fecha corte informe: 30 de septiembre del 2024