CONTRATO ☐ **CONVENIO** X

Proyecto (S): Adelantar los procesos de gestión y adopción de POMCAS en cuencas hidrográficas priorizadas en el departamento de Córdoba.

LOCALIZACIÓN: Municipio: Santa Cruz de Lorica Vereda: El Bolao-Las Estancias

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: 31 de octubre-28 de noviembre del 2024

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL

DATOS DEL CONTRATO:

CONTRATO No:	011
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	Convenio
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	26 de julio del 2024
CONTRATISTA:	Comunidad Indígena El Bolao-Las Estancias
REPRESENTANTE LEGAL:	Capitán Oscar León Diaz
OBJETO:	"FORTALECER E IMPLEMENTAR ACCIONES PARA ADELANTAR LA CONSULTA PREVIA CON LA COMUNIDAD INDÍGENA EL BOLAO LAS ESTANCIAS, TENIENDO EN CUENTA LOS ALCANCES DEL CONVENIO No. 027 DE 2014 SUSCRITO ENTRE LA CVS Y EL FONDO ADAPTACION, CUYO OBJETO ES "AJUSTAR (ACTUALIZAR) LOS PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL RÍO CANALETE, RÍO LOS CÓRDOBAS Y OTROS ARROYOS (CÓDIGO 1204-01) Y DEL RÍO MEDIO Y BAJO SINÚ (CÓDIGO 1303)".
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$188.000.000 (Ciento ochenta y ocho millones de pesos)
DESEMBOLSO (70%):	Si__ No___ Valor: $109.200.000 (Ciento nueve millones doscientos mil pesos)
PLAZO:	5 meses
FECHA DE INICIO:	30 de julio
FECHA DE TERMINACION:	30 de diciembre
PERIODO	31 de octubre-28 de noviembre del 2024

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión No.1	N/A	
	Reinicio No. 1	**N/A**	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	**N/A**		
PRÓRROGAS:	Prórroga No. 1	*N/A*	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	N/A		

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	www.segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	53-44-101033133			**ANEXO No 0**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	Si	26/07/2024	30/06/2025	$18.800.000
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No			
Calidad del servicio	Si	26/07/2024	30/06/2025	$18.800.000
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Si	26/07/2024	31/12/2027	$9.400.000
POLIZA RCE No				
Pago de responsabilidad civil extracontractual	No	No aplica		

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO:

En este mes no hubo ningún requerimiento dentro de las actividades a desarrollar por la comunidad indígena El Bolao-Las Estancias.

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1.1.1. Taller de impactos, etapa de formulación de medidas de manejo

Esta actividad se realizó para el 13 de noviembre, fecha concertada por las partes. Fue dirigida por el Ministerio del Interior y llegaron representantes de la alcaldía de Lorica, la gobernación de Córdoba y la Corporación CVS **(Anexo 1).**

1.1.2. Formulación de acuerdos, Protocolización y seguimiento a los acuerdos

Estas 2 actividades se llevaron a cabo el 14 de noviembre, fecha concertada por las partes. Fue dirigida por el Ministerio del Interior y llegaron representantes de la alcaldía de Lorica, la gobernación de Córdoba, defensoría del pueblo y la Corporación CVS **(Anexo 1).**

1.1.3. Solicitud de 2do desembolso

Al finalizar el proceso de protocolización, la comunidad tiene previsto solicitar a Fondo Adaptación, el segundo desembolso para el 28 de noviembre, así como, solicitar a CVS el tercer desembolso. Además, el 21 de noviembre se publicó el POMCA en medios de difusión para y en la página web de CARSUCRE y CVS.

N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADOS	% de Avance
1	Preparación	Informe sobre la socialización y Aprobación del Plan de Acción, Cronograma para el desarrollo del proceso de Consulta Previa	100
2	Preconsulta y apertura de consulta	Acta del taller dirigido por Ministerio del Interior	100
3	Recorrido	Informe sobre el recorrido a los espacios de interés de la comunidad el Bolao las Estancias desde la visión cultural, social, ambiental, comunitaria, espiritual, ancestral, económico, sitios sagrados.	100
4	Pre taller de impactos, Pretaller de medidas	Informe con anexos sobre la socialización de la naturaleza y el alcance de los impactos y medidas en el marco del proceso de consulta previa.	100
5	Espacio de discusión y trabajos internos	Matriz de impactos elaborada	100
6	Espacios Autónomos para las medidas de manejo	Informe con los anexos de la Concertación y consolidación conjunta de la matriz de impactos identificados, asi como, la propuesta de medidas de manejo en el proceso consultivo	100
7	Taller de impactos, etapa de formulación de medidas de manejo	Acta de taller dirigido por Ministerio del Interior	100
8	Formulación de acuerdos	Acta de taller dirigido por Ministerio del Interior	100
9	Protocolización y seguimiento de los acuerdos	Acta de taller dirigido por Ministerio del Interior	100

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS: 1 ACTA
VALOR CONVENIO: $166.000.000
VALOR DESEMBOLSO: $109.200.000
% AVANCE FINANCIERO: 70%

ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
DESEMBOLSO 1	23 DE SEPTIEMBRE	109.200.000				109.200.000	0	
DESEMBOLSO 2	X	46.800.000				0	46.800.000	
DESEMBOLSO 3	X	10.000.000				0	10.000.000	

REGISTRO FOTOGRAFICO Y ANEXOS

Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5
Anexo 6
Anexo 7
Anexo 8

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se logró realizar el taller de impactos y formulación de medidas, así como la protocolización de acuerdos, por lo tanto, se lograron los objetivos de la consulta previa.

Para constancia se firma a los 28 días del mes de noviembre del año 2024 por los que en ella intervinieron, quienes certifican que lo aquí expresado corresponde específicamente a lo observado.

Supervisor CVS

Apoyo a la Supervisión CVS

Fecha corte informe: 28 de noviembre del 2024