CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6762625 del 13 de septiembre de 2024

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria. Regional Quindío
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.6762625**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**del 13 de septiembre de 2024**
OBJETO	Contratar la compraventa de equipos para la ejecución del proyecto SENNOVA SGPS-12023-2024 Estrategias de gestión sostenible para el manejo de recursos hídricos y energéticos en edificaciones rurales
CONTRATISTA	INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S-ZOMAC
CC o NIT	901.167.290-5
LUGAR DE EJECUCIÓN	Armenia (Q)
FECHA DE INICIO	17/09/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	60 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 39.855.117,90, MCTE)
PRÓRROGA NRO. 1	MODIFICACIÓN Nro. 002 DE 2024 - MC-QDO-CDTCI-089-2024 CO1.PCCNTR.6762625 del 13 de septiembre de 2024. PRORROGAR el plazo de ejecución contractual del Contrato de compraventa, por un término de VEINTE (20) DÍAS CALENDARIOS, contados a partir del día dieciocho (18) de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024).

FECHA DE TERMINACIÓN	08/12/2024
ADICIÓN NRO. 1	Las partes convienen modificar el valor del contrato de compraventa de la referencia en la suma de SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS ($6.931.721), por lo tanto, el valor total del contrato será de CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($46.786.838,90) y que para amparar la presente adición la entidad cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 7624 del 14 de mayo de 2024 amparados bajo el siguiente rubro C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 dependencia 923166.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($46.786.838,90)
FORMA DE PAGO	El SENA pagará mediante un único pago del cien (100%) del valor que serán definidos con la suscripción del contrato resultante.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	2
PERIODO DEL INFORME	Desde el 13/09/2024 – 15/11/2024

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
a. Garantizar la calidad de los elementos contratados.	Para el periodo reportado no se han efectuado entregas de elementos.	No Aplica
b.Atender las observaciones y requerimientos realizados por el Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria del SENA Regional Quindío, por intermedio del funcionario encargado de la supervisión del contrato	Jornadas de trabajo con el supervisor del contrato para coordinar actividades en el marco del contrato	Grabaciones de las jornadas de trabajo realizadas a través de la plataforma TEAMS. Jornada de trabajo sobre ejecución del contrato CO1.PCCNTR.6762625-20241001_141645-Meeting Recording.mp4 Jornada de trabajo ejecución del contrato CO1.PCCNTR.6762625-20241028_111033-Meeting Recording.mp4 Invitación a jornada de seguimiento ejecución contractual - contrato CO1.PCCNTR.6762625-20241112_100732-Meeting Recording.mp4 Listado de Asistencia de las jornadas de trabajo.
c. Entregar los bienes objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas.	Para el periodo reportado no se han efectuado entregas de elementos.	No Aplica
d. Los gastos o costos en que se incurra en transporte carguen, descargue y entrega de los elementos, serán asumidos por el contratista.	Para el periodo reportado no se han efectuado entregas de elementos.	No Aplica

e. El riesgo y propiedad de los bienes serán asumidos por parte del PROVEEDOR hasta que se realice las entregas a satisfacción en el lugar indicado	Para el periodo reportado no se han efectuado entregas de elementos.	No Aplica
f. El oferente debe entregar los elementos objeto de futuro contrato en el lugar que designe el supervisor del contrato de entidad de manera personal, no se reciben entregas por intermedio de empresas transportadoras de elementos. La empresa debe hacer entrega de manera personal de los bienes objeto de compra.	Para el periodo reportado no se han efectuado entregas de elementos.	No Aplica
g. Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad. Igualmente, deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los bienes, productos o elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas.	Para el periodo reportado no se han efectuado entregas de elementos.	No Aplica
h. La entidad contratante se reserva el derecho de recibir la mercancía entregada por el proveedor, en el momento de evidenciar que no se cumple con las características técnicas descritas en la ficha técnica, que hace parte integral de la presente contratación	Para el periodo reportado no se han efectuado entregas de elementos.	No Aplica

I El oferente debe entregar los elementos originales en las cantidades descritas en la ficha técnica, de marcas reconocidas en el mercado, ensamblado y funcional	Para el periodo reportado no se han efectuado entregas de elementos.	No Aplica
j.No realizar modificaciones a las especificaciones solicitadas y cumplir con el plazo estipulado en la oferta para la entrega.	Para el periodo reportado no se han efectuado entregas de elementos.	No Aplica
k. Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en las especificaciones presentadas por el SENA no exoneran al contratista de la responsabilidad de efectuar la entrega de los elementos con insumos de primera calidad. Si el contratista encuentra inexactitudes o incorreciones en las especificaciones deberá de solicitar a la entidad las aclaraciones y/o correcciones a que allá lugar antes de iniciar la ejecución del contrato	Para el periodo reportado no se han efectuado entregas de elementos.	No Aplica

l. cumplir y presentar con la respectiva factura y/o cuenta de cobro la planilla de pago o certificado (cuando a ello haya lugar, expedido por el revisor fiscal o por el representante legal) que acredite el último pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con los requerimientos de Ley.	Para el periodo reportado no se han efectuado entregas de elementos.	No Aplica
m. Informar de forma inmediata al supervisor del contrato de cualquier anomalía que se presente durante la ejecución de este.	Para el periodo reportado no se han efectuado entregas de elementos.	No Aplica
n. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA a través del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.	Para el periodo reportado no se han efectuado entregas de elementos.	No Aplica

o. Colaborar con el SENA en lo que sea necesario para el cumplimiento del objeto contractual.	Jornadas de trabajo con el supervisor del contrato para coordinar actividades en el marco del contrato	Grabaciones de las jornadas de trabajo realizadas a través de la plataforma TEAMS. Jornada de trabajo sobre ejecución del contrato CO1.PCCNTR.6762625-20241001_141645-Meeting Recording.mp4 Jornada de trabajo ejecución del contrato CO1.PCCNTR.6762625-20241028_111033-Meeting Recording.mp4 Invitación a jornada de seguimiento ejecución contractual - contrato CO1.PCCNTR.6762625-20241112_100732-Meeting Recording.mp4 Listado de Asistencia de las jornadas de trabajo.

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

NO APLICA

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Contrato de un solo pago del 100% no se han presentado pagos a la fecha de presentación de este informe.

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** Noviembre	**Planilla nro.** 9477515906 **de noviembre de 2024**

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

La empresa Inversiones Monitox Capital SAS ZOMAC con NIT. 901.167.290-5 representada por el Sr. Dumar Hernández Arias identificado con CC. 1.116.542.230, ha presentado solicitud de prórroga justificando la misma por los tiempos que se requieren para la importación, tramites cambiaros y aduaneros para la legalización de los elementos en el país. Considerando que la empresa ha realizado las gestiones para la compra e importación de los elementos que se adicionaron al contrato pero que los tiempos para importación y legalización excederían la fecha de terminación del contrato, Desde la supervisión del contrato se encuentra viabilidad de aprobar la prórroga considerando las razones que están motivando esta solicitud

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros Mundial		
NRO. DE PÓLIZA	BY-100045144		
CERTIFICADO O ANEXO	36178054		
FECHA EXPEDICIÓN	23/09/2024		
FECHA APROBACIÓN	23/09/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	17/09/2024	17/03/2025	3.985.517,79
Devolución del pago anticipado	NA	NA	NA
Salarios y prestaciones sociales	NA	NA	NA
Calidad del servicio	17/09/2024	17/03/2025	3.985.517,79

En atención a lo señalado en el modificatorio nro.001 de 2024, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		
ASEGURADORA	Seguros Mundial	
NRO. DE PÓLIZA	BY-100045144	
CERTIFICADO O ANEXO	36181520	
FECHA EXPEDICIÓN	06/11/2024	
FECHA APROBACIÓN	06/11/2024	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR**

	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	17/09/2024	17/03/2025	$4.678.683.89
Devolución del pago anticipado	NA	NA	NA
Salarios y prestaciones sociales	NA	NA	NA
Calidad del servicio	17/09/2024	17/03/2025	$4.678.683.89

En atención a lo señalado en el modificatorio nro.002 de 2024, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros Mundial		
NRO. DE PÓLIZA	BY-100045144		
CERTIFICADO O ANEXO	36182417		
FECHA EXPEDICIÓN	16/11/2024		
FECHA APROBACIÓN	16/11/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	14/11/2024	08/04/2025	$4.678.683.89
Devolución del pago anticipado	NA	NA	NA
Salarios y prestaciones sociales	NA	NA	NA
Calidad del servicio	14/11/2024	08/04/2025	$4.678.683.89

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

Que, el plazo de ejecución del contrato será hasta el dieciocho (18) de noviembre de 2024, es decir el contrato se encuentra aún vigente. Que por parte del supervisor se recibió solicitud de prórroga del contrato y sustenta lo siguiente: “la empresa Inversiones Monitox Capital SAS ZOMAC con NIT. 901.167.290-5 representada por el Sr. Dumar Hernández Arias identificado con CC. 1.116.542.230, ha presentado solicitud de prórroga justificando la misma por los tiempos que se requieren para la importación, tramites cambiaros y aduaneros para la legalización de los elementos en el país. Considerando que la empresa ha realizado las gestiones para la compra e importación de los elementos

que se adicionaron al contrato pero que los tiempos para importación y legalización excederían la fecha de terminación del contrato, Desde la supervisión del contrato se encuentra viabilidad de aprobar la prórroga considerando las razones que están motivando esta solicitud de la empresa según lo descrito en el documento anexo.". Que, acorde con la necesidad expuesta por parte de quien ejerce control, vigilancia y seguimiento al contrato, la ordenadora del gasto ADRIANA MARITZA VANEGAS CASTILLO, subdirectora (e) del Centro considera que es pertinente, conducente y necesario acceder a la solicitud elevada por el supervisor con el fin de dar un correcto cumplimiento al contrato y así, satisfacer la necesidad con la que cuenta el Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y al Industria Sena Regional Quindío, por lo tanto, ordena que se efectué la presente modificación al contrato identificado previamente. Que hacen parte del presente contrato modificatorio la solicitud presentada por el contratista, así como los anexos relacionados por el supervisor del contrato. Con fundamento en las anteriores consideraciones las partes han convenido prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de compraventa de la referencia, que se regirá por la Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:
PRORROGAR el plazo de ejecución contractual del Contrato de compraventa, por un término de VEINTE (20) DÍAS CALENDARIOS, contados a partir del día dieciocho (18) de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024).

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo.

7. OBSERVACIONES

Para constancia se firma 20 de noviembre de 2024.

FABIO MAURICIO UPEGUI BOTERO
Supervisor del contrato

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6762625
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12/09/2024 11:46:22 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6762625
Objeto del contrato	Contratar la compraventa de equipos para la ejecución del proyecto SENNOVA SGPS-12023-2024 Estrategias de gestión sostenible para el manejo de recursos hídricos y energéticos en edificaciones rurales
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	17/09/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4 días para terminar *(18/11/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL QUINDIO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Armenia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MONITOX

COLOMBIA, Aguazul
Número de documento 901167290

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INVERSIONES MONITOX CAPITAL SAS ZOMAC	BANCOLOMBIA	Ahorros	36593235038

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Dumar Hernàndez Arias* ***Fecha de aprobación:*** *13/09/2024 11:40:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ADRIANA MARITZA VANEGAS CATILLO* ***Fecha de aprobación:*** *13/09/2024 12:02:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6762625_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_6762625_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 13/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(6/11/2024 4:57:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15575148	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	9.357.367,78 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	17/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15239956	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	7.971.035,58 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	17/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15173431	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	7.971.035,58 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	13/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6762625
Proveedor INVERSIONES MONITOX CAPITAL SAS ZOMAC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA CENTENARIO CRA 6 # 47N-15
Ubicación CO-QUI-63001 - Armenia
País COLOMBIA
Departamento Quindío
Municipio Armenia
Dirección AVENIDA CENTENARIO CRA 6 # 47N-15
Código postal 63004

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SENA REGIONAL QUINDIO	COLOMBIA > Quindío > Armenia

1	CO1.PCCNTR.6762625

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							46.889.571,00	46.786.838,90
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		41115311	EL PROPONENTE DEBERÁ ESTABLECER EL VALOR TOTAL DE SU PROPUESTA	1,00	VG	46.889.571,00	46.786.838,90	46.889.571,00	46.786.838,90

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
aceptacion de la oferta.pdf	aceptacion de la oferta.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ADRIANA MARITZA VAN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	41906249	Guardar y notificar
Supervisor	Fabio Mauricio Upegui B	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9734589	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ADRIANA MARITZA VAN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	41906249	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Fabio Mauricio Upegui Botero	13/09/2024 12:02:30 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ADRIANA MARITZA VANEGAS CATILLO
Ordenador del pago	ADRIANA MARITZA VANEGAS CATILLO	13/09/2024 12:02:30 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ADRIANA MARITZA VANEGAS CATILLO
Ordenador del Gasto	ADRIANA MARITZA VANEGAS CATILLO	13/09/2024 12:02:30 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ADRIANA MARITZA VANEGAS CATILLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	46.786.838,9
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	46.786.838,9

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000057	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-063

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5824	CDP	No se ha iniciado		39.855.117,9 COP	36-02-00-063	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 0 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	99324	Presupuestal	-	No se ha	39.855.117,9	39.855.117,9	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

(CDP)	iniciado	COP	COP

Saldo de compromisos CDP	39.855.117,9 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	39.855.117,9 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.11.16 12:24:46 -05:00

Código de Seguridad: a9jW218FOJws/Wh4Jap10A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BY-100045144	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	36182417	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/11/2024	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/09/2024	24:00 Horas Del	08/04/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S ZOMAC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.167.290-5
DIRECCIÓN	CRR 20 N 9-42	**TELÉFONO**	3175099829
ASEGURADO	SENA REGIONAL QUINDIO	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.034-1
DIRECCIÓN	CRA 18 7 58	**TELÉFONO**	7494999
BENEFICIARIO	SENA REGIONAL QUINDIO	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.034-1
DIRECCIÓN	CRA 18 7 58	**TELÉFONO**	7494999

OBJETO DE CONTRATO

SEGUN ACTA DE MODIFICACION NRO. 002 DE 2024 MC-QDO-CDTCI-089-2024 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6762625, APROBADA POR AMBAS PARTES EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PO UN TERMINO DE 20 DIAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024, DEFINIENDO SU FINALIZACION EL 08 DE DICIEMBRE DE 2024, TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LAS COBERTURAS ESTIPULADAS EN LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICACION ALGUNA.

VIGENCIAS TOTALES

CUMPLIMIENTO-> 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA EL 08 DE ABRIL DE 2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO -> 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA EL 08 DE ABRIL DE 2025
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CO1.PCCNTR.6762625

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 14/11/2024	24:00 Horas Del 08/04/2025	4.678.683,89	3.666,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 14/11/2024	24:00 Horas Del 08/04/2025	4.678.683,89	3.666,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 9.357.367,78	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS BARBOSA DE COLOMBIA LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	7.332,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	7.332,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	1.393,00
TOTAL A PAGAR	$	8.725,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/03/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

MONITOX
Impuesto
INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S ZOMAC
NIT 901.167.290-5

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BY-100045144	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	36182417	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	16/11/2024	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/09/2024	24:00 Horas Del	08/04/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

, CUYO OBJETO ES

CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SENNOVA SGPS-12023-2024 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN SOSTENIBLE PARA EL MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS Y ENERGÉTICOS EN EDIFICACIONES RURALES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BY-100045144** y endoso, **5** cuyo afianzado es: **INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S ZOMAC** Asegurado o Beneficiario: **SENA REGIONAL QUINDIO / SENA REGIONAL QUINDIO** , expedida por la Compañía en **16/11/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BOYACA CASAN a los **16** días del mes **NOVIEMBRE** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	36182417

Fecha de Facturación	16/11/2024	**Fecha Límite de Pago**	16/12/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		**Prima** (incluye gastos de expedición)	7.332,00
Póliza No.	BY–100045144	**IVA**	1.393,00
Periodo Facturado	17/09/2024 — 08/04/2025	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	8.725,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S ZOMAC
CRR 20 N 9–42	901167290
Intermediario	SEGUROS BARBOSA DE COLOMBIA LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **16/12/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	36182417

Fecha de Facturación	16/11/2024	**Fecha Límite de Pago**	16/12/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		**Prima** (incluye gastos de expedición)	7.332,00
Póliza No.	BY–100045144	**IVA**	1.393,00
Periodo Facturado	17/09/2024 — 08/04/2025	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	8.725,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S ZOMAC
CRR 20 N 9–42	901167290
Intermediario	SEGUROS BARBOSA DE COLOMBIA LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000036182417(3900)000000008725(96)20241216

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990036182417(3900)000000008725(96)20241216

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901167290	5	INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S-ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AGUAZUL	CRA 20 No 9-42	AGUAZUL-CASANARE	6387281	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1062047079	9477515906	E	2024/11/25	2024/11/19	BANCOLOMBIA	0	$11,793,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AGUAZUL (15 Afiliados)																							$27,130,000	$4,415,800			$27,130,000	$1,085,200			$27,884,232	$1,115,400			$27,130,000		$1,058,100		$0	$0		$7,674,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (7 Afiliados)																							$9,050,000	$1,448,000			$9,050,000	$362,000			$9,050,000	$362,000			$9,050,000		$47,500		$0	$0		$2,219,500
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (7 Afiliados)																							$9,050,000	$1,448,000			$9,050,000	$362,000			$9,050,000	$362,000			$9,050,000		$47,500		$0	$0		$2,219,500
1	CC	1116542341	BARRERA CAMILA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
2	CC	1057601752	CARDENAS CARLOS																		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPSC25	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	Si	$392,400
3	CE	537019	DURE JEAN																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
4	CC	1116550194	GELVEZ JUAN	X																	23020 1	3	$150,000	$24,000	EPS037	3	$150,000	$6,000	CCF69	3	$150,000	$6,000	14-11	3	$150,000	0.522%	$800	3	$0	$0	Si	$36,800
5	CC	1118572695	HERRERA NADSYI																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
6	CC	1116549166	OJEDA ERIKA																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPSC25	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
7	CC	1049946855	POMARES DANIELA																		23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS041	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	0.522%	$7,400	30	$0	$0	Si	$343,400
Centro de Trabajo: CAMPO RIESGO 5 (4 Afiliados)																							$12,600,000	$2,091,000			$12,600,000	$504,000			$12,600,000	$504,000			$12,600,000		$877,000		$0	$0		$3,976,000
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (4 Afiliados)																							$12,600,000	$2,091,000			$12,600,000	$504,000			$12,600,000	$504,000			$12,600,000		$877,000		$0	$0		$3,976,000
8	CC	74751480	AVELLA SAMUEL																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
9	CC	1116542230	HERNANDEZ DUMAR																		23030 1	30	$7,500,000	$1,275,000	EPS005	30	$7,500,000	$300,000	CCF69	30	$7,500,000	$300,000	14-11	30	$7,500,000	6.960%	$522,000	30	$0	$0	Si	$2,397,000
10	CC	1082472626	MORALES CARLOS																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF69	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
11	CC	1118529116	RODRIGUEZ MILTHON																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Centro de Trabajo: OPERATIVO RIESGO 3 (4 Afiliados)																							$5,480,000	$876,800			$5,480,000	$219,200			$6,234,232	$249,400			$5,480,000		$133,600		$0	$0		$1,479,000
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (4 Afiliados)																							$5,480,000	$876,800			$5,480,000	$219,200			$6,234,232	$249,400			$5,480,000		$133,600		$0	$0		$1,479,000
12	CC	1007188131	BARRIOS MILEDYS																		23020 1	30	$1,650,000	$264,000	EPS037	30	$1,650,000	$66,000	CCF69	30	$1,650,000	$66,000	14-11	30	$1,650,000	2.436%	$40,200	30	$0	$0	Si	$436,200
13	CC	74184888	GOMEZ ORLANDO																		25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS008	30	$2,200,000	$88,000	CCF69	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	2.436%	$53,600	30	$0	$0	Si	$581,600
14	CC	1118204036	MURCIA JEAN		X															X	23030 1	3	$130,000	$20,800	EPS041	3	$130,000	$5,200	CCF69	3	$884,232	$35,400	14-11	3	$130,000	2.436%	$3,200	3	$0	$0	Si	$64,600
15	CC	1116549823	SANCHEZ CARLOS																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	2.436%	$36,600	30	$0	$0	Si	$396,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (5 Afiliados)																							$11,300,000	$1,808,000			$11,300,000	$452,000			$11,300,000	$452,000			$11,300,000		$84,000		$0	$0		$2,796,000
Centro de Trabajo: OFICINA BOGOTA RIESGO 1 (4 Afiliados)																							$10,000,000	$1,600,000			$10,000,000	$400,000			$10,000,000	$400,000			$10,000,000		$52,300		$0	$0		$2,452,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$10,000,000	$1,600,000			$10,000,000	$400,000			$10,000,000	$400,000			$10,000,000		$52,300		$0	$0		$2,452,300
16	CC	1026283973	BELTRAN LEIDY																		23100 1	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	0.522%	$18,300	30	$0	$0	Si	$858,300
17	CC	53012306	CASTRO CAROL																		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
18	CC	81720632	HERNANDEZ ALVARO																		23030 1	30	$2,200,000	$352,000	EPS008	30	$2,200,000	$88,000	CCF24	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	Si	$539,500
19	CC	1015473740	MACHADO LUIS																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901167290	5	INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S-ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AGUAZUL	CRA 20 No 9-42	AGUAZUL-CASANARE	6387281	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1062047079	9477515906	E	2024/11/25	2024/11/19	BANCOLOMBIA	0	$11,793,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$6,886,900	$0	$0	$6,886,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$768,000	$0	$0	$768,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,000	$0	$0	$560,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$5,270,900	$0	$0	$5,270,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,371,800	$0	$0	$1,371,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	23	$1,371,800	$0	$0	$1,371,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$1,831,900	$0	$0	$1,831,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	$264,500	$0	$0	$264,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	15	$1,115,400	$0	$0	$1,115,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$452,000	$0	$0	$452,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				23	$1,703,000	$0	$0	$1,703,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	6	$361,800	$0	$0	$361,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$176,000	$0	$0	$176,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$72,000	$0	$0	$72,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$176,000	$0	$0	$176,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$113,200	$0	$0	$113,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$752,000	$0	$0	$752,000
TOTAL				23	$11,793,600	$0	$0	$11,793,600

Aguazul, 13 de noviembre de 2024

Señora
ADRIANA MARITZA VANEGAS CASTILLO
Supervisora

Asunto: Solicitud de prórroga
Referencia: Contrato CO1.PCCNTR.6762625 con objeto: "*Contratar la compraventa de equipos para la ejecución del proyecto SENNOVA SGPS-12023-2024 Estrategias de gestión sostenible para el manejo de recursos hídricos y energéticos en edificaciones rurales*"

Cordial saludo,

DUMAR HERNANDEZ ARIAS, obrando en calidad de Representante legal de INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S. ZOMAC, empresa contratista dentro del proceso de la referencia, me permito solicitar prórroga al plazo del contrato considerando que a la fecha algunos de los equipos a entregar se encuentran aún en proceso de importación.

Al respecto, se precisa que una vez aprobadas las fichas técnicas de los equipos por parte del comité técnico de la entidad el 28 de octubre, se procedió de manera inmediata con la adquisición de los equipos ante los fabricantes/distribuidores (*ver órdenes de compra adjuntas*), la mayoría de origen asiático; operación comercial que requiere además del cumplimiento de trámites cambiarios y aduaneros de importación, cumplir con un proceso de gestión logística internacional y nacional que por lo general tiene una duración de 20 a 25 días calendario.

No obstante, la entidad mediante Modificación No. 001 cargada en Secop II el 5 de noviembre y aceptada el 6 de noviembre, modifica las cantidades aumentando en seis unidades más las requeridas para los equipos *medidor de factores ambientales, cámara termográfica, medidor de campo magnético y medidor de monóxido de carbono*; las cuales también se adquirieron mediante compra internacional sometiéndose a los mismos trámites y plazos señalados anteriormente; factores que no se tuvieron en cuenta y que afectarían la entrega dentro del plazo de ejecución contemplado.

Por lo anterior, considerando que el contrato se encuentra a 5 días para terminar, tiempo el cual es insuficiente para cumplir con la entrega de la mercancía en la fecha acordada, y ante posibles eventualidades, se solicita prorrogar en **veinte (20) días más** el plazo del contrato a fin de poder culminar con el proceso logístico de importación y cumplir con la entrega a satisfacción los equipos requeridos.

Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración.

Atentamente:

MONITOX Ingeniería
INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S. ZOMAC
NIT. 901167230-6

DUMAR HERNANDEZ ARIAS
C.C. No. 1.116.542.230
Representante Legal INVERSIONES MONITOX CAPITAL SAS ZOMAC

INVERSIONES MONITOX CAPITAL SAS ZOMAC

NIT. 901167290-5

PURCHASE ORDER

#PO-00275

Date of issue **28/10/2024**

Codigo:	AF-F-005
Fecha	28-10-2024
Version	2

Sales Representative	**Requesting Official :** Alejandro Machado
BUYER:	**Supplier:** Wuhan Guide Sensmart Tech Co Ltd
INVERSIONES MONITOX CAPITAL SAS ZOMAC	**Quotation Nº:**

NIT:	901167290-5	**VAT / FTIN**	4008822866
ADDRESS:	Calle 18 20 36	**ADDRESS:**	No 6 HUANGLONGSHAN SOUTH RD R WUHAN 430205 PR CHINA
CITY:	Aguazul, Casanare	**CITY:**	WUHAN
ZIP CODE:	856010	**ZIP CODE:**	430205
TELEPHONE:	3175099829	**TELEPHONE:**	+862781298981
CONTACT:	DUMAR HERNANDEZ	**CONTACT:**	RAYEN LEE
EMAIL:	gerencia@monitox.com.co	**EMAIL:**	

and accepting in full all its terms, confirmed purchase order, as follows:

To manage the processing of your invoice, the corresponding purchase order from INVERSIONES MONITOX CAPITAL SAS - ZOMAC MUST BE ATTACHED TO IT

PURCHASE ORDER

ITEM	DESCRIPTION	REFERENCE	QUANTITY	VALUE UNITARY	TOTAL
1	**P120V - POCKET-SIZED THERMAL CAMERA, GUIDE**		2.00	$258	$516
2	**T120 - ENTRY-LEVEL PORTABLE THERMAL CAMERA, GUIDE**		3.00	$199	$597

PAYMENTS TERMS:	T/T ADVANCE	**SUBTOTAL**	$1.113
		TRANSPORT	
		BALANCE	
TERMS		**IVA 19%**	$0
PAYMENT METHOD		**TOTAL**	$1.113

INFORMATION FOR SHIPPING

HS CODE	9025.11.90.00
TRANSPORT COMPANY:	DHL
ACCOUNT NUMBER:	957718937
SHIPPING ADDRESS:	CARRERA 15 # 68-31 EDIFICIO TORRES DE LA 68 OFC 103

CONTACT PERSON:

CONTACT PERSON:	ALEJANDRO MACHADO
TELEPHONE:	3172800377
EMAIL:	compras@monitox.com.co

APPROVALS AND ACCEPTANCES

MADE	REVISED	APPROVED	SUPPLIER
1.015.473.740	MONITOX Ingeniería INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S. ZOMAC NIT. 901167290-5	MONITOX Ingeniería INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S. ZOMAC NIT. 901167290-5	
ALEJANDRO MACHADO	**DUMAR HERNÁNDEZ A.**	**DUMAR HERNÁNDEZ A.**	

COMPRAS	**GERENTE**	**GERENTE**	**Name and signature**

INVERSIONES MONITOX CAPITAL SAS ZOMAC

NIT. 901167290-5

PURCHASE ORDER

Date of issue	**#PO-00277** 28/10/**2024**
Codigo:	AF-F-005
Fecha	28-10-2024
Version	2

Sales Representative	**Requesting Official :** Alejandro Machado
BUYER:	**Supplier:** Shenzhen Everbest Machinery Industry Co., Ltd
INVERSIONES MONITOX CAPITAL SAS ZOMAC	**Quotation Nº:**

NIT:	901167290-5	**VAT / FTIN**	0000
ADDRESS:	Calle 18 20 36	**ADDRESS:**	19th Building, 5th Region, Baiwangxin Industry Park, Songbai Road, Baimang, Xili, Nanshan, Shenzhen, China
CITY:	Aguazul, Casanare	**CITY:**	Shenzhen
ZIP CODE:	856010	**ZIP CODE:**	518108
TELEPHONE:	3175099829	**TELEPHONE:**	+86(755) 27353188
CONTACT:	DUMAR HERNANDEZ	**CONTACT:**	CANDICE CEM
EMAIL:	gerencia@monitox.com.co	**EMAIL:**	cemyjm@cem-instruments.com

and accepting in full all its terms, confirmed purchase order, as follows:

To manage the processing of your invoice, the corresponding purchase order from INVERSIONES MONITOX CAPITAL SAS - ZOMAC MUST BE ATTACHED TO IT

PURCHASE ORDER

ITEM	DESCRIPTION	REFERENCE	QUANTITY	VALUE UNITARY	TOTAL
1	DT-8820 - 4 IN 1 MULTIFUNCTION ENVIRONMENT METER, CEM		3.00	$60	$180
2	CO-110 - CARBON MONOXIDE METER, CEM		3.00	$15	$45
3	DT-815 - SERIES SOUND LEVEL METERS, CEM		3.00	$52	$156

PAYMENTS TERMS:	T/T ADVANCE	**SUBTOTAL**	$381
		TRANSPORT	
		BALANCE	
TERMS		**IVA 19%**	$0
PAYMENT METHOD		**TOTAL**	$381

INFORMATION FOR SHIPPING

HS CODE	N/A
TRANSPORT COMPANY:	DHL
ACCOUNT NUMBER:	957718937
SHIPPING ADDRESS:	CARRERA 15 # 68-31 EDIFICIO TORRES DE LA 68 OFC 103

CONTACT PERSON:

CONTACT PERSON:	ALEJANDRO MACHADO
TELEPHONE:	3172800377
EMAIL:	compras@monitox.com.co

APPROVALS AND ACCEPTANCES

MADE	REVISED	APPROVED	SUPPLIER

1.015.473.740	MONITOX Ingeniería INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S. ZOMAC NIT. 901167290-5	MONITOX Ingeniería INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S. ZOMAC NIT. 901167290-5	
ALEJANDRO MACHADO	**DUMAR HERNÁNDEZ A.**	**DUMAR HERNÁNDEZ A.**	
COMPRAS	**GERENTE**	**GERENTE**	**Name and signature**

INVERSIONES MONITOX CAPITAL SAS ZOMAC

NIT. 901167290-5

ORDEN DE COMPRA **#PO-00281**

Fecha de Emision: 28/10/**2024**

Codigo:	AF-F-005
Fecha	28-10-2024
Version	2

Area Solicitante:COMERCIAL

Funcionario que Solicita : Alejandro Machado

Comprador:

Proveedor: A-lavie Sas

INVERSIONES MONITOX CAPITAL SAS ZOMAC

Cotizacion Numero:

NIT:	901167290-5
DIRECCIÓN:	Calle 18 20 36
CIUDAD:	Aguazul, Casanare
CÓDIGO POSTAL:	856010
TELEFONOS:	3175099829
CONTACTO:	DUMAR HERNANDEZ
CORREO ELECTRONICO:	gerencia@monitox.com.co

NIT:	901238193
DIRECCIÓN:	Calle 109 #17 - 21, local 101
CIUDAD:	Bogotá
CÓDIGO POSTAL:	
TELEFONOS:	1 6349665
CONTACTO:	Rocío Muñoz Echeverry
CORREO ELECTRONICO:	contacto@a-lavie.co

De acuerdo con los terminos de la negociacion, y aceptando en su integridad todos sus terminos, confirmamos ORDEN DE COMPRA,

Para gestionar el tramite de su factura se **DEBE** adjuntar a esta, la correspondiente orden de compra de INVERSIONES MONITOX CAPITAL SAS - ZOMAC

COMPRA

Item	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**4075 - FM-IV FREQUENCY MASTER (DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE ALTA FRECUENCIA - 1MHz - 10.000 MHz)**		1.00	$8.172.000	$8.172.000
2	**4172 - E-FIELD 2 (DISPOSITIVO PARA LA MEDICIÓN LIBRE DE POTENCIAL DE CORRIENTES ELECTRICAS CAMPOS ALTERNOS DE 10 Hz - 400 KHz)**		1.00	$3.303.000	$3.303.000
3	**4119 - TRIMAG (DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE CAMPO MAGNETICO TRIAXIAL PARA BAJAS FRECUENCIAS 10 Hz - 200 kHz 5nT - 42.000 Nt)**		1.00	$2.520.000	$2.520.000
4	**4003 - ESM-2 (DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE ELECTROESTRES DIGITAL PARA CAPACITIVO)**		1.00	$1.305.000	$1.305.000

FORMA DE PAGO	**CREDITO**	**SUBTOTAL**	$15.300.000
		TRANSPORT	

		SALDO	
PLAZO		**IVA 19%**	$2.907.000
MEDIO DE PAGO		**TOTAL**	$18.207.000

INFORMACION PARA ENVIO	
SUBPARTIDA ARANCELARIA	N/A
QUIEN TRANSPORTA	N/A
NUMERO DE CUENTA	N/A
DIRECCIÓN DE ENVIO:	CARRERA 15 # 68-31 EDIFICIO TORRES DE LA 68 OFC 103

DATOS DE CONTACTO	
PERSONA DE CONTACTO:	ALEJANDRO MACHADO
TELEFONOS :	3172800377
CORREO:	compras@monitox.com.co

APROBACIONES Y ACEPTACIONES			
ELABORO	**REVISO**	**APROBÓ**	**PROVEEDOR**
1.015.473.740	MONITOX SAS Ingeniería INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S. ZOMAC NIT. 901167290-5	MONITOX SAS Ingeniería INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S. ZOMAC NIT. 901167290-5	
ALEJANDRO MACHADO	**DUMAR HERNÁNDEZ A.**	**DUMAR HERNÁNDEZ A.**	
COMPRAS	**GERENTE**	**GERENTE**	**Nombre firma y sello**