GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-F401-P02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3 Página 1 de 1

CONVENIO DE ASOCIACION No. 14 - 2022. CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERIA - Y COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA

OBJETO	Articular esfuerzos técnicos, para la ejecución del proyecto denomina "Implementación del servicio de extensión agropecuaria como estrategia para la transferencia y apropiación del conocimiento a productores de las cadenas productivas priorizadas en el departamento del Huila, con enfoque en ganadería Bovina, Caprina y Ovina"			
CONTRATISTA	Comité de Ganaderos del Huila			
MUNICIPIO (S) DE INTERVENCION	SECTOR BOVINO: Aipe, Baraya, Colombia, Neiva, Palermo, Campoalegre, Hobo, Yaguará, Tarqui, Iquira, La Plata, Paicol, Tesalia, La Argentina, Nátaga, Isnos, Pitalito, Palestina, Acevedo, San Agustín, Elias, Timaná, Saladoblanco, Santa María, y Rivera. SECTOR CAPRINO y OVINO: Tello, Colombia, Vialavieja, Aipe, Neiva, Suaza, Baraya, Agrado y Gigante			
FECHA DE INICIO	Marzo 8 de 2.023			
PLAZO DE EJECUCION	9 meses			
PLAZO ADICIONAL	9 meses			
PLAZO TOTAL DE EJECUCION	18 meses			
INFORME No. 18 (Agosto)	PERIODO DE REPORTE	01/08/2024	A	31/08/2024
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	05/09/2024		PLANILLA SSS No. 30896951	Certificado Revisoría Fiscal

DESCRIPCION DE EJECUCION TECNICA DEL CONTRATO

Objetivos Específicos: Obligaciónes

1. Administrar en debida forma y sujeto a los preceptos legales, los recursos que se aportan para la ejecución del Convenio, para lo cual deberá disponer de los medios adecuados contables y financieros.

ACTIVIDAD

Suministro mensuales de documentos y medios adecuados contables y financieros de los recursos aportados por el SGR y la EPSEA CGH

ACCIONES ADELANTADAS

1) Archivo físico y digital: Archivo Excel. Informes Financieros Convenio 014 - CGH - Agosto 1 al 31/2024 e informe de ejecución total acumulado de 08/03/2023 a 31/08/2024.
2) Archivo físico y digital: Archivo Excel. Plantilla GESPROY - CGH - Agosto 1 al 31/2024
3) Informe Financiero Agosto 1 al 31/2024
4) Contrapartida Agosto 1 al 31/2024
5) Parafiscales Agosto 1 al 31/2024. Firmado por la Revisor Fiscal.

RESULTADOS OBTENIDOS

1) Durante el periodo Agosto 1 al 31/2024 se obtuvo una ejecución del 6,29% del total de recursos del SGR.
2) A la fecha (31082024), el Convenio 014 de 2.022 obtuvo una ejecución del 100% del total de recursos del SGR correspondiente a $1.373.575.524.
3) Durante el periodo Agosto 1 al 31/2024 se obtuvo una ejecución del 6.29% del total de recursos de la EPSEA.
4) A la fecha (31082024), el Convenio 014 de 2.022 obtuvo una ejecución del 100% del total de recursos de la EPSEA, correspondiente a $623.961.976.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
1) Archivo físico y digital: Archivo Excel. Informes Financieros Convenio 014 - CGH - Agosto 1 al 31/2024 e informe de ejecución total acumulado de 08/03/2023 a 31/08/2024. 2) Archivo físico y digital: Archivo Excel. Plantilla GESPROY - CGH - Agosto 1 al 31/2024 3) Informe Financiero Agosto 1 al 31/2024 4) Contrapartida Agosto 1 al 31/2024 5) Parafiscales Agosto 1 al 31/2024. Firmado por la Revisor Fiscal.	1	1	Informe	18	17	1	100,00	1,00

MEDIOS DE VERIFICACION

1) Archivo físico y digital: Archivo Excel. Informes Financieros Convenio 014 - CGH - Agosto 1 al 31/2024 e informe de ejecución total acumulado de 08/03/2023 a 31/08/2024.
2) Archivo físico y digital: Archivo Excel. Plantilla GESPROY - CGH - Agosto 1 al 31/2024
3) Informe Financiero Agosto 1 al 31/2024
4) Contrapartida Agosto 1 al 31/2024
5) Parafiscales Agosto 1 al 31/2024. Firmado por la Revisor Fiscal.

OBSERVACIONES:

Es importante aclarar que el excedente de recursos del SGR y de la EPSEA CGH, que muestra el informe financiero del convenio No. 14 en el mes de agosto 2024, se debe a que se reportaron 10,13 eventos grupales de 30 usuarios cada uno en CURSOS CORTOS, debido a la territorialidad y numero de usuarios en cada municipio, no todos los convocados asisten, por tanto hemos tenido que volverles a convocar para realizar el evento, esto aumentó el número de eventos que fueron reportados en el informe financiero y en el gespray.

2. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, y pago de Parafiscales, presentando al inicio y el final del Convenio, los soportes al interventor del Convenio. Así mismo deberá garantizar que el personal vinculado para la ejecución del Convenio cumpla con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, exigir las garantías a los contratistas vinculados y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, así como de las disposiciones para la protección del medio ambiente.

ACTIVIDAD

Suministro mensual de documentos soporte en el cumplimiento con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado para la ejecucion del convenio.

ACCIONES ADELANTADAS:

a) Se presenta el certificado de parafiscales y planilla de aportes del CGH, correspondientes al mes de AGOSTO de 2.024, firmado por el Revisor Fiscal del CGH.
b) Se presenta planillas de pago al sistema de seguridad social de los 14 profesionales extensionistas que laboraron durante el periodo de 01 de agosto al 31 de 2024.

RESULTADOS OBTENIDOS:

a) Se presenta el certificado de parafiscales y planilla de aportes del CGH, correspondientes al mes de AGOSTO de 2.024, firmado por el Revisor Fiscal del CGH.
b) Se presenta planillas de pago al sistema de seguridad social de los 14 profesionales extensionistas que laboraron durante el periodo de 01 de agosto al 31 de 2024.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
1. Certificado de Parafiscales - Agosto 2024. 2. Planilla de aportes Agosto - CGH. 3. Planilas de Pago Seguridad Social de 14 profesionales. 4. Planilla de Pago Seguridad Social Analista de Datos 5. Planilla de Pago Seguridad Social Coordinador del Proyecto.	4	4	Mes	18	17	1	100,00	4,00

MEDIOS DE VERIFICACION:

1. Certificado de Parafiscales - Agosto 2024.
2. Planilla de aportes Agosto - CGH.
3. Planilas de Pago Seguridad Social de 14 profesionales.
4. Planilla de Pago Seguridad Social Analista de Datos
5. Planilla de Pago Seguridad Social Coordinador del Proyecto.

OBSERVACIONES:

Sin observaciones.

3. Suministrar oportunamente la información o documentación que EL DEPARTAMENTO o el interventor requiera en relación con la ejecución del Convenio, Obrando con lealtad y buena fe en la ejecución del convenio.

ACTIVIDAD

ACCIONES ADELANTADAS

* Atención oportuna a todas las solicitudes de información y documentos requeridos por la interventoría y la supervisión.
* Suministro oportuno de los documentos soportes en físico y digital, correspondientes al informe No. 18 del mes de Agosto. Presentado el 06 de septiembre de 2024 en digital y físico en una carpeta de cuatro tapas de color blanco.
* Atención oportuna a la convocatoria de la SUPERVISION para CTO a celebrarse en el auditorio del CGH el 13 de agosto de 2024.
* Suministro y solicitud de información a la supervision e interventoría sobre el CTO realizado el 13 de agosto de 2.024.

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3 Página 1 de 1

RESULTADOS OBTENIDOS:

* La EPSEA CGH se encuentra al día en todos los informes solicitados por la interventoría y la supervisión del convenio No. 014. Los resultados se encuentran en cada uno de los informes presentados a la fecha.

	PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
Suministro oportuno y permanente de documentos solicitados por el Departamento o por el interventor	Informes documentales físicos y digitales recibidos y presentados en el mes, durante el presente informe: 1) Oficio de Convocatoria a CTO - 12082024 2) Oficio de Convocatoria a CTO - 03092024 3) Correos enviados al MADR - Dificultades con Campo Innova. 4) Usuarios Atendidos Visitas 1, 2, 3, 4 y 5 con cierre al 31082024. 5) Usuarios Faltantes por Registrar a Campo Innova con cierre 31082024	4	4	Mes	18	17	1	100,00	4,00

MEDIOS DE VERIFICACION:

Informes documentales físicos y digitales recibidos y presentados en el mes, durante el presente informe:
1) Oficio de Convocatoria a CTO - 12082024
2) Oficio de Convocatoria a CTO - 03092024
3) Correos enviados al MADR - Dificultades con Campo Innova.
4) Usuarios Atendidos Visitas 1, 2, 3, 4 y 5 con cierre al 31082024.
5) Usuarios Faltantes por Registrar a Campo Innova con cierre 31082024

OBSERVACIONES:

Ninguna

4. Adelantar los trámites de legalización del CONVENIO, incluyendo pago de Pólizas y Publicaciones a que haya lugar.

ACTIVIDAD

ACCIONES ADELANTADAS

Convenio No. 14 perfeccionado. Documentos presentados en el informe del mes de mayo de 2023.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Legalizacion del Convenio No. 014 de 2.022. Documentos presentados en el informe del mes de mayo de 2023

	PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
Entrega de documentos que soportan la legalizacion del Convenio No. 014 de 2.022	Convenio de Asociacion No. 014 de 2.022	2	2	Un	1	1	0	100,00	2,00

MEDIOS DE VERIFICACION:

Archivo físico y digital Unificado, los documentos soportes para el perfeccionamiento del convenio 014 de 2.022. Publicacion y Polizas. Documentos presentados en el informe del mes de mayo de 2023.

OBSERVACIONES:

Documentos presentados en el informe del mes de mayo de 2023.

5. Firmar las Acta de Inicio, Parciales, Final y de Liquidación del Convenio.

Actividad

ACCIONES ADELANTADAS

Organización documental y presentacion del Informe No. 18 del Convenio No. 14 correspondiente al mes de Agosto - ULTIMO INFORME.

RESULTADOS OBTENIDOS

Ejecución del 100% de los recursos del SGR y de la EPSEA CGH.
Cumplimiento contractual con 12.950 visitas individuales a predio y 355 eventos grupales de extensión agropecuaria. Donde cada uno de los 2590 usuarios de extension con enfasis en ganadería bovina, ovina y caprina, asistieron a 5 eventos grupales y a su vez recibieron 5 visitas individuales en el predio.

	PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
Entrega de documentos que soportan el Acta de inicio, primer desembolso anticipado, segundo desembolso, tercer desembolso, cuarto desembolso, acta final y Acta de Liquidacion del Convenio No. 014 de 2.022	1. Informe Financiero mes de Agosto - Convenio 014. Presentado en la ACTIVIDAD 1 del presente informe	4	4	Un	6	4	0	66,67	2,67

MEDIOS DE VERIFICACION:

1. Informe Financiero mes de Agosto - Convenio 014. Presentado en la ACTIVIDAD 1 del presente informe

OBSERVACIONES:

Ejecución del 100% de los recursos del SGR y de la EPSEA CGH.
Cumplimiento contractual con 12.950 visitas individuales a predio y 355 eventos grupales de extensión agropecuaria. Donde cada uno de los 2590 usuarios de extension con enfasis en ganadería bovina, ovina y caprina, asistieron a 5 eventos grupales y a su vez recibieron 5 visitas individuales en el predio.

6. Hacer parte e integrará el Comité Técnico Operativo del Convenio de Asociación, que se constituirá para la orientación general de la relación contractual, así como de todas sus actividades. Harán parte de él el Secretario de Agricultura y Minería o su Delegado, el Representante Legal de la EPSEA conviniente así como del interventor, éste ultimo con voz pero sin voto.

ACTIVIDAD

ACCIONES ADELANTADAS

El 12 de agosto a las 10 a.m. en el auditorio del CGH, se celebró reunión del CTO No. 14, donde se trataron los siguientes temas:
1. Plan de acción ajustado en los convenios donde se hizo la prórroga.
2. Informe de ejecución de actividades a la fecha de 30 de junio.
3. Informe de avance de registro usuarios de la plataforma innova del convenio de Extensión agropecuaria a corte del 12 de Agosto del 2024.
4. Lista de chequeo y el formulario para el informe final que sea unificado para todas Las Epseas para el cierre del proyecto.
5. Conocer anomalías presentadas con Campo Innova. Si existe respuesta por parte del MADR.
6. Conocer respuesta con la relación a la solicitud de las Epseas de participar en el proyecto del PDEA 2024-2027.
7. Respuesta a la solicitud de revisión de las actas del comité operativo hasta la fecha
8. Proposiciones y varios.

RESULTADOS OBTENIDOS

1) Acta de Comité Técnico No. 14 - 12082024
2) Acta de Comité Técnico No. 15 - 03092024
3) Informe Avances y Faltantes (Visitas & Eventos) - CGH - 31082024

	PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
Entrega de documentos que soportan la creacion y puesta en marcha del Comité Tecnico Operativo del Convenio de Asociacion No. 014 de 2022 y las actas mensuales revisadas y firmadas por los miembros del CTO	1) Acta de Comité Técnico No. 14 - 12082024 2) Acta de Comité Técnico No. 15 - 03092024 3) Informe Avances y Faltantes (Visitas & Eventos) - CGH - 31082024	5	5	Actas	18	13	2	88,88	4,17

MEDIOS DE VERIFICACION

1) Acta de Comité Técnico No. 14 - 12082024
2) Acta de Comité Técnico No. 15 - 03092024
3) Informe Avances y Faltantes (Visitas & Eventos) - CGH - 31082024

OBSERVACIONES:

Se realizó la revisión de actas de CTO.

7. Hacer la entrega de un Informe Parcial de Actividades, una vez haya hecho la inversión y/o comprometido el 50% (80%) del desembolso anticipado, cuyo cumplimiento permite el segundo desembolso del 40% acordado.

ACTIVIDAD

ACCIONES ADELANTADAS

Se realizó el informe parcial de actividades con base a la lista de chequeo recibido de la interventoría. El informe parcial correspondiente del 8 de marzo al 7 de diciembre; se obtuvo una ejecución del 32.82% del total de recursos del SGR correspondiente a $450.803.264. Equivalente al 82.05% del total del primer desembolso pago anticipado por valor de $ 549.430.209 (40% de recursos del SGR) . Informe presentado el 11 de diciembre de 2.023.
Una vez culminado el año, se realizó el informe financiero a 30 de diciembre de 2023, donde se obtuvo una ejecución del 37.08% del total de recursos del SGR correspondiente a $509.292.505,08. Equivalente al 92.69% del total del primer desembolso pago anticipado por valor de $ 549.430.209 (40% de recursos del SGR) . Informe presentado el 05 de enero de 2.024.

RESULTADOS OBTENIDOS

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SIAM-C630-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3 Página 1 de 1

Entrega del Informe Parcial de Actividades una vez comprometido mínimo el 50% del desembolso anticipado, con sus documentos anexos soportes.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
Informe Parcial: Marzo 8 a Diciembre 7 de 2023 Informe No. 10: Diciembre de 2.023 Presentados en el mes de diciembre	3	3	Informe	1	1	0	100,00	3,00

MEDIOS DE VERIFICACION

Informe Parcial: Marzo 8 a Diciembre 7 de 2023
Informe No. 10: Diciembre de 2.023
Presentados en el mes de diciembre

OBSERVACIONES:

Ninguna

8. Hacer entrega a la Secretaria de Agricultura y Mineria, de los respectivos informes de ejecucion y evidencias de las actividades en el marco de la ejecución del CONVENIO.

ACTIVIDAD

Entrega de documentos mensuales que soportan los informes de ejecucion y evidencias de actividades realizadas en el marco de ejecucion del convenio.

ACCIONES ADELANTADAS

Salieron a campo en el mes de agosto, 14 profesionales ejerciendo labores de extensión en el sector bovino, ovino y caprino.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se realizaron en campo 376 Visitas individuales a Predios No. 4 y 5; 55,16 Eventos Grupales de Extensión Agropecuaria y se reportan 1.130 Caracterizaciones Finales de la Ejecucion de Actividades (Calificación y Clasificación por Aspectos y Total por Usuario) de las visitas No. 5 realizadas en el mes de julio (779) y en el mes de agosto (351).
Documentos reportados en las ACTIVIDADES 14, 15 y 17, y, 16 respectivamente del presente informe.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
1) 376 Visitas Individuales a Predios No.4 y 5. 2) 55,16 Eventos Grupales de Extension. 3) Caracterización Final de la Ejecucion de Actividades de 1.130 usuarios. *Documentos reportados en las ACTIVIDADES 14, 15 y 17, y, 16 respectivamente.*	3	3	Un	18	17	1	100,00	3,00

MEDIOS DE VERIFICACION

Documentos y evidencias de los productos 1, 2 y 3 presentados en medio magnético de los avances de actividades en el marco de la ejecucion del convenio entregado a la interventoría el 06 de septiembre de 2.024, distribuidas en las diferentes ACTIVIDADES 14, 15 y 17, y, 16 respectivamente.

OBSERVACIONES:

Durante el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2.024 se realizaron en campo las siguientes actividades de extensión:
* Un total de 376 visitas (25 visitas No. 4 y 351 visitas No. 5).
* Un total de 64,19 eventos grupales de extensión.
Sin embargo para efectos del Gesproy e informe financiero para el SGR se reportan solamente 345 Visitas individuales a Predios No. 4 y 5; y, 55,16 Eventos Grupales de Extensión Agropecuaria (2,25 DM, 19,69 DC y 33,22 DR). Lo anterior se dió, debido a que inicialmente en la visita 1 y 2 varios usuarios se retiraron una vez recibida la visita 1 y 2 sin dar cumplimiento con el ACTA DE COMPROMISO firmado durante la visita de caracterización inicial; lo que ocasionó perdidas de actividades en campo y el ingreso de nuevos productores que reemplazaran a los que renunciaron.
Igualmente en el tema de eventos, debido a que para los eventos fueron convocados un numero de usuarios, pero no todos asisten; lo que obligó a que los profesionales de la EPSEA CGH tuvieran que convocar nuevamente a eventos para dar cobertura en la formación al 100% de los usuarios. Es menester aclarar que en algunas ocasiones se tuvo que optar por realizar la temática del evento a nivel individual en algunos predios.

9. Informar a la Secretaria de Agricultura y Mineria, sobre las anormalidades o inconvenientes que se presenten en el marco de la ejecución del CONVENIO, con el fin de solucionarlas de manera oportuna y precisa.

ACTIVIDAD

Documentos mensuales enviados a la INTERVENTORIA y SEDAM sobre las anormalidades o inconvenientes que se presentan en campo en el marco de ejecucion del convenio, con el fin de solucionarlas de manera oportuna y precisa.

ACCIONES ADELANTADAS

Se presentan situaciones y anormalidades que afectan la ejecución normal del convenio, especialmente por situaciones en el órden público y sosobra pública en diferentes municipios del departamento inherentes al proyecto, afectando el buen desarrollo y cumplimiento de metas.
En reuniones de CTO celebradas el día 12 de junio, el 09 de julio y el 12 de agosto de 2.024, la EPSEA CGH manifestaron de algunos problemas que presenta la plataforma CAMPO INNOVA que no permite registrar la información de manera precisa y oportuna, para lograr que el 100% de los usuarios esten registrados. Situación que fue reportada por correo el 13 de agosto atendida por el Ing. Jhonny Gómez del MADR, quien manifestó su interés de revisar el listado enviado de 252 usuarios faltates en Campo Innova, pero que al registrar manifiesta la plataforma que ya se encuentran registrados. Sin embargo a la fecha de la presentación del informe, NO TENEMOS NINGUN AVANCE EN LO SOLICITADO.

RESULTADOS OBTENIDOS

En reuniones de CTO celebradas el día 12 de junio, el 09 de julio y el 12 de agosto de 2.024, la EPSEA CGH manifestaron de algunos problemas que presenta la plataforma CAMPO INNOVA que no permite registrar la información de manera precisa y oportuna, para lograr que el 100% de los usuarios esten registrados. Situación que fue atendida por el Ing. Jhonny Gómez del MADR, quien manifestó su interés de revisar el listado enviado de 252 usuarios faltates en Campo Innova, pero que al registrar manifiesta la plataforma que ya se encuentran registrados. Sin embargo a la fecha de la presentación del informe, NO TENEMOS NINGUN AVANCE EN LO SOLICITADO.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
Documentos entregados en las ACTIVIDADES 3 y 6	3	3	Mes	18	17	1	100,00	3,00

MEDIOS DE VERIFICACION

Documentos entregados en las ACTIVIDADES 3 y 6

OBSERVACIONES:

En reuniones de CTO celebradas el día 12 de junio, el 09 de julio y el 12 de agosto de 2.024, la EPSEA CGH manifestaron de algunos problemas que presenta la plataforma CAMPO INNOVA que no permite registrar la información de manera precisa y oportuna, para lograr que el 100% de los usuarios esten registrados. Situación que fue atendida por el Ing. Jhonny Gómez del MADR, quien manifestó su interés de revisar el listado enviado de 252 usuarios faltates en Campo Innova, pero que al registrar manifiesta la plataforma que ya se encuentran registrados. Sin embargo a la fecha de la presentación del informe, NO TENEMOS NINGUN AVANCE EN LO SOLICITADO.

10. Hacer entrega de un informe final de actividades, el cual deberá ir acompañado de evidencias fotográficas y/o físicas, Copias de los Récord de Visitas realizados; Copias de los informes de los Eventos realizados (ECAs, Demostraciones de método, Demostraciones de resultados, Días de Campo y Cursos cortos), con los listados de asistentes y sus firmas y registro fotográfico. Cicsi.

ACTIVIDAD

Entrega del informe Final de actividades, con documentos

ACCIONES ADELANTADAS

Se presenta el informe final de cierre correspondiente al mes de agosto/2024, el cual incluye:
1) Informe mes de agosto.
2) Informe financiero de agosto y acumulado de 8 de marzo del 2023 al 31 de agosto del 2024.
3) Gesproy mes de agosto para cierre.
4) La entrega de una tera de 1 TB magnética con toda la información requerida desde el informe No. 1 hasta el informe No. 18.
5) Informe magnético interactivo de la caracterización inicial de usuarios.
6) Informe magnético interactivo de la caracterización final de usuarios.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se presenta el informe final de cierre correspondiente al mes de agosto/2024, el cual incluye:
1) Informe mes de agosto.
2) Informe financiero de agosto y acumulado de 8 de marzo del 2023 al 31 de agosto del 2024.
3) Gesproy mes de agosto para cierre.
4) La entrega de una tera de 1 TB magnética con toda la información requerida desde el informe No. 1 hasta el informe No. 18.
5) Informe magnético interactivo de la caracterización inicial de usuarios.
6) Informe magnético interactivo de la caracterización final de usuarios.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TÉCNICO

soportes que evidencian las actividades realizadas como evidencias fotográficas y/o filmicas, copias de los record de visitas realizados, copias de los informes de los eventos realizados, con las listados de asistentes, firmas y registro fotografico.	1) Informe mes de agosto. 2) Informe financiero de agosto y acumulado de 8 de marzo del 2023 al 31 de agosto del 2024. 3) Gesproy mes de agosto para cierre. 4) La entrega de una tera de 1 TB magnética con toda la información requerida desde el informe No. 1 hasta el informe No. 18. 5) Informe magnético interactivo de la caracterización inicial de usuarios. 6) Informe magnético interactivo de la caracterización final de usuarios.	4	4	Informe	1	0	1	100,00	4,00

MEDIOS DE VERIFICACION

Documentos presentados en una tera magnética, los siguientes:
1) Informe mes de agosto.
2) Informe financiero de agosto y acumulado de 8 de marzo del 2023 al 31 de agosto del 2024.
3) Gesproy mes de agosto para cierre.
4) La entrega de una tera de 1 TB magnética con toda la información requerida desde el informe No. 1 hasta el informe No. 18.
5) Informe magnético interactivo de la caracterización inicial de usuarios.
6) Informe magnético interactivo de la caracterización final de usuarios.

OBSERVACIONES:

Es importante mencionar que los informes se vienen presentando mes a mes con las evidencias fotográficas, con las copias de los Récord de Visitas realizados, Records de eventos y asistencias y demás documentos solicitados por la interventoría. Sin embargo estamos presentando un informe final de actividades una vez finalizada la ejecución del convenio en campo durante el mes de agosto del 2024, así como lo requiere el enunciado de esta actividad.

11. Aportar la contrapartida para los gastos de mano de obra calificada de conformidad con el presupuesto oficial inicial y el presupuesto del proyecto que fue aprobado por el SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. Según los requisitos definidos en el Manual Operativo.

ACTIVIDAD

ACCIONES ADELANTADAS

1) Archivo físico y digital: Archivo Excel. Informes Financieros Convenio 014 - CGH - Agosto 1 al 31/2024 e informe de ejecución total acumulado de 08/03/2023 a 31/08/2024.
2) Archivo físico y digital: Archivo Excel. Plantilla GESPROY - CGH - Agosto 1 al 31/2024
3) Informe Financiero Agosto 1 al 31/2024
4) Contrapartida Agosto 1 al 31/2024
5) Parafiscales Agosto 1 al 31/2024. Firmado por la Revisor Fiscal.

RESULTADOS OBTENIDOS

1) Durante el periodo Agosto 1 al 31/2024 se obtuvo una ejecución del 6,29% del total de recursos del SGR.
2) A la fecha (31082024), el Convenio 014 de 2.022 obtuvo una ejecución del 100% del total de recursos del SGR correspondiente a $1.373.575.524.
3) Durante el periodo Agosto 1 al 31/2024 se obtuvo una ejecución del 6.29% del total de recursos de la EPSEA.
4) A la fecha (31082024), el Convenio 014 de 2.022 obtuvo una ejecución del 100% del total de recursos de la EPSEA, correspondiente a $623.961.976.

Suministro mensuales de documentos y medios adecuados contables y financieros que soportan la contrapartida para los gastos de mano de obra calificada de conformidad con el presupuesto oficial, según los requisitos definidos por el Manual Operativo.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
1) Archivo físico y digital: Archivo Excel. Informes Financieros Convenio 014 - CGH - Agosto 1 al 31/2024 e informe de ejecución total acumulado de 08/03/2023 a 31/08/2024. 2) Archivo físico y digital: Archivo Excel. Plantilla GESPROY - CGH - Agosto 1 al 31/2024 3) Informe Financiero Agosto 1 al 31/2024 4) Contrapartida Agosto 1 al 31/2024 5) Parafiscales Agosto 1 al 31/2024. Firmado por la Revisor Fiscal.	1	1	Informe	18	17	1	100,00	1,00

MEDIOS DE VERIFICACION

1) Archivo físico y digital: Archivo Excel. Informes Financieros Convenio 014 - CGH - Agosto 1 al 31/2024 e informe de ejecución total acumulado de 08/03/2023 a 31/08/2024.
2) Archivo físico y digital: Archivo Excel. Plantilla GESPROY - CGH - Agosto 1 al 31/2024
3) Informe Financiero Agosto 1 al 31/2024
4) Contrapartida Agosto 1 al 31/2024
5) Parafiscales Agosto 1 al 31/2024. Firmado por la Revisor Fiscal.

OBSERVACIONES:

Es importante aclarar que el excedente de recursos del SGR y de la EPSEA CGH, que muestra el informe financiero del convenio No. 14 en el mes de agosto 2024, se debe a que se reportaron 10,13 eventos grupales de 30 usuarios cada uno en CURSOS CORTOS, debido a la territorialidad y numero de usuarios en cada municipio, no todos los convocados asisten, por tanto hemos tenido que volverlos a convocar para realizar el evento, esto aumentó el número de eventos que fueron reportados en el informe financiero y en el gesproy.

12. Garantizar adicionalmente la constitución de un equipo de trabajo para las actividades de apoyo técnico, que cuentan con el perfil de Médico Veterinario Zootecnista y/o veterinario y/o Zootecnista., en un numero de siete (7) extensionistas; estos profesionales deberán acreditar la experiencia general y especifica determinada para el personal mínimo requerido para adelantar las actividades del Proyecto

ACTIVIDAD

ACCIONES ADELANTADAS

Se adelantaron acciones en planeacion del proyecto por territorialidad, terminos de referencia para convocatoria a profesionales extensionistas territoriales, selección y proceso de inducción con el programa de Formacion de Formadores a los profesionales elegidos. Se culmina el mes de AGOSTO con 14 profesionales extensionistas MVZ, MV o Z, realizando labores de extensión agropecuaria.

RESULTADOS OBTENIDOS

Finaliza el mes de AGOSTO con 14 profesionales extensionistas contratados con induccion y formacion de formadores.

Suministro documental mensual que acreditan la constitución y sostenimiento de un equipo de trabajo para las actividades de apoyo técnico.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
Pago de Planillas de seguridad social del personal adscrito al convenio. PRESENTADO EN ACTIVIDAD 2	4	4	Mes	18	17	1	100,00	4,00

MEDIOS DE VERIFICACION

Pago de Planillas de seguridad social del personal adscrito al convenio. PRESENTADO EN ACTIVIDAD 2

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
		Código: SAM-C056-P401-Pf02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3
		Página 1 de 1

OBSERVACIONES:

Ninguna.

13. Coordinar con los beneficiarios del proyecto, mediante la construcción del Plan de acción concertado en la primera visita a predio, la programación y en tiempo acordado, para realizar los eventos que se tienen estipulados en el proyecto, en cumpliendo con la ley 1876 del 2017, en concordancia con el Plan PDEA 2020 — 2023 y en lo concerniente al subsistema de Extensión agropecuaria,

ACTIVIDAD

Diseñar y suministrar el Plan de acción concertado en la primera visita a predio, la programación y en tiempo acordado, para realizar los eventos que se tienen estipulados en el proyecto. (Ficha Infograma Ruta del Usuario y Anexo de fechas por periodos).

ACCIONES ADELANTADAS

1. Durante el proceso de planeacion del proyecto, el CGH diseño un infograma (para iniciar con visitas 1, y otro, para iniciar con el evento curso corto) para la prestacion del servicio publico de extension agropecuaria, que permite que el profesional extensionista en la primera visita a predio, socialice con el productor la Ruta del Usuario en el proyecto, la programacion y el tiempo acordado.
2. Igualmente para tal efecto, cada profesional tiene en su contrato un anexo diseñado para conocer los tiempos y fechas acordadas por cada periodo establecido en el proyecto, el cual, tambien es socializado con el productor. Entendiendose como periodo una visita y un evento grupal por productor. Para un total de 5 periodos.
3. La EPSEA CGH genera estrategias y documentos que permiten determinar las calificaciones de caracterización por componentes, por aspectos y la clasificación general por usuarios, como lo define y solicita la ADR, en términos de la ley 1876 de 2.017. Este documento se fundamenta en el recorrido del predio durante la Visita Integral a Predio No. 1, el cual permitirá a su vez, generar un PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES para cada productor, de tal manera que permita al usuario de extensión agropecuaria, conocer su realidad, incluir y mejorar las actividades en cada uno de los aspectos que se requieren para mejorar su capacidad humana, su capacidad de asociatividad y su relación con el entorno.

Este PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES es entregado en físico y a color a cada productor durante la Visita Individual Integral a Predio No. 2 en cumplimiento a lo solicitado por la supervisión del proyecto y al convenio en el servicio de extensión agropecuaria.

BASE SOCIAL Y PLANES DE ACCION Y FORTALECIMIENTO REALIZADOS AL 100%

RESULTADOS OBTENIDOS

BASE SOCIAL Y PLANES DE ACCION Y FORTALECIMIENTO REALIZADOS AL 100%

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
Presentado al 100% en el mes de febrero	4	4	Usuario	2590	2602	0	100,46	4,02

MEDIOS DE VERIFICACION

BASE SOCIAL Y PLANES DE ACCION Y FORTALECIMIENTO REALIZADOS AL 100%. SE CULMINO EN EL MES DE FEBRERO.

OBSERVACIONES:

Es importante aclarar que se ha superado la meta en avance acumulado, una vez que se realizaran visitas No. 1 y luego despues de haber firmada la intención de participar en el proyecto, han solicitado renuncia del mismo. Teniendo que reemplazar 12 beneficiarios.

14. Garantizar que los 2.590 beneficiarios del proyecto en los encadenamientos productivos Ganadería Bovina, Ovina y Caprina, reciban en sus respectivos predios por lo menos los cinco (5) visitas integrales planteadas. Que estas estén direccionadas en los temas igualmente planteados en el mismo

ACTIVIDAD

Suministro documental mensual que acreditan las cinco visitas integrales individuales a predios, con los temas planteados en las mismas.

ACCIONES ADELANTADAS

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2.024 se realizaron en campo 376 visitas (25 visitas No. 4 y 351 visitas No. 5). Sin embargo para efectos del Gesproy e informe financiero para el SGR se reportan solamente 345 Visitas Individuales a Predios No. 4 y 5. Lo anterior se dá, debido a que inicialmente en la visita 1 y 2 varios usuarios se retiraron una vez recibida la visita 1 y 2 sin dar cumplimiento con el ACTA DE COMPROMISO firmado durante la visita de caracterización inicial; lo que ocasionó perdidas de actividades en campo y el ingreso de nuevos productores que reemplazaron a los que renunciaron.

Se realizaron en campo durante el mes de AGOSTO, 376 visitas integrales individuales a predios así:

1) VISITAS No. 4. Un total de 25 Visitas que se encuentran correlacionadas con los usuarios de las bases sociales caracterizadas en la Visita No. 1, en los siguientes municipios:

BOVINOS: Baraya (1), Colombia (12) y San Agustin (11).

OVINOS y CAPRINOS: Villavieja (1).

4) VISITAS No. 5. Un total de 351 Visitas que se encuentran correlacionadas con los usuarios de las bases sociales caracterizados en la Visita No. 1, en los siguientes municipios:

BOVINOS: Acevedo (24), Baraya (73), Colombia (32), Iquira (10), Nátaga (52), Pitalito (79), San Agustin (19), Santa Maria (15), Tesalia (14), y Yaguará (15).

OVINOS y CAPRINOS: Baraya (9), y Villavieja (9).

RESULTADOS OBTENIDOS

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2.024 se realizaron en campo 376 visitas (25 visitas No. 4 y 351 visitas No. 5). Sin embargo para efectos del Gesproy e informe financiero para el SGR se reportan solamente 345 Visitas Individuales a Predios No. 4 y 5. Lo anterior se dá, debido a que inicialmente en la visita 1 y 2 varios usuarios se retiraron una vez recibida la visita 1 y 2 sin dar cumplimiento con el ACTA DE COMPROMISO firmado durante la visita de caracterización inicial; lo que ocasionó perdidas de actividades en campo y el ingreso de nuevos productores que reemplazaron a los que renunciaron.

Se realizaron en campo durante el mes de AGOSTO, 376 visitas integrales individuales a predios así:

1) VISITAS No. 4. Un total de 25 Visitas que se encuentran correlacionadas con los usuarios de las bases sociales caracterizadas en la Visita No. 1, en los siguientes municipios:

BOVINOS: Baraya (1), Colombia (12) y San Agustin (11).

OVINOS y CAPRINOS: Villavieja (1).

4) VISITAS No. 5. Un total de 351 Visitas que se encuentran correlacionadas con los usuarios de las bases sociales caracterizadas en la Visita No. 1, en los siguientes municipios:

BOVINOS: Acevedo (24), Baraya (73), Colombia (32), Iquira (10), Nátaga (52), Pitalito (79), San Agustin (19), Santa Maria (15), Tesalia (14), y Yaguará (15).

OVINOS y CAPRINOS: Baraya (9), y Villavieja (9).

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
1. Records de visitas individuales a predios No. 4 (25) 2. Records de visitas individuales a predios No. 5 (351) 3. 25 Archivos PDF KoboToolbox - Visita Integral Individual No. 4 4. 351 Archivos PDF KobToolbox - Visita Integral Individual No. 5 5. Archivo Excel con relacion a reporte de visitas realizadas durante el mes de AGOSTO.	17	17	Visitas	12950	12605	345	100,00	17,00

MEDIOS DE VERIFICACION

1. Records de visitas individuales a predios No. 4 (25)
2. Records de visitas individuales a predios No. 5 (351)
3. 25 Archivos PDF KoboToolbox - Visita Integral Individual No. 4
4. 351 Archivos PDF KobToolbox - Visita Integral Individual No. 5
5. Archivo Excel con relacion a reporte de 376 visitas realizadas durante el mes de AGOSTO.

OBSERVACIONES:

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2.024 se realizaron en campo 376 visitas (25 visitas No. 4 y 351 visitas No. 5). Sin embargo para efectos del Gesproy e informe financiero para el SGR se reportan solamente 345 Visitas individuales a Predios No. 4 y 5. Lo anterior se dá, debido a que inicialmente en la visita 1 y 2 varios usuarios se retiraron una vez recibida la visita 1 y 2 sin dar cumplimiento con el ACTA DE COMPROMISO firmado durante la visita de caracterización inicial; lo que ocasionó perdidas de actividades en campo y el ingreso de nuevos productores que reemplazaron a los que renunciaron.

15. Además, se deberá garantizar que cada beneficiario en los encadenamientos productivos Ganadería Bovina, Ovina y Caprina, asistan a cada uno de los eventos de transferencia y adopción del conocimiento propuestos (ECAS, Días de Campo, Demostraciones de método, demostraciones de resultado y curso corto)

ACTIVIDAD

ACCIONES ADELANTADAS

En la ejecución de los eventos grupales, la EPSEA CGH realizará un mayor numero de eventos en cada una de las estrategias para poder dar cumplimiento al numero de ganaderos atendidos, en concordancia con el numero de usuarios que se encuentran localizados en cada territorio. Sin embargo es claro que en la meta de numero de eventos que para nuestro caso son un total 355 eventos, esos serán los de reportar en la Actividad No. 17.

Es importante aclarar que los eventos reportados con CURSOS CORTOS y ECAS son actividades realizadas por los profesionales de la EPSEA CGH para registrar número de beneficiarios asistios faltantes, los cuales serán registrados en esta ACTIVIDAD No. 15 del presente informe.

Durante el transcurso de la ejecución del convenio No. 014, la interventoria y la supervisión son conocedoras de la dificultad que es garantizar que cada beneficiario asista a los eventos grupales de extensión, mas aun cuando el orden publico y la inseguridad de trasladarse los productores los asecha cada vez mas en el país y por supuesto en nuestro departamento, igualmente en el tema de eventos, debido a que para los eventos fueron convocados un numero de usuarios, pero no todos asistan; lo que obligó a que los profesionales de la EPSEA CGH tuvieran que convocar nuevamente a eventos para dar cobertura en la formación al 100% de los usuarios. Es menester aclarar que en algunas posiones se tuvo que optar por realizar la temática del evento a nivel individual en algunos predios.

Para el informe del mes de AGOSTO, se reportaron 55,16 eventos grupales de extensión agropecuaria entre DM, DC y DR. Además en concordancia con el cronograma inicial, se reportan para esta actividad No. 15: 2.5 eventos de CURSO CORTO, 3.22 eventos de ECAS y 3 eventos más de DM, así:

CURSOS CORTOS: En terminos totales **realizados**, se reporta un total de **2.5** eventos de cursos cortos (de 7 realizados en campo), con una asistencia de 75 usuarios así: Baraya (9), Campoalegre (11), La Argentina (4), Pitalito (19), San Agustin (8), Tesalia (23) y Villavieja O+C (1).

ECAS: En terminos totales **realizados**, se reporta un total de **9.22** eventos de ECAS (de **11** eventos realizados en campo), con una asistencia de 129 así: Baraya (1), Campoalegre (16), Colombia (10), La Plata (1), Nátaga (38), Neiva (3), Pitalito (1), San Agustin (9), Teruel (1), Tesalia (29) y Varios O+C (22).

DEMOSTRACION DE METODO: En terminos totales **realizados**, se reporta un total de 5.97 eventos de DEMOSTRACION DE METODO (de 15 eventos realizados en campo), con una asistencia de 209 usuarios, así: Baraya (35), Colombia (36), Iquira (2), La Plata (11), Nátaga (30), Pitalito (28), Santa Maria (1), Tesalia (24), Varios O+C (7) y Yaguará (1).

DIA DE CAMPO: En terminos totales realizados, se reporta un total de **19.28** eventos de DIA DE CAMPO (de 36 eventos realizados en campo), con una asistencia de 771 usuarios, así: Acevedo (1), Baraya (125), Campoalegre (19), Colombia (87), Iquira (41), Isnos (1), La Argentina (17), La Plata (26), Nátaga (101), Pitalito (130), Santa Maria (25), Tesalia (109) y Varios O+C (29).

DEMOSTRACION DE RESULTADO: En terminos total realizados, se reporta un total de 33.22 eventos de DEMOSTRACION DE RESULTADO (de 51 eventos realizados en campo), con una asistencia de 1.329 usuarios.

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C830-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3 Página 1 de 1

Suministro documental mensual que acreditan los cinco eventos por cada beneficiario, con los temas planteados en las mismas.

RESULTADOS OBTENIDOS

Para el informe del mes de AGOSTO, se reportaron 55.16 eventos grupales de extensión agropecuaria entre DM, DC y DR. Además en concordancia con el comentario inicial, se reportan para esta actividad No. 15: 2.5 eventos de CURSO CORTO, 3.22 eventos de ECAS y 3 eventos más de DM, así:

CURSOS CORTOS: En terminos totales realizados, se reporta un total de 2.5 eventos de cursos cortos (de 7 realizados en campo), con una asistencia de 75 usuarios así: Baraya (9), Campoalegre (11), La Argentina (4), Pitalito (19), San Agustín (8), Tesalia (23) y Villavieja CHC (1).

ECAS: En terminos totales realizados, se reporta un total de 3.22 eventos de ECAS (de 11 eventos realizados en campo), con una asistencia de 129 así: Baraya (1), Campoalegre (16), Colombia (10), La Plata (1), Nátaga (30), Neiva (3), Pitalito (1), San Agustín (9), Teruel (1), Tesalia (29) y Varios CHC (22).

DEMOSTRACION DE METODO: En terminos totales realizados, se reporta un total de 5.97 eventos de DEMOSTRACION DE METODO (de 15 eventos realizados en campo), con una asistencia de 209 usuarios, así: Baraya (55), Colombia (50), Iquira (2), La Plata (11), Nátaga (30), Pitalito (28), Santa Maria (1), Tesalia (24), Varios CHC (7) y Yaguará (1).

DIA DE CAMPO: En terminos totales realizados, se reporta un total de 19.28 eventos de DIA DE CAMPO (de 36 eventos realizados en campo), con una asistencia de 771 usuarios, así: Acevedo (1), Baraya (125), Campoalegre (19), Colombia (87), Iquira (41), Ismos (1), La Argentina (17), La Plata (26), Nátaga (161), Pitalito (130), Santa Maria (25), Tesalia (109) y Varios CHC (29).

DEMOSTRACION DE RESULTADO: En terminos total realizados, se reporta un total de 33.22 eventos de DEMOSTRACION DE RESULTADO (de 51 eventos realizados en campo), con una asistencia de 1.329 usuarios.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
1) 7 archivos en PDF de Control de Asistencia a Eventos CURSOS CORTOS. 2) 11 archivos en PDF de Control de Asistencia a Eventos ECAS. 3) 15 archivos en PDF de Control de Asistencia a Eventos DEMOSTRACION DE METODO. 4) 36 archivos en PDF de Control de Asistencia a Eventos DIA DE CAMPO. 5) 51 archivo en PDF de Control de Asistencia a Eventos DEMOSTRACION DE RESULTADO. 6) 7 archivos PDF Cursos Cortos Informe KoboToolbox 7) 11 archivos PDF ECAS Informe KoboToolbox 8) 15 archivos PDF Demostración de Método Informe KoboToolbox. 9) 36 archivos PDF Dia de Campo Informe KoboToolbox. 10) 51 archivos PDF Demostración de Resultado Informe KoboToolbox. 11) Análisis en Excel Base Social de 2.5 cursos cortos. 12) Análisis en Excel Base Social de 3.23 ECAS. 13) Análisis en Excel Base Social de 5.97 Demostraciones de Método. 14) Análisis en Excel Base Social de 19.28 Dias de Campo. 15) Análisis en Excel Base Social de 33.22 Demostracion de Resultado.	5	5	Usuarios	12950	11210	2513	105,97	5,30

MEDIOS DE VERIFICACION

1) 7 archivos en PDF de Control de Asistencia a Eventos CURSOS CORTOS.
2) 11 archivos en PDF de Control de Asistencia a Eventos ECAS.
3) 15 archivos en PDF de Control de Asistencia a Eventos DEMOSTRACION DE METODO.
4) 36 archivos en PDF de Control de Asistencia a Eventos DIA DE CAMPO.
5) 51 archivo en PDF de Control de Asistencia a Eventos DEMOSTRACION DE RESULTADO.
6) 7 archivos PDF Cursos Cortos Informe KoboToolbox
7) 11 archivos PDF ECAS Informe KoboToolbox
8) 15 archivos PDF Demostración de Método Informe KoboToolbox.
9) 36 archivos PDF Dia de Campo Informe KoboToolbox.
10) 51 archivos PDF Demostración de Resultado Informe KoboToolbox.
11) Análisis en Excel Base Social de 2.5 cursos cortos.
12) Análisis en Excel Base Social de 3.23 ECAS.
13) Análisis en Excel Base Social de 5.97 Demostraciones de Método.
14) Análisis en Excel Base Social de 19.28 Dias de Campo.

OBSERVACIONES:

En la ejecución de los eventos grupales, la EPSEA CGH realizará un mayor numero de eventos en cada una de las estrategias para poder dar cumplimiento al numero de ganaderos atendidos, en concordancia con el numero de usuarios que se encuentran localizados en cada territorio. Sin embargo es claro que en la meta de numero de eventos que para nuestro caso son un total 355 eventos, esos serán los de reportar en la Actividad No. 17.
Es importante aclarar que los eventos reportados con CURSOS CORTOS y ECAS son actividades realizadas por los profesionales de la EPSEA CGH para registrar número de beneficiarios asistidos faltantes, los cuales serán registrados en esta ACTIVIDAD No. 15 del presente informe.

16. Realizar una caracterización de cada productor al inicio como línea base de la información y otra al final de la ejecución de todas las actividades que contenga la siguiente información: Nombres y apellidos del productor, documento de identidad, fecha de nacimiento, sexo, etnia, nivel de estudios, nivel de Sisbén, número de contacto, Discapacidad, departamento, municipio, vereda o corregimiento, nombre del predio, georreferenciación integral del predio, línea productiva, número de hectáreas, producción anual, sellos de calidad entre otras.

ACTIVIDAD

ACCIONES ADELANTADAS

En el mes de febrero 2024 se completó el 100% de la caracterización de cada productor (2.590 usuarios) al inicio como línea base de la información con la siguiente información: nombres y apellidos del productor, documento de identidad, fecha de nacimiento, sexo, etnia, nivel de estudios, nivel de sisbén, número de contacto, discapacidad, departamento, municipio, vereda o corregimiento, nombre del predio, georreferenciación, línea productiva, número de hectáreas, producción anual.
Durante el mes de AGOSTO se avanzó en la caracterización final de la ejecución a 351 usuarios con la siguiente información: nombres y apellidos del productor, documento de identidad, fecha de nacimiento, sexo, etnia, nivel de estudios, nivel de sisbén, número de contacto, discapacidad, departamento, municipio, vereda o corregimiento, nombre del predio, georreferenciación, línea productiva, número de hectáreas, producción anual.

RESULTADOS OBTENIDOS

Durante el mes de AGOSTO se avanzó en la caracterización final de la ejecución a 351 usuarios con la siguiente información: nombres y apellidos del productor, documento de identidad, fecha de nacimiento, sexo, etnia, nivel de estudios, nivel de sisbén, número de contacto, discapacidad, departamento, municipio, vereda o corregimiento, nombre del predio, georreferenciación, línea productiva, número de hectáreas, producción anual.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
1) Calificación y Caracterización Final de 779 usuarios con visita de salida realizada en JULIO. 2) Calificación y Caracterización Final de 351 usuarios con visita de salida realizada en AGOSTO. 3) Excel con caracterización final de la ejecución a 97 + 241 + 520 + 602 + 779 + 351 usuarios	10	10	Un	9180	4529	351	100,00	10,00

MEDIOS DE VERIFICACION

1) Calificación y Caracterización Final de 779 usuarios con visita de salida realizada en JULIO.
2) Calificación y Caracterización Final de 351 usuarios con visita de salida realizada en AGOSTO.
3) Excel con caracterización final de la ejecución a 97 + 241 + 520 + 602 + 779 + 351 usuarios

OBSERVACIONES:

Ninguna

17. Garantizar la realización de 355 eventos de transferencia y adopción del conocimiento y las tecnologías del sistema productivo Ganadería Bovina que se desarrollarán así: 65 EVENTOS DE ESCUELAS DE CAMPO A OE GANADEROS — ECAS- 65 DÍAS DE CAMPO - 76 DEMOSTRACIONES DE MÉTODO 65 DEMOSTRACIONES DE RESULTADO 86 CURSOS CORTOS

ACTIVIDAD

ACCIONES ADELANTADAS

En la ejecución de los eventos grupales, la EPSEA CGH realizará un mayor numero de eventos en cada una de las estrategias para poder dar cumplimiento al numero de ganaderos atendidos, en concordancia con el numero de usuarios que se encuentran localizados en cada territorio. Sin embargo es claro que en la meta de numero de eventos que para nuestro caso son un total 355 eventos, esos serán los de reportar en esta Actividad No. 17. Es importante aclarar que los eventos reportados con CURSOS CORTOS y ECAS son actividades realizadas por los profesionales de la EPSEA CGH para registrar número de beneficiarios asistidos faltantes, los cuales serán registrados en la ACTIVIDAD No. 15 de este informe.
Durante el transcurso de la ejecución del convenio No. 014, la interventoria y la supervisión son conocedores de la dificultad que es garantizar que cada beneficiario asista a los eventos grupales de extensión, mas aun cuando el orden publico genera zozobra en inseguridad. Igualmente, para los eventos fueron convocados un numero de usuarios, pero no todos asisten; lo que obligó a que los profesionales de la EPSEA CGH tuvieran que convocar nuevamente a eventos para dar cobertura en la formación al 100% de los usuarios. Es menester aclarar que en algunas ocasiones se tuvo que optar por realizar la temática del evento a nivel individual en algunos predios.
Para el informe del mes de AGOSTO, se reportaron 55,16 eventos grupales de extensión agropecuaria entre DM, DC y DR. Además en concordancia con el comentario inicial, se reportan para esta actividad No. 15: 2.5 eventos de CURSO CORTO, 3.22 eventos de ECAS y 3 eventos más de DM.

RESULTADOS OBTENIDOS

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3 Página 1 de 1

En la ejecución de los eventos grupales, la EPSEA CGH realizará un mayor numero de eventos en cada una de las estrategias para poder dar cumplimiento al numero de ganaderos atendidos, en concordancia con el numero de usuarios que se encuentran localizados en cada territorio. Sin embargo es claro que en la meta de numero de eventos que para nuestro caso son un total 355 eventos, esos serán los de reportar en la Actividad No. 17.
Es importante aclarar que los eventos reportados con CURSOS CORTOS y ECAS son actividades realizadas por los profesionales de la EPSEA CGH para registrar número de beneficiarios asistios faltantes, los cuales serán registrados en esta ACTIVIDAD No. 15 del presente informe.

Durante el transcurso de la ejecución del convenio No. 014, la interventoría y la supervisión son conocedores de la dificultad que es garantizar que cada beneficiario asista a los eventos grupales de extensión, mas que cuando el orden público y la inseguridad de trasladarse los productores los asecha cada vez mas en el país y por supuesto en nuestro departamento. Igualmente en el tema de eventos, debido a que para los eventos fueron convocados un numero de usuarios, pero no todos asistan lo que obligó a que los profesionales de la EPSEA CGH tuvieran que convocar nuevamente a eventos para dar cobertura en la formación al 100% de los usuarios. Es menester aclarar que en algunos municipios se tuvo que optar por realizar la temática del evento a nivel individual en algunas predios.

Para el informe del mes de AGOSTO, se reportaron 55,16 eventos grupales de extensión agropecuaria entre DM, DC y DF. Además en concordancia con el comentario inicial, se reportan para esta actividad No. 15: 2.5 eventos de CURSO CORTO, 3.22 eventos de ECAS y 3 eventos más de DM, así:

CURSOS CORTOS: En terminos locales realizados, se reporta un total de 2.5 eventos de cursos cortos (de 7 realizados en campo), con una asistencia de 75 usuarios así: Baraya (9), Campoalegre (11), La Argentina (4), Pitalito (19), San Agustin (8), Tesalia (23) y Villavieja OHC (1).

ECAS: En terminos totales realizados, se reporta un total de 3.22 eventos de ECAS (de 11 eventos realizados en campo), con una asistencia de 129 así: Baraya (1), Campoalegre (16), Colombia (10), La Plata (1), Nátaga (38), Neiva (3), Pitalito (1), San Agustin (9), Teruel (1), Tesalia (29) y Varios OHC (22).

DEMOSTRACION DE METODO: En terminos totales realizados, se reporta un tomi de 5.97 eventos de DEMOSTRACION DE METODO (de 15 eventos realizados en campo), con una asistencia de 209 usuarios, así: Baraya (58), Colombia (50), Iquira (2), La Plata (11), Nátaga (30), Pitalito (28), Santa Maria (1), Tesalia (24), Varios OHC (7) y Yaguará (1).

DIA DE CAMPO: En terminos totales realizados, se reporta un total de 19.26 eventos de DIA DE CAMPO (de 16 eventos realizados en campo), con una asistencia de 771 usuarios, así: Acevedo (1), Baraya (125), Campoalegre (19), Colombia (87), Iquira (41), Neiva (1), La Argentina (17), La Plata (26), Nátaga (161), Pitalito (138), Santa Maria (25), Tesalia (108) y Varios OHC (29).

DEMOSTRACION DE RESULTADO: En terminos total realizados, se reporta un total de 33.22 eventos de DEMOSTRACION DE RESULTADO (de 51 eventos realizados en campo), con una asistencia de 1.329 usuarios.:

Suministro documental mensual, que acreditan la realizacion de 332 eventos de transferencia y adopcion del conocimiento.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
1) 7 archivos en PDF de Control de Asistencia a Eventos CURSOS CORTOS. 2) 11 archivos en PDF de Control de Asistencia a Eventos ECAS. 3) 15 archivos en PDF de Control de Asistencia a Eventos DEMOSTRACION DE METODO. 4) 36 archivos en PDF de Control de Asistencia a Eventos DIA DE CAMPO. 5) 51 archivo en PDF de Control de Asistencia a Eventos DEMOSTRACION DE RESULTADO. 6) 7 archivos PDF Cursos Cortos informe KoboToolbox 7) 11 archivos PDF ECAS Informe KoboToolbox 8) 15 archivos PDF Demostración de Método informe KoboToolbox. 9) 36 archivos PDF Dia de Campo informe KoboToolbox. 10) 51 archivos PDF Demostración de Resultado informe KoboToolbox. 11) Analisis en Excel Base Social de 2.5 cursos cortos. 12) Analisis en Excel Base Social de 3.22 ECAS. 13) Analisis en Excel Base Social de 5.97 Demostraciones de Método. 14) Análisis en Excel Base Social de 19.26 Dias de Campo. 15) Analisis en Excel Base Social de 33.22 Demostracion de Resultado.	15	15	Eventos	355	309,97	45,88	100,00	15,00

MEDIOS DE VERIFICACION

1) 7 archivos en PDF de Control de Asistencia a Eventos CURSOS CORTOS.
2) 11 archivos en PDF de Control de Asistencia a Eventos ECAS.
3) 15 archivos en PDF de Control de Asistencia a Eventos DEMOSTRACION DE METODO.
4) 36 archivos en PDF de Control de Asistencia a Eventos DIA DE CAMPO.
5) 51 archivo en PDF de Control de Asistencia a Eventos DEMOSTRACION DE RESULTADO.
6) 7 archivos PDF Cursos Cortos informe KoboToolbox
7) 11 archivos PDF ECAS Informe KoboToolbox
8) 15 archivos PDF Demostración de Método informe KoboToolbox.
9) 36 archivos PDF Dia de Campo informe KoboToolbox.
10) 51 archivos PDF Demostración de Resultado informe KoboToolbox.
11) Analisis en Excel Base Social de 2.5 cursos cortos.
12) Analisis en Excel Base Social de 3.22 ECAS.
13) Analisis en Excel Base Social de 5.97 Demostraciones de Método.
14) Análisis en Excel Base Social de 19.26 Dias de Campo.
15) Analisis en Excel Base Social de 33.22 Demostracion de Resultado.

OBSERVACIONES:

En la ejecución de los eventos grupales, la EPSEA CGH realizará un mayor numero de eventos en cada una de las estrategias para poder dar cumplimiento al numero de ganaderos atendidos, en concordancia con el numero de usuarios que se encuentran localizados en cada territorio. Sin embargo es claro que en la meta de numero de eventos que para nuestro caso son un total 355 eventos, esos serán los de reportar en esta Actividad No. 17. Es importante aclarar que los eventos reportados con CURSOS CORTOS y ECAS son actividades realizadas por los profesionales de la EPSEA CGH para registrar número de beneficiarios asistios faltantes, los cuales serán registrados en la ACTIVIDAD No. 15 de este informe.

18. Concertar con el Departamento del Huila — Secretaria de Agricultura y Mineria, durante los primeros 5 días calendario posteriores a la suscripción del Acta de inicio, el Plan Operativo Anual, que guiara las acciones e inversiones relacionadas en el Proyecto, en donde se destaquen, como mínimo, presupuesto detallado de las diferentes actividades y subactividades, cronograma de acción, cronograma de inversión, entre otras particularidades técnicas, operativas, administrativas y financieras.

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Suministro documental del Plan Operativo Anual.	Presentado en el informe No. 6 del mes de Agosto 2023
	RESULTADOS OBTENIDOS
	Presentado en el informe No. 6 del mes de Agosto 2023

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
Plan Operativo Anual ajustado.	3	3	UN	1	1	0	100,00	3,00

	MEDIOS DE VERIFICACION
	Presentado en el informe No. 6 del mes de Agosto 2023
	OBSERVACIONES:
	Ninguna

19. Presentar a la Interventoria para su visto bueno, al inicio de la relación contractual, el Plan de Inversiones del primer desembolso del 40% del aporte del Departamento del Huila

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Suministro documental del Plan de Inversion del Primer desembolso (40%).	Presentado en el informe No. 6 del mes de Agosto 2023
	RESULTADOS OBTENIDOS
	Presentado en el informe No. 6 del mes de Agosto 2023

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
1. Plan de Inversiones Primer Desembolso del SGR. 2. Análisis del Presupuesto ajustado recibido en el proyecto inicialmente por la SEDAM.	3	3	UN	1	1	0	100,00	3,00

	MEDIOS DE VERIFICACION
	Presentado en el informe No. 6 del mes de Agosto 2023
	OBSERVACIONES:
	Ninguna

20. Las Actividades Técnicas en el marco de la Ley 1876 de 2017 y la ejecución del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria PDEA 2020 — 2023, se deberán desarrollar en pro de fortalecer la ejecución y control de las labores del proyecto por parte del talento humano destacado para el servicio, con los siguientes perfiles y roles que se enuncian en el convenio.

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-CS36-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3 Página 1 de 1

Suministro documental mensual que acreditan las actividades tecnicas realizadas, con un talento humano requerido en el proyecto.

1. De manera permanente se realizaron las inducciones y capacitaciones al equipo de profesionales extensionistas territoriales, con acciones de formacion con la estrategia interna que denominamos "formacion de formadores" para salir a campo. Fortaleciendo siempre la importancia de ser extensionista como profesional y como persona, guias metodologicas que nos indican procedimientos, procesos en campo, realizadas y socializadas.
2. Se toman acciones para que nuestros profesionales extensionistas del CGH cumplan con el perfil y el rol correspondiente, y siempre se presenten con prendas y carnet institucional.
3. Se toman acciones para que exista una articulación entre los profesionales extensionistas del CGH, los correspondientes enlaces municipales y ultimamente con los Orientadores del Programa FAIA del MADR.
4. Se continuan con las labores de extensión agropecuaria durante el mes de AGOSTO 2024, con unos avances en cumplimiento al Geoproy para un total de 345 visitas integrales individuales a predio reportadas.
5. Además se reportan 55,16 eventos grupales de extensión agropecuaria, así: 2.25 Demostraciones de Método como eventos grupales reportados, 19.69 días de campo como eventos grupales reportados, y 33.22 demostración de resultado como eventos grupal reportado. Además de 2.5 cursos cortos y 3.22 ECAS que la EPSEA realizó para dar cumplimiento de los usuarios atendidos.
6. La EPSEA CGH realiza en campo: 7 cursos cortos para reportar 75 usuarios más a la actividad No. 15; y, 11 ECAS para reportar 129 usuarios más a la actividad No. 15, y dar cumplimiento en el total de usuarios atendidos.
7. Durante el mes de agosto se continúa realizando seguimiento y monitoreo a Campo Innova, observando contratiempos en la plataforma que en muchas ocasiones está caída. Se avanza en la tarea de verificar que todos los usuarios se encuentren inscritos en esa plataforma. Es importante resaltar que gran cantidad de trabajo que se había realizado con los profesionales de la EPSEA se perdió en el momento de que el MADR migrara la información al Campo Innova. Al mes de agosto según reporte de la SEDAM, se cuenta con un total de 2.468 beneficiarios registrados a Campo Innova. Faltan por reportar 122 usuarios a la plataforma correspondiente al 4,71% del total de la base social.

RESULTADOS OBTENIDOS

Un equipo de profesionales internos del CGH y profesionales extensionistas territoriales comprometidos, respetuosos y articulados con los productores usuarios del servicio de extensión, con los enlaces municipales y el departamento.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
1. Archivo Campo Innova. 31/08/2024 Archivos documentales mes de AGOSTO	3	3	Archivo	18	15	1	88,89	2,67

MEDIOS DE VERIFICACION

Ver archivos documentales de las actividades realizadas en el mes de AGOSTO 2024, relacionados en las diversas actividades del presente informe.

OBSERVACIONES:

Una vez firmada el acta de inicio el 8 de marzo y realizado el primer CTO en el mismo mes, se generó la ALERTA de las bases sociales suministradas en el proyecto, dado su desactualizacion de la información suministradas en las bases, lo cual genera un desgaste de recursos y de talento humano por parte de las EPSEAS, provocando transtorno administrativo y tecnico para la implementacion del proyecto. Se deja esta observacion con el propósito de que no se repita en futuros proyectos y se puedan lograr metas gruesas a esos importantes esfuerzos que realiza la SEDAM y el Departamento.

LECCIONES APRENDIDAS:	AVANCE TECNICO	95,82

No se debe iniciar a implementar un proyecto en campo, mientras que las bases sociales beneficiarias no esten validadas, verificadas y especialmente socializadas.
El no cumplimiento a la ley por parte de la ADR afectó la labor en el SPEA por parte de las EPSEAS. Es recomendable solicitar renovación de las EPSEAS con varios meses de anticipación para evitar suspensiones de las mismas durante su labor, ya que no es valorada la omision administrativa positiva de terceros por parte de la supervisión y la interventoría. Es lamentable sentir que a pesar de que el incumplimiento ha sido de la ADR, tengamos que soportar y tener que aceptar que a las EPSEAS se les afecte y se pretendan verlas culpables de esa omision estatal, que finalmente terminan siendo mal calificadas por planeación y el SGR, afectando el buen ejercicio de las mismas y del Departamento.

NOTA: Se debe anexar a este informe los soportes de las actividades realizadas

Nombre Contratista	Luceni Muñoz Bermeo	**Nombre Interventor**	Luis Alfonso Cabrera Losada
C.C.	26.482.729 de Elias (H)	**C.C.**	12274294
Contratista	Comité de Ganaderos del Huila	**VoBo. Interventor**	

	Elaboro	Reviso	Aprobo
Firma			
Nombre			
Cargo			