Nombre de tarea	% completado	Duración
ALM+	**43%**	**105 días**
Fase I – Inicio y documentación del proyecto	**100%**	**6 días**
Entrega documento de diseño funcional	100%	1 día
Revisión documento de diseño funcional	100%	5 días
Sesión Técnica	100%	1 día
Sesión de capacitación general	100%	1 día
Sesión de levantamiento de brechas	100%	1 día
Construcción escenarios de pruebas	100%	1 día
Fase II – Instalación y configuración	**100%**	**4 días**
Entrega Base de datos	100%	1 día
Restauración base de datos ALM+	100%	2 días
Entrega de medios de actualización - Formato Mapeo- MNI- VEP	100%	1 día
Instalar, configurar el Software - Formato Mapeo- MNI- VEP	100%	1 día
Pruebas técnicas de la actualización - Formato Mapeo- MNI- VEP	100%	1 día
Fase III – Pruebas y Certificación	**44%**	**82 días**
Seión Revisión/explicación de estructuras	100%	1 día
Desarrollo de estructuras	100%	15 días
ALM	**100%**	**1 día**
Parametrización aplicación	100%	1 día
Cargue de archivos	100%	1 día
Importación	100%	1 día
Validación	100%	1 día
Proyección	100%	1 día
ALM+	**29%**	**76 días**
Parametrización arboles de segmentación	100%	3 días
Parametrizar equivalencias	100%	2 días
Parametrización curvas - Bandas	100%	2 días
Parametrización Formatos	100%	3 días
Sincronización ALM-ALM+	100%	2 días
Pruebas reporte Mapeo	**31%**	**35 días**
Instrumentos Suceptibles	**50%**	**10 días**
Inversiones Tasa Fija ML-ME, Tasa Variable	100%	2 días
Operaciones del mercado monetario ML-ME, Interbancarios, Repos, Simultáneas	0%	2 días
Cuentas de ahorro y corrientes - Cesantias y AVC	100%	3 días
Cartera Activa - Pasiva / Tasa Fija / Tasa Variable	0%	3 días
Instrumentos No Suceptibles	**75%**	**8 días**
Depositos con vencimiento - ultimo	0%	2 días
Depositos sin vencimiento	100%	3 días
Cartera Activa Tasa Fija	100%	3 días
~~Instrumentos Menos Suceptibles~~	~~0%~~	~~1 día~~
Registro KAO	0%	1 día
Cálculos reporte Mapeo	0%	8 días

Ajuste y pruebas Reporte Mapeo	0%	8 días
Pruebas reporte MNI	**0%**	**10 días**
Cálculos Reporte MNI	0%	10 días
Pruebas reporte VEP	**0%**	**21 días**
Sensibilización de las curvas con los choques	**0%**	**21 días**
Cálculos Reporte VEP	0%	1 día
Ajuste y repruebas Reporte MNI y VEP	0%	7 días
Pruebas reportes de transmisión Mapeo, MNI y VEP	0%	7 días
Prueba Masiva información cliente	0%	1 día
Acta de aceptación de pruebas	0%	5 días
Fase IV - Paso Producción - Estabilización y Cierre	**0%**	**23 días**
Restaurar bd de pruebas a producción	0%	1 día
Instalación Aplicación ALM+	0%	1 día
Pruebas técnicas acceso ambiente	0%	1 día
Periodo de garantía	0%	20 días
Acta cierre del proyecto	0%	1 día

Comienzo	Fin	Predecesoras
vie 3/1/24	**mar 8/6/24**	
vie 3/1/24	**vie 3/8/24**	
vie 3/1/24	vie 3/1/24	
lun 3/4/24	vie 3/8/24	3
lun 3/4/24	lun 3/4/24	4FC-5 días
mar 3/5/24	mar 3/5/24	5
mié 3/6/24	mié 3/6/24	6
jue 3/7/24	jue 3/7/24	7
lun 3/4/24	**jue 3/7/24**	
lun 3/4/24	lun 3/4/24	4FC-5 días
mar 3/5/24	mié 3/6/24	10
jue 3/7/24	jue 3/7/24	11
jue 3/7/24	jue 3/7/24	11
jue 3/7/24	jue 3/7/24	11
vie 3/1/24	**jue 7/4/24**	
vie 3/8/24	vie 3/8/24	14
vie 3/1/24	jue 3/21/24	
vie 3/8/24	**vie 3/8/24**	
vie 3/8/24	vie 3/8/24	14
vie 3/8/24	vie 3/8/24	14
vie 3/8/24	vie 3/8/24	14
vie 3/8/24	vie 3/8/24	14
vie 3/8/24	vie 3/8/24	14
lun 3/11/24	**jue 7/4/24**	
lun 3/11/24	mié 3/13/24	23
jue 3/14/24	vie 3/15/24	25
jue 3/14/24	vie 3/15/24	25
lun 3/18/24	mié 3/20/24	27
jue 3/21/24	vie 3/22/24	28
mar 3/26/24	**vie 5/17/24**	
mar 3/26/24	**mié 4/10/24**	
mar 3/26/24	mié 3/27/24	29
lun 4/1/24	mar 4/2/24	32
mié 4/3/24	vie 4/5/24	33
lun 4/8/24	mié 4/10/24	34
jue 4/11/24	**lun 4/22/24**	
jue 4/11/24	vie 4/12/24	35
lun 4/15/24	mié 4/17/24	37
jue 4/18/24	lun 4/22/24	38
~~mar 4/23/24~~	~~mar 4/23/24~~	~~39~~
mar 4/23/24	mar 4/23/24	39
mié 4/24/24	lun 5/6/24	41

mar 5/7/24	vie 5/17/24	42
lun 5/20/24	**vie 5/31/24**	
lun 5/20/24	vie 5/31/24	43
mar 6/4/24	**jue 7/4/24**	
mar 6/4/24	**jue 7/4/24**	
mar 6/4/24	mar 6/4/24	45
mié 6/5/24	vie 6/14/24	48
lun 6/17/24	mar 6/25/24	49
mié 6/26/24	mié 6/26/24	50
jue 6/27/24	jue 7/4/24	51
vie 7/5/24	**mar 8/6/24**	
vie 7/5/24	vie 7/5/24	52
lun 7/8/24	lun 7/8/24	54
lun 7/8/24	lun 7/8/24	54
mar 7/9/24	lun 8/5/24	56
mar 8/6/24	mar 8/6/24	57