	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL	Código: GLC-CONT-FO-016
fna AHORRO	PROCESO DE CONTRATACIÓN	Versión: 1

INFORME No 2 **FACTURA No** 2

No. DE ACEPTACIÓN: 1000051772 - 1000051773

FECHA		
18	09	2024
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 041 **DE** 2024 **TIPO DE CONTRATO** PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRÁN SECRETARIO(A) GENERAL

CONTRATISTA FINANZAS Y ACTUARIA FINAC S A S

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: **INDIVIDUAL** [ ] **COLEGIADA** [X]

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR GEISON DANILO ARAQUE GOMEZ CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA

APOYO SUPERVISIÓN SEBASTIAN ROMERO CIFUENTES
JHERFRY LEONARDO ESPINOSA JOHN JAIRO MENESES SILVA

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDAD EN EL APLICATIVO FINAC ALM PLUS.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS (GERENCIA DE RIESGO FINANCIERO)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Ocho (8) meses

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 18 **DE** 4 **DE** 2024

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 17 **DE** 12 **DE** 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL No. **5400001707**

VALOR DEL CONTRATO

DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($227.782.868) incluido IVA

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO

ADICIONES		
No.	VALOR	RP

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 227.782.868	**100,0%**
Adiciones	$ 0	**0,0%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 227.782.868**	**100,0%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 81.812.500	**35,9%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 32.725.000	**14,4%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 114.537.500**	**50,3%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**50,3%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0%**

OBSERVACIONES

El pago hace referencia a la implantacion de la plataforma FINAC ALM PLUS, correspondiente a un periodo de dos meses comprendidos entre el 21 de junio al 20 de julio y del 21 de julio al 20 de agosto del presente año, los meses de implantacion se cuentan a partir de la fecha de la certificacion de ingreso del aplicativo FINAC ALM PLUS

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**43,0%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**43,0%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0,0%**

**Nota: Esta información es diligenciada únicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas*

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del Fondo Nacional del Ahorro S.A. **SI** [ ] **NO** [X]

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente. **Investigación** [ ] **Desarrollo** [ ]

OBSERVACIONES

se cumple con el 100% de las actividades correspondientes a la implantacion de dos meses (21 junio - 20 agosto).

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Se han desarrollado las actividades de implantación de la plataforma FINAC ALM PLUS, correspondientes a dos meses.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	**5**
Plazos	**5**
Aspectos administrativos	**5**

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

LOS SUSCRITOS: GERENCIA RIESGO FINANCIERO Y GERENCIA SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 041 de 2024

CERTIFICAN:

Que FINANZAS Y ACTUARIA FINAC S A S, identificado con NIT. No. 800.160.958-8, entregó un acta de la gestion de las actividades relacionadas con la implantacion de la aplicación ALM Plus de manera satisfactoria, en el periodo del 21 de junio al 20 de agosto, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 041 de fecha 2024.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Informe de Supervisión	x	**4**	**Informe de Supervisión del contrato No. 041 de 2024.**
Pre-Factura	x	**1**	**Pre - Factura FINAC.**
Informe de Gestión FNA 21 Junio - 20 Agosto	x	**2**	**Informe de gestión del proveedor, correspondiente del periodo del 21 de junio al 20 de agosto.**
Certificación cumplimiento circulares SFC	x	**1**	**Certificación cumplimiento requisitos Circular 052 SFC.**
Acta reunion de seguimiento	x	**3**	**Acta reunion de seguimiento, realizada el 22 de agosto.**
Certificación BD Septiembre	x	**1**	**Cumple certificación BD Septiembre**
Certificación Bancaria	x	**1**	**Certificación Cuenta Bancaria.**
Copia de Registro Único Tributario	x	**5**	**Registro Único Tributario Actualizado.**
Certificación paz y salvo aportes parafiscales	x	**1**	**Certificación de paz y salvo en obligaciones parafiscales (emitida por la revisoría fiscal del proveedor)**
Planilla de pago parafiscales	x	**1**	**Certificación de pagos parafiscales en el mes de septiembre.**
Informe de seguimiento Acuerdo Niveles del Servicio	x	**4**	**Informe de seguimiento acuerdo niveles de servicio.**
Cronograma	x	**1**	**Cronograma con las actividades propuesta para el cumplimiento del contracto 041 de 2024.**
Autorización resolución facturación DIAN	x	**2**	**Resolución facturación DIAN.**

Nota aclaratoria: Helbert Yesid García Rodríguez se desempeñó como supervisor del contrato desde el 11 de abril hasta el 16 de septiembre de 2024. A partir del 17 de septiembre 2024 asume la gerencia Cristian David García Parra.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

Dieciocho **(18)** día del mes de **septiembre** de **2024**

(Firma) ARAQUE GOMEZ GEISON DANILO Firmado digitalmente por ARAQUE GOMEZ GEISON DANILO Fecha: 2024.09.25 10:06:47 -05'00'

(Nombre) GEISON DANILO ARAQUE GOMEZ

Gerente Riesgo Financiero

(Firma) Cristian Garcia Firmado digitalmente por Cristian Garcia Fecha: 2024.09.23 09:58:57 -05'00'

(Nombre) CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA

Gerente Sistemas de la Información

(Firma)

(Nombre) SEBASTIAN ROMERO CIFUENTES

Los + Notables / Practicante Gerencia Riesgo Financiero

(Firma)

(Nombre) JHERFRY LEONARDO ESPINOSA TORRES

Profesional 04 Gerencia Riesgo Financiero

(Firma) John Jairo Meneses Silva Firmado digitalmente por John Jairo Meneses Silva Fecha: 2024.09.23 08:41:21 -05'00'

(Nombre) JOHN JAIRO MENESES SILVA

Profesional 03 Gerencia Sistemas de la Información