Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
ALM+	**71%**	**105 días**	**vie 3/1/24**	**mar 8/6/24**	
Fase I – Inicio y documentación del proyecto	**100%**	**6 días**	**vie 3/1/24**	**vie 3/8/24**	
Entrega documento de diseño funcional	100%	1 día	vie 3/1/24	vie 3/1/24	
Revisión documento de diseño funcional	100%	5 días	lun 3/4/24	vie 3/8/24	3
Sesión Técnica	100%	1 día	lun 3/4/24	lun 3/4/24	4FC-5 días
Sesión de capacitación general	100%	1 día	mar 3/5/24	mar 3/5/24	5
Sesión de levantamiento de brechas	100%	1 día	mié 3/6/24	mié 3/6/24	6
Construcción escenarios de pruebas	100%	1 día	jue 3/7/24	jue 3/7/24	7
Fase II – Instalación y configuración	**100%**	**4 días**	**lun 3/4/24**	**jue 3/7/24**	
Entrega Base de datos	100%	1 día	lun 3/4/24	lun 3/4/24	4FC-5 días
Restauración base de datos ALM+	100%	2 días	mar 3/5/24	mié 3/6/24	10
Entrega de medios de actualización - Formato Mapeo- MNI- VEP	100%	1 día	jue 3/7/24	jue 3/7/24	11
Instalar, configurar el Software - Formato Mapeo- MNI- VEP	100%	1 día	jue 3/7/24	jue 3/7/24	11
Pruebas técnicas de la actualización - Formato Mapeo- MNI- VEP	100%	1 día	jue 3/7/24	jue 3/7/24	11
Fase III – Pruebas y Certificación	**82%**	**82 días**	**vie 3/1/24**	**jue 7/4/24**	
Seión Revisión/explicación de estructuras	100%	1 día	vie 3/8/24	vie 3/8/24	14
Desarrollo de estructuras	100%	15 días	vie 3/1/24	jue 3/21/24	
ALM	**100%**	**1 día**	**vie 3/8/24**	**vie 3/8/24**	
Parametrización aplicación	100%	1 día	vie 3/8/24	vie 3/8/24	14
Cargue de archivos	100%	1 día	vie 3/8/24	vie 3/8/24	14
Importación	100%	1 día	vie 3/8/24	vie 3/8/24	14
Validación	100%	1 día	vie 3/8/24	vie 3/8/24	14
Proyección	100%	1 día	vie 3/8/24	vie 3/8/24	14
ALM+	**78%**	**76 días**	**lun 3/11/24**	**jue 7/4/24**	
Parametrización arboles de segmentación	100%	3 días	lun 3/11/24	mié 3/13/24	23
Parametrizar equivalencias	100%	2 días	jue 3/14/24	vie 3/15/24	25
Parametrización curvas - Bandas	100%	2 días	jue 3/14/24	vie 3/15/24	25
Parametrización Formatos	100%	3 días	lun 3/18/24	mié 3/20/24	27

Sincronización ALM-ALM+	100%	2 días	jue 3/21/24	vie 3/22/24	28
Pruebas reporte Mapeo	**74%**	**35 días**	**mar 3/26/24**	**vie 5/17/24**	
Instrumentos Suceptibles	**100%**	**10 días**	**mar 3/26/24**	**mié 4/10/24**	
Inversiones Tasa Fija ML-ME, Tasa Variable	100%	2 días	mar 3/26/24	mié 3/27/24	29
~~Operaciones del mercado monetario ML-ME, Interbancarios, Repos, Simultáneas~~	~~0%~~	~~2 días~~	~~lun 4/1/24~~	~~mar 4/2/24~~	~~32~~
Cuentas de ahorro y corrientes - Cesantias y AVC	100%	3 días	mié 4/3/24	vie 4/5/24	33
Cartera Activa - Pasiva / Tasa Fija / Tasa Variable	100%	3 días	lun 4/8/24	mié 4/10/24	34
Instrumentos No Suceptibles	**100%**	**6 días**	**lun 4/15/24**	**lun 4/22/24**	
~~Depositos con vencimiento - ultimo~~	~~0%~~	~~2 días~~	~~jue 4/11/24~~	~~vie 4/12/24~~	~~35~~
Depositos sin vencimiento	100%	3 días	lun 4/15/24	mié 4/17/24	37
Cartera Activa Tasa Fija	100%	3 días	jue 4/18/24	lun 4/22/24	38
~~Instrumentos Menos Suceptibles~~	~~0%~~	~~1 día~~	~~mar 4/23/24~~	~~mar 4/23/24~~	~~39~~
Registro KAO	100%	1 día	mar 4/23/24	mar 4/23/24	39
Cálculos reporte Mapeo	100%	8 días	mié 4/24/24	lun 5/6/24	41
Ajuste y pruebas Reporte Mapeo	0%	8 días	mar 5/7/24	vie 5/17/24	42
Pruebas reporte MNI	**100%**	**10 días**	**lun 5/20/24**	**vie 5/31/24**	
Cálculos Reporte MNI	100%	10 días	lun 5/20/24	vie 5/31/24	43
Pruebas reporte VEP	**69%**	**21 días**	**mar 6/4/24**	**jue 7/4/24**	
Sensibilización de las curvas con los choques	100%	21 días	mar 6/4/24	jue 7/4/24	
Cálculos Reporte VEP	100%	1 día	mar 6/4/24	mar 6/4/24	45
Ajuste y repruebas Reporte MNI y VEP	0%	7 días	mié 6/5/24	vie 6/14/24	48
Pruebas reportes de transmisión Mapeo, MNI y VEP	100%	7 días	lun 6/17/24	mar 6/25/24	49
Prueba Masiva información cliente	0%	1 día	mié 6/26/24	mié 6/26/24	50
Acta de aceptación de pruebas	0%	5 días	jue 6/27/24	jue 7/4/24	51
Fase IV - Paso Producción - Estabilización y Cierre	**0%**	**23 días**	**vie 7/5/24**	**mar 8/6/24**	
Restaurar bd de pruebas a producción	0%	1 día	vie 7/5/24	vie 7/5/24	52

Instalación Aplicación ALM+	0%	1 día	lun 7/8/24	lun 7/8/24	54
Pruebas técnicas acceso ambiente	0%	1 día	lun 7/8/24	lun 7/8/24	54
Periodo de garantía	0%	20 días	mar 7/9/24	lun 8/5/24	56
Acta cierre del proyecto	0%	1 día	mar 8/6/24	mar 8/6/24	57