IMDR PUERTO BOYACÁ

28 OCT 2024

HORA: 10:30am

QUIEN RECIBE: J.C

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
No. 002

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	095 DE 2024
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS QUE PERMITE ORGANIZAR LOS OB-JETOS Y METAS DEL IMDR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATISTA	ELIANA MARCELA GIRALDO QUITIAN
SUPERVISOR	DIRECTORA EJECUTIVA
VALOR DEL CONTRATO	$10.800.000
VALOR ADICION CONTRATO	$ 00,00
VALOR ACTA 002 DE PAGO 001	$ 2,700,000
VALOR PRESENTE ACTA	$ 2,700,000
VALOR EJECTUADO	$ 5,400,000
SALDO POR EJECUTAR	$ 5,400,000
PLAZO	CUATRO (04) MESES
FECHA DEL ACTA DE INCIO	27 DE AGOSTO DE 2024
FECHA ACTA 002 DE PAGO 001	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	28 DE OCTUBRE DE 2024

ADICIONAL

ADICONAL No.	N/A
FECHA ADICIONAL	N/A
FECHA LEGALIZACION DEL ADICONAL	N/A
PLAZO ADICIONAL	N/A

SUSPENSION PLAZO


MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSION	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO	N/A

ESTADO ACTUAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$10.800.000
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	$10.800.000
VALOR ACTA 002 DE PAGO 001	$2.700.000
VALOR PRESENTE ACTA	$2.700.000
VALOR EJECUTADO	$ 5,400,000

SALDO POR EJECUTAR	$ 5,400,000

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION


Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	012	2 minutos de tiempo transcurrido		2.700.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO CTO 005.pdf	ACTA DE INICIO CTO 005.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA 002 DE PAGO PARCIAL 001.pdf	ACTA 002 DE PAGO PARCIAL 001.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION 001.pdf	INFORME DE SUPERVISION 001.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE SUPERVISION

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
001	ACTA DE INICIO	27 DE AGOSTO DE 2024
002	PAGO PARCIAL 001	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
003	PAGO PARCIAL 002	28 DE OCTUBRE DE 2024

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES

Referencia todas las actividades realizadas durante el mes de manera secuencial y cronológica.

FECHA	PROCESO ADELANTADO	DEPENDENCIA ENCARGADA
	El contratista realizó el ajuste del POAI del año en curso para la siguiente contratación del segundo semestre del año	Apoyo proyectos
	Apoyó al área de coordinación del IMDR en el ajuste de los planes de acción, plan de infancia y adolescencia, entre otros	Apoyo proyectos
	Se reunió con la dirección del IMDR para organizar ajustes del POAI en curso	Apoyo proyectos
	Coordinó y orientó la elaboración y formulación del proyecto, y el plan anual de necesidades de funcionamiento en materia de infraestructura para la gestión	Apoyo proyectos
	El contratista hizo seguimiento y controló la ejecución de los planes, programas y proyectos en materia de	Apoyo proyectos

27 de septiembre a 26 de octubre de 2024	infraestructura a cargo del IMDR en el segundo semestre del año 2024.	
	El contratista promovió a la elaboración de estudios encaminados a definir modelos alternativos de desarrollo de infraestructura y mantenimiento de forma directa, o a través de convenios.	Apoyo proyectos
	El contratista elaboró de documento técnico vigencia 2025 POAI	Apoyo proyectos
	El contratista apoyó en ajuste del proyecto institucional	Apoyo proyectos
	Apoyó en reuniones implementación de la segunda fase del plan local del deporte.	Apoyo proyectos
	Apoyó en presentación e informe ejecutivo de seguimiento de metas de la vigencia 2024	Apoyo proyectos
	El contratista realizó fortalecimiento del deporte la recreación y actividad física promovidos por el instituto municipal de deporte y recreación vigencia 2025 de municipio de Puerto Boyacá	Apoyo proyectos
	El contratista realizó fortalecimiento del deporte la recreación y actividad física promovidos por el instituto municipal de deporte y recreación vigencia 2025 de municipio de Puerto Boyacá	Apoyo proyectos
	El contratista cargó relacionado en el año en la plataforma para alimentar el plan de desarrollo	Apoyo proyectos

SANDRA KARIME LOZANO RUBIO
DIRECTORA EJECUTIVA IMDR
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó y Aprobó: Karime Lozano