Medellín, 22 de noviembre de 2024 **CE 411 006**

Señores
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Medellín

REFERENCIA: PP-Suministrar, transportar e instalar pozos sépticos en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas. Contrato No 4600102991 de 2024.

Asunto: Aceptación Modificación N°1 del contrato N°4600102991 de 2024.

Cordial saludo,

En atención a la comunicación recibida el 15 de noviembre de 2024, mediante la cual se nos extiende la invitación a suscribir la Modificación N°1 al contrato N°4600102991 de 2024, nos permitimos expresar nuestra aceptación con los términos planteados:

1. **Ampliación del plazo del contrato:** Trece (13) días, desde el 1 de enero de 2025 hasta el 13 de enero de 2025, ambas fechas inclusive.
2. **Adición del parágrafo sexto en la cláusula quinta "Forma de Pago":** Aceptamos la inclusión del texto relacionado con los ajustes por cambios en la vigencia fiscal y su impacto en la emisión de documentos de cobro.

Adjuntamos el certificado **REDAM** del representante legal, tal como fue solicitado, para dar continuidad al trámite correspondiente.

Quedamos atentos a cualquier instrucción adicional o aclaración requerida.

Cordialmente,

ZAPATA RENDON ALVARO DELIO

Firmado digitalmente por ZAPATA RENDON ALVARO DELIO
DN: cn=ZAPATA RENDON ALVARO DELIO gn=ALVARO DELIO c=CO l=MEDELLÍN o=A.Z. CONSTRUCCIONES S.A.S. ou=GERENCIA
Motivo:Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha:2024-11-22 09:48-05:00

ALVARO DELIO ZAPATA RENDÓN
Representante Legal
AZ CONSTRUCCIONES S.A.S.

Carrera 80A # 52B 71
PBX: (4) 408 56 02
E-mail: az@azconstrucciones.co
Medellín - Colombia