OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE. VIA ATENDIDA POR EMERGENCIA

PLAZO SOLICITADO: **TRES (3) MESES – HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2020.**

VALOR SOLICITADO: **$148.049.899.00**

CONTRATISTA: **JUAN BERNARDO CAÑON PARRA**

CC No.: **74.770.900**

CONTRATO ADICIONAL NUMERO DOS (2) AL CONTRATO No. 2325 DE 2019 Entre los suscritos, **ARCENIO SANDOVAL BARRERA,** identificado con cédula de ciudadanía número **9.430.135** expedida en **Yopal-Casanare**, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS,** en su calidad de **Director Territorial Casanare**, establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto No. 2618 de 2013 y facultado al respecto por la Resolución No. 8121 del 31 de diciembre de 2018, resolución modificatoria No. 8130 del 31 de diciembre de 2018, resolución modificatoria No. 359 del 30 de enero de 2019 expedida por el INVIAS, quien, para los efectos de este documento, se llamará el **INSTITUTO**, por una parte, y por la otra **JUAN BERNARDO CAÑON PARRA,** identificado con cedula No. **74.770.900** expedida en **Yopal - Casanare,** obrando en su nombre propio y representación, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad o de incompatibilidad para contratar, ni en causal alguna de impedimento, y quien, para efectos del presente contrato, se denominará el **CONTRATISTA**, en razón a que anteriormente celebramos el contrato principal número **2325** de **2019** y **Prorroga 1** de fecha 26 de diciembre de 2019, hemos convenido adicionar y prorrogar el contrato previas las siguientes consideraciones: **1)** Que mediante memorando No. SPA 14487 del 10 de marzo de 2020, la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias informa que se cuenta con recursos para adicionar el contrato No. 2325-2019, **2)** Mediante correo electrónico de fecha 24 de marzo de 2020 el Grupo de Presupuesto remitió el CDP No. 64720 de fecha 19/03/2020, cuyo objeto es la adición del contrato No. 2325-2019. **3)** Que el soporte técnico con que se fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de Solicitud de Adición y Prórroga y su anexo de fecha **24 de marzo de 2020**, suscrito por el Contratista, Interventoría, el Supervisor del Contrato y el Director Territorial. **4)** Que teniendo en cuenta la necesidad del servicio para atender las emergencias que se presenten en las vías de jurisdicción de la Dirección territorial Casanare; se aprueba la adición y prórroga. **5)** En virtud de las anteriores consideraciones se hace necesario realizar la modificación y suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato No. **2325 de 2019** y las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA PLAZO**. - Prorrogar el plazo del contrato **2325 de 2019**, en **Tres (03) meses** hasta el **30 de junio de 2020. CLÁUSULA SEGUNDA:** VALOR. - Adicionar su valor en la suma de **CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($148.049.899,00) MCTE.,** incluido IVA, para un valor total acumulado de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS**

NOVENTA Y OCHO PESOS ($444.149.698,oo) MCTE., incluido IVA. **PARÁGRAFO**: La presente adición y prorroga se concede sin perjuicio de las acciones y sanciones que EL INSTITUTO pueda adelantar e imponer, respectivamente, por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. **CLÁUSULA TERCERA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES**. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación del INSTITUTO. **CLAUSULA CUARTA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de: **CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($148.049.899,00) MCTE.,** de la vigencia actual. **PARAGRAFO:** Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° **64720 del 19 de marzo de 2020,** expedido por el grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO del cual se reservara la suma de **CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($148.049.899,00) MCTE**., Así: a) Del Recurso **20.,** la suma de **CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($148.049.899,00) MCTE CLAUSULA QUINTA: GARANTÍA ÚNICA**. - Dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a prorrogar la garantía única y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con el plazo que se fijan en el mismo. **CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. **CLÁUSULA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCIÓN**. - El presente contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única y del Seguro de que trata la cláusula correspondiente del presente Contrato.

Para constancia se firma en **Yopal, Casanare, a los 24 días del mes de marzo de 2020.**

POR EL INSTITUTO,

ARCENIO SANDOVAL BARRERA
Director Territorial Casanare

POR EL CONTRATISTA

JUAN BERNARDO CAÑON PARRA
Contratista

Marisol Avendaño V.
Proyecto y Elaboró