Bogotá D.C., Diciembre de 2024

Doctora
LUZ MARINA CHUQUEN GONZALEZ
Gerente General
Indeportes Cundinamarca
Ciudad

REFERENCIA: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA 1 PAGO PARCIAL

En calidad de Supervisor del **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1114-2023**, suscrito entre **INDEPORTES CUNDINAMARCA** identificado con Nit No. 900.294.884-1 y el **CONSORCIO PARQUES IC** con Nit No. 901769605 y su representante legal **CAMILO EDUARDO GONZALEZ OLMOS** con cédula de ciudadanía No.1.015.425.472.

ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA
NIT	900.294.884-1
DIRECCIÓN	CALLE 26 No. 51 – 53 TORRE BENEFICENCIA PISO 5
TELEFONO	7491200
SUPERVISOR	FLOR ANGELA GARZON SANCHEZ
ENTE EJECUTOR	CONSORCIO PARQUES IC
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	901.769.605
DIRECCIÓN	CALLE 6B No. 3-79C BOGOTA
TELEFONO	3104410274
NUMERO Y ANO DEL CONVENIO	1114 DEL 2023
OBJETO	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUES SALUDABLES Y PARQUES INFANTILES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO "CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	27 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será hasta el plazo de ejecución del contrato de obra a intervenir CINCO (05) MESES y un mes más, termino contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y previa aprobación de la garantía única y expedición del certificado de registro presupuestal, en todo caso el plazo se extenderá hasta la liquidación del contrato de obra a intervenir.
SUSPENSIÒN No. 1	Desde 03 de Abril de 2024
PLAZO DE SUSPENSIÒN No. 1	33 DIAS
REINICIO No.1	06 de Mayo de 2024
FECHA TERMINACIÒN INICIAL	29 de Junio de 2024
PRORROGA No.1	Tres (3) meses
PRORROGA No. 2	Dos (2) meses
PRORROGA No. 3	Veintitres (23) dias

FECHA DE TERMINACION FINAL	22 de Diciembre de 2024
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	Seis (06) meses
PROCENTAJE DE EJECUCIÓN	31,90%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($280.885.321)
VALOR EJECUTADO 1 PAGO PARCIAL	**OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($89.602.417,41) M/CTE**
VALOR PRESENTADO EN INFORME	OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($89.602.417,41) M/CTE
SALDO SIN EJECUTAR	CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($191.282.903,59)
VALOR REINTEGRADO	0

Después de realizar el seguimiento y revisar los soportes entregados a INDEPORTES CUNDINAMARCA por parte del CONSORCIO PARQUES IC NIT *901.769.605*9, y su representante legal CAMILO EDUARDO GONZALEZ OLMOS identificado con cédula de ciudadanía No. 1.015.425.472, el supervisor del contrato de obra No. 1114-2023, **CERTIFICA:** que el ente ejecutor según la documentación allegada, realizo la inversión de los recursos asignados por Indeportes y acato al desarrollo de la meta departamental relacionada en el pago N° 1, y de esta manera CUMPLIO con lo establecido en el convenio firmado entre las partes.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO/ FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	META	VALOR PRESUPUESTADO SEGÚN RES-2023005198 DEL 10-11-2023	VALOR AFECTAR Y PAGAR
3-8000	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	SECT:43 - PROG:4301 PROD:4301010 CPC:83939 **META 061**	$118.800.000	**$ 89.602.417,41**
TOTAL				**$ 89.602.417,41**

Cordialmente,

FLOR ANGELA GARZON SANCHEZ
Supervisor

Proyecto. Flor Angela Garzón Sanchez – Supervisor