DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	ACTA MODIFICATORIA

ACTA MODIFICATORIA No. 1 - CONTRATO DE SERVICIOS No. 2815 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y CARLOS ANDRES AYA PARRADO

CONTRATISTA:	**CARLOS ANDRES AYA PARRADO**
OBJETO DEL CONTRATO:	
DESARROLLAR JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN EN CANINOS Y FELINOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META, DANDO CUMPLIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ORDENANZA 1119 DE 2021	
VALOR:	**OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE, ($85.500.000.oo)**
TÉRMINO DE EJECUCIÓN:	**QUINCE (15) DIAS**
FECHA:	16 DIC 2024

Entre los suscritos **EDGARD ANDRES PARDO ROMERO** identificado con cédula de ciudadanía número 79.744.771 de Bogotá, **Secretario de Ambiente (e)** del Departamento del Meta, nombrado mediante Decreto No. 575 de fecha 06 de diciembre del 2024, facultado para contratar en nombre y representación del Departamento del Meta mediante Decreto No. 575 de fecha 6 de diciembre del 2024, quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte, y de otra, **CARLOS ANDRES AYA PARRADO**, identificado con cédula de ciudadanía número **86.064.930,** quien para efectos de la presente se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente acta modificatoria al Contrato de Servicios No. 2815 de 2024, previas las siguientes consideraciones

- Que el día 13 de diciembre de 2024, EL DEPARTAMENTO y EL CONTRATISTA, suscribieron Contrato de Servicios No. 2815 de 2024.
- Que el objeto del contrato es "DESARROLLAR JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN EN CANINOS Y FELINOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META, DANDO CUMPLIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ORDENANZA 1119 DE 2021"
- Que el valor del contrato es de **OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE, ($85.500.000.oo)**
- Que el tiempo pactado de ejecución es de QUINCE (15) DIAS
- Que el Término de Ejecución del anexo a minuta de contrato electrónico No. 2815 de 2024 formato código F-BS-10 V6, se indicó: El plazo de ejecución del contrato será por el término de QUINCE (15) DIAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el(la) supervisor(a) del contrato y EL(LA) CONTRATISTA, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Documento original - Versión única digital.
Firmado digitalmente por el sistema de Firma Mecánica Autógrafa Escaneada.
Gobernación del Meta https://www.meta.gov.co

ACTA MODIFICATORIA No. 1 - CONTRATO DE SERVICIOS No. 2815 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y CARLOS ANDRES AYA PARRADO

- Que el Valor del contrato, del anexo al contrato electrónico No. 2815 de 2024 formato código F-BS-29, quedó estipulado: El valor de este contrato es por la suma de **OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE, ($85.500.000.oo)** incluido todos los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes a los que haya lugar para su legalización y ejecución.
- Que la forma de pago del anexo a minuta de contrato electrónico No. 2815 de 2024 formato código F-BS-29 , se señaló: EL DEPARTAMENTO pagará al contratista el valor de ejecución del contrato así: Un (1) único pago equivalente al 100% del valor total de contrato, equivalente a OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($85.500.000.oo), previa certificación de cumplimiento expedido por el supervisor y acreditación de que se encuentra a paz y salvo el contratista con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (EPS, Fondo de Pensiones y ARL) y demás requisitos que le sean aplicables
- Que de acuerdo a lineamientos entregados por la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Meta para el cierre de la vigencia fiscal, los procesos contractuales no podrán exceder el 26 de diciembre de 2024.
- Que dentro de los trámites administrativos de la entidad, no fue posible expedir el Registro Presupuestal para el Contrato No. 2485 de 2024 con la misma fecha en la que fue suscrito y aprobado (13 de diciembre de 2024); por lo tanto, al expedirse con fecha posterior a esta, será superada la fecha límite del 26 de Diciembre de 2024, teniendo en cuenta que el tiempo de ejecución del contrato de quince (15) días.
- Que conforme lo anterior, se hace necesario modificar el término de ejecución, por cuanto la fecha de ejecución del mismo no puede superar la fecha límite establecida por la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Meta.

De acuerdo con lo anterior, para lograr la finalidad del contrato, el cumplimiento de las obligaciones y en aras de propender por su correcta ejecución; las partes proceden a realizar las siguientes modificaciones al Contrato de Servicios No. 2815 de 2024, por medio de las siguientes clausulas:

PRIMERA. - Modificar el plazo de ejecución relacionado en el contrato electrónico No. 2815 de 2024 formato código F-BS-29, el cual quedará así:

Término de Ejecución: El plazo de ejecución del contrato será por el termino de ONCE (11) DIAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el(la) supervisor(a) del contrato y EL(LA) CONTRATISTA,

DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-5	ACTA MODIFICATORIA

ACTA MODIFICATORIA No. 1 - CONTRATO DE SERVICIOS No. 2815 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y CARLOS ANDRES AYA PARRADO

CONTRATISTA, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

DOS: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Todas las cláusulas y estipulaciones del Contrato de Servicios No. 2815 de 2024, no modificadas por medio de la presente, continúan vigentes y su exigibilidad permanece.

TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente modificación se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes e inicia a partir de la fecha.

Para constancia, se firma en Villavicencio a los 16 DIC 2024

EDGARD ANDRES PARDO ROMERO **Departamento del Meta – Secretario de Ambiente** **Ordenador del Gasto**	**CARLOS ANDRES AYA PARRADO** **Contratista**
JUAN PABLO REYES GONZÁLEZ **Vo. Bo. para la publicidad en SECOP** **Gerente de Asuntos Contractuales**	

V.B. PARA PUBLICAR SECOP II
JUAN PABLO REYES G.

Firma:		**Firma:**	
Nombre:		**Nombre:**	
Cargo		**Cargo:**	Abogado(a) Gerencia de Asuntos Contractuales
Proyectó		**Revisó**	

DEPARTAMENTO DEL META
GERENCIA DE PRESUPUESTO
RECIBÍ
FECHA 16 DIC 2024
HORA 9:40

Documento original - Versión única digital.
Firmado digitalmente por el sistema de Firma Mecánica Autógrafa Escaneada.
Gobernación del Meta https://www.meta.gov.co