INFORME DE SUPERVISIÓN No. __5___

Ciudad y fecha **30/11/2024**

AL: Señor Teniente Coronel (Rva)
Jose Alexander Pedraza Dorado
Director Regional Suroccidente

Con toda atención me permito enviar al señor Director Regional Suroccidente, el informe de supervisión No.5 del contrato No. 014-025-2024 correspondiente al periodo del 1 al 30 de noviembre de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 014-025-2024
CONTRATISTA: JAVIL INDUSTRIAL 2024
OBJETO: "SUMINISTRO DE BOLSAS DE MUESTREO CON CIERRE HERMÉTICO, ROTULADO PARA BOLSAS, CONTENEDORES PARA MUESTRAS DE ALIMENTOS, KITS CLORO Y DESECHABLES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE".
VALOR DEL CONTRATO: $30.000.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31/12/2024
MODIFICACIONES: SI _____ NO __X___,

TIPO MODIFICACION	
N/A	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez legalizado y el contrato de suministro de bolsas, rótulos, contenedores, kit de ph y cloro y elementos desechables para el consumo de alimentos, se dio inicio la fase de consolidar los pedidos de parte de los administradores de comedores en relación a las necesidades de los elementos para cada comedor, en especial las bolsas de muestreo y los sticker para su marcación.

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6503555
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5/07/2024 3:50:30 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	014-025-2024
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE BOLSAS DE MUESTREO CON CIERRE HERMÉTICO, ROTULADO PARA BOLSAS, CONTENEDORES PARA MUESTRAS DE ALIMENTOS, KITS CLORO Y DESECHABLES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	Sí / No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	8/07/2024 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
1	Suministro	Pedio #1	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	x	x	x	x	x	
2	Suministro	Pedido #2	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	x	x	x	x	x	
3	Suministro	Pedido #3	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	x	x	x	x	x	

El 29 de octubre 2024 se envió al proveedor el pedio #3 para ser entregado en el mes de noviembre 2024



mar 29/10/2024 04:52 p.m.

PD KADAFFI LEON ARCE ORTIZ <kadaffi.arce@agencialogistica.gov.co>

Pedido #3 Agencia logística regional suroccidente

Para 'Tatiana Hincapie'

CC 'javilsaslicitaciones@gmail.com'; PATRICIA ARANA BERMUDEZ

Respondió a este mensaje el 26/11/2024 10:39 a.m..

PEDIDO #3.xlsx
33 KB

TATIANA HINCAPIE
JAVIL INDUSTRIAL SAS

Cordial saludo, mediante la presente se solicita su colaboración con el pedido adjunto.

Por favor gestionar la entrega de los elementos para la fecha 5 de noviembre 2024, una vez recibido realizamos la facturación final de la cual se espera queden $143.

*Solicito reponer uno de los recipientes herméticos ya que una unidad salió en mal estado ver fotos.

Muchas gracias.

El pedido consistió en lo siguiente

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA		JAVIL			COSTO
		TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO TOTAL	
KIT COMPARADOR POR COLORIMETRÍA DE CLORO Y PH. INCLUYE CAJA PARA ALMACENAMIENTO, DOS SOLUCIONES LIQUIDAS Y LECTOR DE COLORES.	1 UND	1	35.294,0	6.705,9	42.000	***42.000***
BOLSAS DE MUESTREO CIERRE HERMÉTICO (TIPO ZIPLOC) 20 *15 CM CALIBRE 02 O MEDIDAS MUY APROXIMADAS. PAQ. *100 UNDS.	1 UND	60	8.656,0	1.644,6	10.301	***618.038***
ROTULO ADHESIVO EN PAPEL RESISTENTE A LA HUMEDAD. 18*12 CM O MEDIDAS APROXIMADAS PAQ. * 100 UNDS	1 UND	20	6.276,0	1.192,4	7.468	***149.369***
TENEDOR GRANDE PAQUETE X 100 UND	1 UND	230	4.328,0	822,3	5.150	***1.184.574***
CUCHILLO DESECHABLE GRANDE PAQUETE X 100 UND	1 UND	230	4.328,0	822,3	5.150	***1.184.574***
PORTA COMIDA DESECHABLE CON TRES COMPARTIMIENTOS	1 UND	8190	217,0	41,2	258	***2.114.904***
VASOS DESECHABLES 9 ONZAS X PAQUETE 50 UND	1 UND	163	4.220,0	801,8	5.022	***818.553***
ROLLO DE PLÁSTICO STRECH VINIPEL GRANDE DE 50 CM X 500MTS.	1 UND	58	34.625,0	6.578,8	41.204	***2.389.818***
COSTO						***8.501.829***

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Solicitud	Solicitud de suministro de pedido #1	Se envió reiteración mediante correo electrónico para solicitar entrega de suministro	Supervisor	Semanal
2	Solicitud	Solicitud de suministro de pedido #2	Se envió reiteración mediante correo electrónico para solicitar entrega de suministro	Supervisor	Semanal

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

El 29 de noviembre el proveedor solicitó una ampliación en la entrega ya que algunos productos habían subido de precio por la demanda de la temporada decembrina ya que el fabricante de productos



JAVIL INDUSTRIAL S.A.S.

BOGOTÁ D.C., 29 DE NOVIEMBRE DE 2024

Señores.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUEZAS MILITARES

Ref. Solicitud de ampliación de plazo de entregas 5 días hábiles, contrato **No 014-025 2024**

Requerimos de manera atenta a la entidad a una aprobación de ampliar tiempo de 5 días hábiles para la entrega total de pedido pendiente del contrato en mención, debido a de que algunos productos solicitados por la entidad han tenido alzas inesperadas debido a escases de materias primas, la cual no llevo a realizar negociaciones con las fábricas directamente, pero a su vez debimos someter a sus políticas de inventario, precios y entregas.

La Solicitud del plazo solicitado va hasta el 6 DICIEMBRE DE 2024.

Agradeciendo la atención a la presente y su gentil colaboración a nuestra solicitud,

Cordialmente,

Proponente: **JAVIL INDUSTRIAL S.A.S.**
Dirección: **Cr 68D 4 60 Sur**
Teléfono: **5174039 - +57 310 5977968**
Correo Electrónico Contratación: **ventas1@javil.com.co**
Nombre del Representante Legal: **Jaime Eduardo Villa Salazar**

Firma del Representante Legal
Documento de identificación: 79.545.437 de Bogotá

Por lo anterior en el mes de noviembre no se recibieron los elementos finales solicitados, mientras el proveedor Javil Industrial SAS realiza las negociaciones pertinentes y realiza los despachos.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 30.000.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago EJECUTADO	**1 al 30 OCTUBRE**	**$21.498.028**	**$8.501.972**	**SI**
Factura No. JV1502	$20.414.319			
Factura No. JV1503	$1.083.709			
Subtotal (por usos)	**$21.498.028**			

Porcentaje cumplimiento Avance _71.7_%. Demora _30_%

Diligenciar siempre el porcentaje de avance del cumplimiento del contrato

AL 30 de noviembre 2024 el contrato 014-025-2024 no se ejecutó nada adicional a lo facturado en octubre 2024.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

8. INFORMACIÓN AIU

N/A

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

10 RECOMENDACIONES

El proveedor ha mostrado interés en cumplir con las entregas, sin embargo, por la temporada navideña incrementaron los costos de los elementos desechables para consumo de los alimentos en los comedores. Para el mes de diciembre 2024 sigue el saldo de $8.501.972 se recomienda ejecutar el resto del presupuesto en bolsas de contra muestra y elementos desechables para el consumo de los alimentos como portacomidas, tenedores, vasos y cuchillos desechables, pensando en los eventos a realizarse en los batallones por la temporada decembrina 2024 e inicio de año 2025.

Cordialmente,

PD. KADAFFI LEON ARCE ORTIZ

PROFESIONAL DE DEFENSA **KADAFFI LEON ARCE ORTIZ**
Supervisor del contrato No. 014-025 de 2024