INFORME DE SUPERVISIÓN No. __6___

Ciudad y fecha **31/12/2024**

AL: Señor Teniente Coronel (Rva)
Jose Alexander Pedraza Dorado
Director Regional Suroccidente

Con toda atención me permito enviar al señor Director Regional Suroccidente, el informe de supervisión No.6 del contrato No. 014-025-2024 correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 014-025-2024

CONTRATISTA: JAVIL INDUSTRIAL 2024

OBJETO: "SUMINISTRO DE BOLSAS DE MUESTREO CON CIERRE HERMÉTICO, ROTULADO PARA BOLSAS, CONTENEDORES PARA MUESTRAS DE ALIMENTOS, KITS CLORO Y DESECHABLES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE".

VALOR DEL CONTRATO: $30.000.000


PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31/12/2024

MODIFICACIONES: SI _____ NO __X___,

TIPO MODIFICACION	
N/A	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez legalizado y el contrato de suministro de bolsas, rótulos, contenedores, kit de ph y cloro y elementos desechables para el consumo de alimentos, se dio inicio la fase de consolidar los pedidos de parte de los administradores de comedores en relación a las necesidades de los elementos para cada comedor, en especial las bolsas de muestreo y los sticker para su marcación.




ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6503555
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5/07/2024 3:50:30 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	014-025-2024
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE BOLSAS DE MUESTREO CON CIERRE HERMÉTICO, ROTULADO PARA BOLSAS, CONTENEDORES PARA MUESTRAS DE ALIMENTOS, KITS CLORO Y DESECHABLES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	Sí / No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	8/07/2024 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

DESCRIPCION			**PLAZO EJECUCION**											
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
1	Suministro	Pedio #1	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	x	x	x	x	x	x
2	Suministro	Pedido #2	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	x	x	x	x	x	x
3	Suministro	Pedido #3	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	x	x	x	x	x	x

El 29 de octubre 2024 se envió al proveedor el pedio #3 para ser entregado en el mes de noviembre 2024. El proveedor solicitó plazo para entregar la primera semana de diciembre 2024, lo que efectivamente ocurrió.

El 4 de diciembre 2024 llegaron las bolsas de muestreo, los rollos de rotulo adhesivo, los tenedores, tenedor grande, cuchillo desechable grande y los porta comida desechable y el 9 de diciembre llegaron los vasos y los rollos de vinipel solicitados.





Lo recibido consistió en lo siguiente:

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	JAVIL			*COSTO*
					VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO TOTAL	
1	400001227	KIT COMPARADOR POR COLORIMETRÍA DE CLORO Y PH. INCLUYE CAJA PARA ALMACENAMIENTO, DOS SOLUCIONES LIQUIDAS Y LECTOR DE COLORES.	1 UND	0	35.294,0	6.705,9	42.000	-
2	400000745	BOLSAS DE MUESTREO CIERRE HERMÉTICO (TIPO ZIPLOC) 20 *15 CM CALIBRE 02 O MEDIDAS MUY APROXIMADAS. PAQ. *100 UNDS.	1 UND	60	8.656,0	1.644,6	10.301	***618.038***
3	400002619	ROTULO ADHESIVO EN PAPEL RESISTENTE A LA HUMEDAD. 18*12 CM O MEDIDAS APROXIMADAS PAQ. * 100 UNDS	1 UND	20	6.276,0	1.192,4	7.468	***149.369***
6	400000853	TENEDOR GRANDE PAQUETE X 100 UND	1 UND	230	4.328,0	822,3	5.150	***1.184.574***
7	400000766	CUCHILLO DESECHABLE GRANDE PAQUETE X 100 UND	1 UND	230	4.328,0	822,3	5.150	***1.184.574***
8	400000837	PORTA COMIDA DESECHABLE CON TRES COMPARTIMIENTOS	1 UND	8200	217,0	41,2	258	***2.117.486***
9	400000862	VASOS DESECHABLES 9 ONZAS X PAQUETE 50 UND	1 UND	163	4.220,0	801,8	5.022	***818.553***
10	400003920	ROLLO DE PLÁSTICO STRECH VINIPEL GRANDE DE 50 CM X 500MTS.	1 UND	58	34.625,0	6.578,8	41.204	***2.389.818***
Costo total.								***8.462.411***

Respecto del pedido original cambio debido a las unidades de empaque en los porta comida de 8190 unidades a 8200, por lo que fue necesario eliminar de la compra el kit de comparador de ph y cloro.

Elementos recibidos para finalizar el contrato.



3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Solicitud	Solicitud de suministro de pedido #1	Se envió reiteración mediante correo electrónico para solicitar entrega de suministro	Supervisor	Semanal
2	Solicitud	Solicitud de suministro de pedido #2	Se envió reiteración mediante correo electrónico para solicitar entrega de suministro	Supervisor	Semanal
2	Solicitud	Solicitud de suministro de pedido #3	Se envió reiteración mediante correo electrónico para solicitar entrega de suministro	Supervisor	Semanal

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

El proveedor cumplió con las entregas solicitadas antes de finalizar la vigencia diciembre 31 de 2024.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 30.000.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago EJECUTADO	**1 al 31 diciembre**	**$29.960.439**	**$ 39.561**	**SI**
Factura No. JV1502	$20.414.319			
Factura No. JV1503	$1.083.709			
Factura No. JV1551	**$8.464 411**			
Subtotal (por usos)	**$29.960.439**			

Porcentaje cumplimiento Avance _99.9_%. Demora _0_%

Diligenciar siempre el porcentaje de avance del cumplimiento del contrato

Al 31 de diciembre 2024 vigencia establecida para el contrato 014-025-2024 se ejecutó el 99.9% del contrato.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

8. INFORMACIÓN AIU

N/A

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

10 RECOMENDACIONES

El proveedor Javil Industrial SAS cumplió con las entregas antes de finalizar la vigencia 31/12/2024, los elementos recibidos han sido de buena calidad.

Se recomienda el proveedor para futuros contratos.

Finalmente, realizar reintegro presupuestal por valor de **$ 39.561.**

Cordialmente,

PD. KADAFFI LEON ARCE ORTIZ

PROFESIONAL DE DEFENSA **KADAFFI LEON ARCE ORTIZ**
Supervisor del contrato No. 012-025 de 2024