INFORME DE SUPERVISIÓN No. __1___

Ciudad y fecha **31/07/2024**

AL: Señor Teniente Coronel (Rva)
Jose Alexander Pedraza Dorado
Director Regional Suroccidente

Con toda atención me permito enviar al señor Director Regional Suroccidente, el informe de supervisión No.1 del contrato No. 014-025-2024 correspondiente al periodo del 8 al 31 de julio de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 014-025-2024
CONTRATISTA: JAVIL INDUSTRIAL 2024
OBJETO: "SUMINISTRO DE BOLSAS DE MUESTREO CON CIERRE HERMÉTICO, ROTULADO PARA BOLSAS, CONTENEDORES PARA MUESTRAS DE ALIMENTOS, KITS CLORO Y DESECHABLES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE".
VALOR DEL CONTRATO: $30.000.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31/12/2024
MODIFICACIONES: SI _____ NO __X___,

TIPO MODIFICACION	
N/A	
Inserte los campos según número de modificaciones	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez legalizado y el contrato de suministro de bolsas, rótulos, contenedores, kit de ph y cloro y elementos desechables para el consumo de alimentos, se dio inicio la fase de consolidar los pedidos de parte de los administradores de comedores en relación a las necesidades de los elementos para cada comedor, en especial las bolsas de muestreo y los sticker para su marcación.

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6503555
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5/07/2024 3:50:30 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	014-025-2024
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE BOLSAS DE MUESTREO CON CIERRE HERMÉTICO, ROTULADO PARA BOLSAS, CONTENEDORES PARA MUESTRAS DE ALIMENTOS, KITS CLORO Y DESECHABLES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	○ Sí ◉ No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	8/07/2024 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El pedido consolidado se envió el 19 de julio 2024 al proveedor JAVIL SAS por **$ 20.414.319,10**

Responder Responder a todos Reenviar

vie 19/07/2024 03:28 p.m.

PD KADAFFI LEON ARCE ORTIZ <kadaffi.arce@agencialogistica.gov.co>

PEDIDO PARA REGIONAL SUROCCIDENTE

Para 'javisaslicitaciones@gmail.com'

Mensaje reenviado el 19/07/2024 03:52 p.m..

PRECIOS CONTRATO 014-025-2024 PLASTICOS RECIP Y KITS-PEDIDO.xlsx
16 KB

JAIME EDUARDO VILLA SALAZAR
JAVIL INDUSTRIAL SAS
NIT901214292

Cordial saludo, mediante la presente envío solicitud de pedido para la regional suroccidente para ser entregado en Carrera 92ª #2C-35 Cali, Colombia

Tenemos un segundo pedido que próximamente estaremos enviando para pago contra entrega en Florencia Caquetá.

Muchas gracias.

Posteriormente el 19 de julio 2024 se envió un segundo pedido, en colaboración con la regional Amazonía por valor de $***1.083.709***

lun 22/07/2024 02:45 p.m.

PD KADAFFI LEON ARCE ORTIZ <kadaffi.arce@agencialogistica.gov.co>

Pedido #2

Para 'javilsaslicitaciones@gmail.com'

CC PATRICIA ARANA BERMUDEZ

PEDIDO #2.xlsx
18 KB

JAIME EDUARDO VILLA SALAZAR
JAVIL INDUSTRIAL SAS
NIT901214292

Cordial saludo, mediante la presente envío solicitud de pedido #2 para la regional suroccidente para ser entregado en Calle 14 sur 11-295 barrio el progreso, vía Bruselas- Florencia Caquetá. En este caso, previamente cotizar el transporte con un servicio pago contra-entrega cuanto valdría el servicio de entrega en ese punto de Florencia para evaluar su viabilidad.

El contrato para cotizar y para coordinar la entrega de este segundo pedido es: Ingeniera Darlyn Bolaños, teléfono 3138919446

Este pedido y el anterior, el pedido #1 se requiere para el 25 de julio de 2024.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
1	Suministro	Pedio #1	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	x					
2	Suministro	Pedido #2	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	x					

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Solicitud	Solicitud de suministro de pedido #1	Se envió reiteración mediante correo electrónico para solicitar entrega de suministro	Supervisor	Quincenal
2	Solicitud	Solicitud de suministro de pedido #2	Se envió reiteración mediante correo electrónico para solicitar entrega de suministro	Supervisor	Quincenal

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Durante el mes de julio 2024 dado que se formuló el pedido el 19 de julio para el pedido #1 y 22 de julio para el pedido #2 donde el proveedor inicio su fase de

alistamiento y despacho una parte del pedio #1 la cual fue recibida en la Agencia Logística Regional Suroccidente el día 24 de julio 2024.

Se solicitó de carácter prioritario para atención de los eventos en los batallones, que fueran despachados los elementos desechables, se recibió la siguiente relación de elementos cuyo valor fue de $3.028.668.

DESCRIPCION	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TOTAL**	**JAVIL**			***Valor total***
			VALOR UNITARIO	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO TOTAL**	
TENEDOR GRANDE PAQUETE X 100 UND	1 UND	71	4.328,0	822,3	5.150	***365.673***
CUCHILLO DESECHABLE GRANDE PAQUETE X 100 UND	1 UND	71	4.328,0	822,3	5.150	***365.673***
PORTA COMIDA DESECHABLE CON TRES COMPARTIMIENTOS	1 UND	7399	217,0	41,2	258	***1.910.644***
VASOS DESECHABLES 9 ONZAS X PAQUETE 50 UND	1 UND	77	4.220,0	801,8	5.022	***386.679***

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LO RECIBIDO



Inmediatamente se recibió, se hicieron los despachos a los comedores.







Con la entrega de los elementos desechables se logró atender oportunamente los eventos especiales en los batallones de la Regional.



Tabla elementos pendientes de recibir en la Regional Suroccidente.

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA		JAVIL			*valor*
		TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO TOTAL	
KIT COMPARADOR POR COLORIMETRÍA DE CLORO Y PH. INCLUYE CAJA PARA ALMACENAMIENTO, DOS SOLUCIONES LIQUIDAS Y LECTOR DE COLORES.	1 UND	15	35.294,0	6.705,9	42.000	*629.998*
BOLSAS DE MUESTREO CIERRE HERMÉTICO (TIPO ZIPLOC) 20 *15 CM CALIBRE 02 O MEDIDAS MUY APROXIMADAS. PAQ. *100 UNDS.	1 UND	578	8.656,0	1.644,6	10.301	*5.953.770*
ROTULO ADHESIVO EN PAPEL RESISTENTE A LA HUMEDAD. 18*12 CM O MEDIDAS APROXIMADAS PAQ. * 100 UNDS	1 UND	598	6.276,0	1.192,4	7.468	*4.466.127*
RECIPIENTE HERMÉTICO PLÁSTICO TRANSPARENTE CON TAPA O CIERRE 7 A 8 LITROS RESISTENTE A LA CONGELACIÓN O MEDIDAS 34*20*12 CM O MEDIDAS APROXIMADAS	1 UND	45	18.287,0	3.474,5	21.762	*979.269*

Al corte de 31 de julio 2024 no se ha completado la entrega del pedido

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 30.000.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)	**1 al 31 julio**	**$0**	**$30.000.000**	**n/a**
Factura No.	$0			
Factura No.	$0			
Factura No.	$0			
Subtotal (por usos)	**$0**			

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance _0_%. Demora _0_%

Diligenciar siempre el porcentaje de avance del cumplimiento del contrato

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

8. INFORMACIÓN AIU

N/A

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

10 RECOMENDACIONES

El contratista hizo entrega parcial de los elementos más urgentes mientras consigue algunos elementos que son importados y otros que tiene que conseguir quien los fabrique como los son los stickers para las bolsas de muestreo.

Cordialmente,

PD. KADAFFI LEON ARCE ORTIZ

PROFESIONAL DE DEFENSA **KADAFFI LEON ARCE ORTIZ**
Supervisor del contrato No. 014-025 de 2024