INFORME DE SUPERVISIÓN No. __4___

Ciudad y fecha **31/10/2024**

AL: Señor Teniente Coronel (Rva)
Jose Alexander Pedraza Dorado
Director Regional Suroccidente

Con toda atención me permito enviar al señor Director Regional Suroccidente, el informe de supervisión No.4 del contrato No. 014-025-2024 correspondiente al periodo del 1 al 31 de octubre de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 014-025-2024
CONTRATISTA: JAVIL INDUSTRIAL 2024
OBJETO: "SUMINISTRO DE BOLSAS DE MUESTREO CON CIERRE HERMÉTICO, ROTULADO PARA BOLSAS, CONTENEDORES PARA MUESTRAS DE ALIMENTOS, KITS CLORO Y DESECHABLES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE".
VALOR DEL CONTRATO: $30.000.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31/12/2024
MODIFICACIONES: SI _____ NO __X___,

TIPO MODIFICACION	
N/A	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez legalizado y el contrato de suministro de bolsas, rótulos, contenedores, kit de ph y cloro y elementos desechables para el consumo de alimentos, se dio inicio la fase de consolidar los pedidos de parte de los administradores de comedores en relación a las necesidades de los elementos para cada comedor, en especial las bolsas de muestreo y los sticker para su marcación.

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6503555
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5/07/2024 3:50:30 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	014-025-2024
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE BOLSAS DE MUESTREO CON CIERRE HERMÉTICO, ROTULADO PARA BOLSAS, CONTENEDORES PARA MUESTRAS DE ALIMENTOS, KITS CLORO Y DESECHABLES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	○ Sí ◉ No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	8/07/2024 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Dado que el proveedor atendió el requerimiento más urgente, se estableció un plazo para la consecución de los elementos restantes el pedido y proceder a facturar.

DESCRIPCION			**PLAZO EJECUCION**											
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
1	Suministro	Pedio #1	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	**x**	**x**	**x**	**x**		
2	Suministro	Pedido #2	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	**x**	**x**	**x**	**x**		

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	**TIPO**	**DESCRIPCIÓN**	**TRATAMIENTO**	**RESPONSABLE**	**PERIODICIDAD**
1	Solicitud	Solicitud de suministro de pedido #1	Se envió reiteración mediante correo electrónico para solicitar entrega de suministro	Supervisor	Semanal
2	Solicitud	Solicitud de suministro de pedido #2	Se envió reiteración mediante correo electrónico para solicitar entrega de suministro	Supervisor	Semanal

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

El 9 de octubre 2024 el proveedor completó los elementos solicitados en el pedido #1 y la totalidad de los elementos del pedido #2.

Al respecto se recibieron de la siguiente forma:

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA		JAVIL			*Costo*
		TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO TOTAL	
ROTULO ADHESIVO EN PAPEL RESISTENTE A LA HUMEDAD. 18*12 CM O MEDIDAS APROXIMADAS PAQ. * 100 UNDS	1 UND	598	6.276,0	1.192,4	7.468	***4.466.127***
RECIPIENTE HERMÉTICO PLÁSTICO TRANSPARENTE CON TAPA O CIERRE 7 A 8 LITROS RESISTENTE A LA CONGELACIÓN O MEDIDAS 34*20*12 CM O MEDIDAS APROXIMADAS	1 UND	45	18.287,0	3.474,5	21.762	***979.269***
Valor						5.445.396

La novedad con respecto de los sticker es que en la medida solicitada no se lograron conseguir, por lo que el proveedor encargó su elaboración con un fabricante de Bogotá y solicitó autorización para que llegara en forma de rollos por 500 unidades de sticker, lo cual se consideró viable ya que la medida es la correcta y la presentación es muy conveniente. Respecto de los recipientes herméticos, no se presentó novedad.

Pedido#2. Los elementos recibidos como parte del segundo pedido, llegaron completos, sin novedad. Estos elementos se van a trasladar a la ciudad de pasto para posteriormente enviarlos a Florencia para la Regional Amazonía.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	JAVIL					*COSTO*
			PEDIDO 2	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO TOTAL	
6	TENEDOR GRANDE PAQUETE X 100 UND	1 UND	30	30	4.328,0	822,3	5.150	***154.510***
7	CUCHILLO DESECHABLE GRANDE PAQUETE X 100 UND	1 UND	30	30	4.328,0	822,3	5.150	***154.510***
8	PORTA COMIDA DESECHABLE CON TRES COMPARTIMIENTOS	1 UND	3000	3000	217,0	41,2	258	***774.690***
Valor								***1.083.709***

ELEMENTOS RECIBIDOS OCTUBRE 2024

Elementos pedidos #1. Rollos de stickers y recipientes plásticos



Elementos de pedido #2




SALIDA DE EMERGENCIA
Carvajal
Carvajal
Carvajal



Se aprovecharon los recipientes herméticos para enviar los rollos de sticker y los kits de medición de ph y cloro para disminuir la oportunidad de pérdida de los elementos.




Tabla elementos recibidos pedido 1

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	JAVIL			*Costo*	ESTATUS
			VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO TOTAL		
KIT COMPARADOR POR COLORIMETRÍA DE CLORO Y PH. INCLUYE CAJA PARA ALMACENAMIENTO, DOS SOLUCIONES LIQUIDAS Y LECTOR DE COLORES.	1 UND	15	35.294,0	6.705,9	42.000	***629.998***	**CUMPLIDO**
BOLSAS DE MUESTREO CIERRE HERMÉTICO (TIPO ZIPLOC) 20 *15 CM CALIBRE 02 O MEDIDAS MUY APROXIMADAS. PAQ. *100 UNDS.	1 UND	578	8.656,0	1.644,6	10.301	***5.953.770***	**CUMPLIDO**
ROTULO ADHESIVO EN PAPEL RESISTENTE A LA HUMEDAD. 18*12 CM O MEDIDAS APROXIMADAS PAQ. * 100 UNDS	1 UND	598	6.276,0	1.192,4	7.468	***4.466.127***	**CUMPLIDO**
RECIPIENTE HERMÉTICO PLÁSTICO TRANSPARENTE CON TAPA O CIERRE 7 A 8 LITROS RESISTENTE A LA CONGELACIÓN O MEDIDAS 34*20*12 CM O MEDIDAS APROXIMADAS	1 UND	45	18.287,0	3.474,5	21.762	***979.269***	**CUMPLIDO**
CUCHARAS GRANDE DESECHABLE PAQUETE X 100 UND	1 UND	0	4.328,0	822,3	5.150	**-**	**N/A**
TENEDOR GRANDE PAQUETE X 100 UND	1 UND	71	4.328,0	822,3	5.150	***365.673***	**CUMPLIDO**
CUCHILLO DESECHABLE GRANDE PAQUETE X 100 UND	1 UND	71	4.328,0	822,3	5.150	***365.673***	**CUMPLIDO**
PORTA COMIDA DESECHABLE CON TRES COMPARTIMIENTOS	1 UND	7399	217,0	41,2	258	***1.910.644***	**CUMPLIDO**
VASOS DESECHABLES 9 ONZAS X PAQUETE 50 UND	1 UND	77	4.220,0	801,8	5.022	***386.679***	**CUMPLIDO**
ROLLO DE PLÁSTICO STRECH VINIPEL GRANDE DE 50 CM X 500MTS.	1 UND	130	34.625,0	6.578,8	41.204	***5.356.488***	**CUMPLIDO**
TOTAL						***20.414.319***	

Tabla elementos recibidos pedido 2

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	JAVIL			*COSTO*	*ESTATUS*
			VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO TOTAL		
TENEDOR GRANDE PAQUETE X 100 UND	1 UND	30	4.328,0	822,3	5.150	***154.510***	**CUMPLIDO**
CUCHILLO DESECHABLE GRANDE PAQUETE X 100 UND	1 UND	30	4.328,0	822,3	5.150	***154.510***	**CUMPLIDO**
PORTA COMIDA DESECHABLE CON TRES COMPARTIMIENTOS	1 UND	3000	217,0	41,2	258	***774.690***	**CUMPLIDO**
TOTAL						***1.083.709***	

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 30.000.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)	**1 al 31 OCTUBRE**	**$21.498.028**	**$8.501.972**	**SI**
Factura No. JV1502	$20.414.319			
Factura No. JV1503	$1.083.709			
Subtotal (por usos)	**$21.498.028**			

Porcentaje cumplimiento Avance _71.7_%. Demora _30_%

Diligenciar siempre el porcentaje de avance del cumplimiento del contrato

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

8. INFORMACIÓN AIU

N/A

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

10 RECOMENDACIONES

El proveedor Javil industiral cumplió con las entregas con algo de retraso debido la dificultad de importar los kits de ph y cloro y de contratar la elaboración de los rollos de stickers ya que se pidieron en una medida poco comercial y la mejor solución fue fabricarlos. Los elementos en su mayoría llegaron a los comedores y los cads donde ya están en uso. Por otro lado, quedando un saldo de $8.501.972 se recomienda ejecutar el resto del presupuesto en bolsas de contra muestra y elementos desechables para el consumo de los alimentos como portacomidas, tenedores, vasos y cuchillos desechables, pensando en los eventos a realizarse en los batallones por la temporada decembrina 2024 e inicio de año 2025.

Cordialmente,

PD. KADAFFI LEON ARCE ORTIZ

PROFESIONAL DE DEFENSA **KADAFFI LEON ARCE ORTIZ**
Supervisor del contrato No. 014-025 de 2024