	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

Ingeniero
FREDY DEVINSON SIERRA LÓPEZ
SUBDIRECCIÓN PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.		
PERIODO:	Diciembre de 2023		
Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN NÚMERO 4156 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA**		
LONGITUD DEL CORREDOR:	N/A		
CONTRATO DE CONSULTORIA	4003 DE 2023.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SOY VALLE	NIT:	901.762.368-2
CONFORMACIÓN:	INCOPLAN S.A con NIT 800.097.991-2 con un porcentaje de participación del 34%; INGEPROYECT LTDA con N.I.T 830.110.770-6 con un porcentaje de participación del 33% y CIARQUELET S.A.S con NIT 800.180.143-8 con un porcentaje de participación del 33%		
Objeto:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.		
Fecha de Inicio:	1 de diciembre de 2023	Oficio	2023S-VBOG-025439
Valor Inicial:	1.202.708.248,00		
Valor Adiciones:	0,00		
Adición 1:			
Adición 2:			
Valor Actual:	**$1.202.708.248,00**		
Anticipo Entregado:	0,00		
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total Prórrogas:	4 meses		
Prórroga 1:	4 meses		
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Suspensión 1:			
Fecha de Finalización:	30 de abril de 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VR. CONTRATI INIC.	V.R UTILIZADO		SALDO REGISTRO (INCL. ANTIC.)
1238523	21	C-2499-0600-22-0-2499066-02	$ 1.202.748.708,00	$ -		$ 1.202.748.708,00
						$ -
						$ -
						$ -
TOTAL			**1.202.748.708,00**	**0,00**		**1.202.748.708,00**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS

Descripción	No.	Valor Básico	IVA	VR AMORTIZADO	Valor Facturado
			TOTAL		**$ -**

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: xxx%

% Básico ejecutado acumulado: xxx%

Aún no se cuenta con programación definida

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA SOLICITUD	OBJETO	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
14/12/2023	Prórroga 1 Al contrato	Aprobado en SECOP 28/12/2023	Aprobado

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE ASEGURADORA: **MUNDIAL DE SEGUROS**

Póliza de Cumplimiento No. M-100213247

Amparos	Valor Asegurado	Anexo No. 2 de fecha 06/12/2023	Vigencia		
			Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 120.270.824,80	Actualizada con orden de inicio	1/02/2023	30/06/2024	Aprobada en secop II 19/12/2023
Prestaciones sociales	$ 240.541.649,60		1/02/2023	31/12/2026	
Calidad del servicio	$ 360.812.474,40		31/12/2023	31/12/2028	
Calidad					
Responsabilidad civil	N/A				

Amparos	Valor Asegurado		Vigencia		
			Desde		Hasta

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA		OBSERVACIONES
…						…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4264 DE 2023.		
CONTRATISTA:	DIQUE CONSULTORIA SAS		
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.		
Fecha de Inicio:	1 de diciembre de 2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-025329
Valor Inicial:	$330.891.139,00		
Valor Adiciones:	0,00		
Adición 1:			
Adición 2:			
Valor Actual:	**$330.891.139,00**		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total Prórrogas:	4 meses		
Prórroga 1:	4 meses		
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Suspensión 1:			
Fecha de Finalización:	30 de abril de 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO		SALDO REGISTRO
1271723	21	C-2499-0600-22-0-2499066-02	$ 330.891.139,00	$ -		330.891.139,00
TOTAL			**330.891.139,00**	**0,00**		**330.891.139,00**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN		VALOR BÁSICO	IVA	Valor Amortizado	VALOR FACTURADO
			TOTAL		**0,00**

No se han tramitado actas

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA SOLICITUD	OBJETO	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
			Aprobado

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE ASEGURADORA: **SEGUROS DEL ESTADO**

Póliza de Cumplimiento No. **85-44-101124970**

Amparos	Valor Asegurado	Anexo No. 2	Vigencia		
			Desde	Hasta	
Cumplimieto	$ 33.089.113,90	Poliza Inicial	3/11/2023	30/06/2024	Aprobada en secop II 28/11/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 165.445.569,50		3/11/2023	30/06/2024	
Prestaciones Sociales	$ 66.178.227,80		3/11/2023	31/12/2026	
Calidad del Servicio	$ 99.267.341,70		3/11/2023	31/12/2026	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA		OBSERVACIONES
…						…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)	
ASPECTOS TÉCNICOS.	n/a
ASPECTOS JURÍDICOS.	n/a
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.	n/a
ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD	En la visita a Buenaventura, se refirió por parte lideres de la comunidad que hay sectores en donde se ubica el proyecto que presentan problemas de orden publico que impidieron hacer la visita en esos lugares especificos.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Fecha comision	Objeto
11/12/2023	Visita de inicio proyecto: “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Visita al sector del proyecto
Reuniones virtuales con La Consultoria e Intervenoria para definir el inicio del proyecto

RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
Matrícula No.: 05202-141806 ANT
Supervisor contrato de Interventoría