ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	12/12/2024
CONTRATO №	2411181228
OBJETO	MANTENIMIENTO GENERAL CANCHA DE FUTBOL BETANIA Y CANCHA MULTIPLE CHIPRE
FECHA DE INICIO	28/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	A PARTIR DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PREVIA APROBACION DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS
VALOR	$ 297.976.880
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	0
CONTRATISTA	CONSORCIO DHLO INGENIERIA
INTERVENTOR	INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

VIAS		EDUCACION		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCION COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	ESCENARIOS DEPORTIVOS	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
CANCHA DE FUTBOL BETANIA															
1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMPAMENTO PROVISIONAL	M2	30,00	$ 201.270	$ 6.038.100		0,00	0,00	30,00	$ 6.038.100	0,00		0,00	$ 0	0,00%
2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	70,00	$ 14.780	$ 1.034.600		124,00	0,00	194,00	$ 2.867.320	194,00	$ 2.867.320	194,00	$ 2.867.320	100,00%
3	EVACUACION ESCOMBROS Y SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR	M3	54,98	$ 59.840	$ 3.290.003		0,34	0,00	55,32	$ 3.310.349	55,32	$ 3.310.349	55,32	$ 3.310.349	100,00%
4	AVISOS DE SEÑALIZACION	UND	4,00	$ 250.820	$ 1.003.280		0,00	0,00	4,00	$ 1.003.280	4,00	$ 1.003.280	4,00	$ 1.003.280	100,00%
5	DESMONTE PORTERÍAS DE MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO PARA BALONCESTO INCLUYE RETIRO (FUTBOL)	UND.	4,00	$ 208.680	$ 834.720		0,00	0,00	4,00	$ 834.720	2,00	$ 417.360	2,00	$ 417.360	50,00%
6	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	2.400,00	$ 2.890	$ 6.936.000		24,55	0,00	2.424,55	$ 7.006.950	0,00		0,00	$ 0	0,00%

7	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	421,78	$ 65.750	$ 27.732.298		0,00	0,00	421,78	$ 27.732.035	416,07	$ 27.488.103	416,07	$ 27.488.103	99,00%
8	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	123,10	$ 39.470	$ 4.858.652		0,00	0,00	123,10	$ 4.858.757	45,94	$ 1.813.252	45,94	$ 1.813.252	37,00%
9	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	31,13	$ 25.460	$ 792.570		0,00	0,00	31,13	$ 792.570	30,62	$ 779.585	30,62	$ 779.585	98,00%
10	SUSTITUCION EN ARENA LIMPIA	M3	24,62	$ 99.410	$ 2.447.421		0,00	0,00	24,62	$ 2.447.474	0,00		0,00	$ 0	0,00%
11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.50 x 0.50 m.) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000	ML	415,10	$ 103.200	$ 42.838.320		0,00	0,00	415,10	$ 42.838.320	415,10	$ 42.838.320	415,10	$ 42.838.320	100,00%
12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO 160MM Tipo Novafort o similar. (Incluye accesorios, nivelación y cinta de demarcación)	ML	120,76	$ 70.400	$ 8.501.828		0,00	0,00	120,76	$ 8.501.504	120,00	$ 8.448.000	120,00	$ 8.448.000	99,00%
13	NIVELACION TERRENO CON MATERIAL DE SITIO	M2	4.217,84	$ 5.710	$ 24.083.866		0,00	0,00	4.217,84	$ 24.083.866	2.355,21	$ 13.448.249	2.355,21	$ 13.448.249	56,00%
14	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA	M2	217,35	$ 14.640	$ 3.182.020		0,00	0,00	217,35	$ 3.182.004	0,00		0,00	$ 0	0,00%
15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MODULOS PARA CERRAMIENTO DE 2,0 X 3,0 M, ANGULO 2" X 2" X 3/16" TUBO CUADRADO DE 1 1/2 X 1 1/2 PULGADA CALIBRE 20, MALLA ESLABONDA CA10 2" X 2"	UND	47,00	$ 380.590	$ 17.887.730		0,00	5,00	42,00	$ 15.984.780	0,00		0,00	$ 0	0,00%
16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DOS (2) ARCOS METALICOS DE FUTBOL EN TUBERIA NEGRA (INCLUYE REDES, ANTICORROSIVO,PINTURA, CONCRETO Y ACERO PARA PILOTES)	UND	1,00	$ 2.966.575	$ 2.966.575		0,00	0,00	1,00	$ 2.966.575	0,00		0,00	$ 0	0,00%
17	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	M3	54,98	$ 177.750	$ 9.771.806		0,00	0,00	54,98	$ 9.772.695	34,59	$ 6.148.373	34,59	$ 6.148.373	63,00%
18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI RAMPA E= 0.15M, MEDIDA EN RAMPA	M2	125,00	$ 236.330	$ 29.541.250		0,00	0,00	125,00	$ 29.541.250	0,00		0,00	$ 0	0,00%
19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	M3	14,40	$ 851.060	$ 12.255.264		0,00	0,00	14,40	$ 12.255.264	0,00		0,00	$ 0	0,00%
20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI	M3	10,80	$ 1.476.570	$ 15.946.956		0,00	0,00	10,80	$ 15.946.956	0,00		0,00	$ 0	0,00%
21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	4,50	$ 993.600	$ 4.471.200		0,00	0,00	4,50	$ 4.471.200	0,00		0,00	$ 0	0,00%

22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	594,00	$ 9.860	$ 5.856.840		0,00	0,00	594,00	$ 5.856.840	0,00		0,00	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 232.271.299**						0,00	**$ 108.562.191**		**$ 108.562.191**	
	CANCHA MULTIPLE CHIPRE														
23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMPAMENTO PROVISIONAL	M2	30,00	$ 201.270	$ 6.038.100		0,00	0,00	30,00	$ 6.038.100	0,00		0,00	$ 0	0,00%
24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	50,00	$ 14.780	$ 739.000		0,00	0,00	50,00	$ 739.000	31,60	$ 467.048	31,60	$ 467.048	63,00%
25	EVACUACION ESCOMBROS Y SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR	M3	7,00	$ 59.840	$ 418.880		0,00	0,00	7,00	$ 418.880	0,00		0,00	$ 0	0,00%
26	DESMONTE PORTERÍAS DE MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO PARA BALONCESTO INCLUYE RETIRO	UND.	2,00	$ 208.680	$ 417.360		0,00	0,00	2,00	$ 417.360	0,00		0,00	$ 0	0,00%
27	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA	M2	93,00	$ 14.640	$ 1.361.520		0,00	0,00	93,00	$ 1.361.520	0,00		0,00	$ 0	0,00%
28	REPARACION MUROS	M2	19,20	$ 2.730	$ 52.416		0,00	0,00	19,20	$ 52.416	0,00		0,00	$ 0	0,00%
29	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.30 M (INCLUYE RETIRO)	M2	127,50	$ 32.640	$ 4.161.600		49,10	0,00	176,60	$ 5.764.224	176,60	$ 5.764.224	176,60	$ 5.764.224	100,00%
30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	M2	127,50	$ 116.200	$ 14.815.500		49,10	0,00	176,60	$ 20.520.920	176,60	$ 20.520.920	176,60	$ 20.520.920	100,00%
31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JUNTA DE DILATACION PARA PLACA CONTRAPISO (inlcuye sellante)	ML	10,00	$ 18.200	$ 182.000		0,00	0,00	10,00	$ 182.000	0,00		0,00	$ 0	0,00%
32	CORTE MECANIZADO PARA PISOS	ML	10,00	$ 9.100	$ 91.000		0,00	0,00	10,00	$ 91.000	0,00		0,00	$ 0	0,00%

33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3	127,50	$ 152.560	$ 19.451.400		0,00	0,00	127,50	$ 19.451.400	35,32	$ 5.388.419	35,32	$ 5.388.419	28,00%
34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	M2	127,50	$ 19.030	$ 2.426.325		49,10	0,00	176,60	$ 3.360.698	176,60	$ 3.360.698	176,60	$ 3.360.698	100,00%
35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MODULOS PARA CERRAMIENTO DE 2,0 X 3,0 M, ANGULO 2" X 2" X 3/16" TUBO CUADRADO DE 1 1/2 X 1 1/2 PULGADA CALIBRE 20, MALLA ESLABONDA CA10 2" X 2"	UND	16,00	$ 566.180	$ 9.058.880		0,00	14,56	1,44	$ 815.299	0,00		0,00	$ 0	0,00%
36	DEMARCACION DE LAS DIFERENTES CANCHAS (LINEAS PARA FUTBOL SALA, VOLEIBOL, BALONMANO Y BALONCESTO). INCLUYE EQUIPO Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU EJECUCION	UND	1,00	$ 900.120	$ 900.120		0,00	0,00	1,00	$ 900.120	0,00		0,00		0,00%
37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PORTERÍA DE MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO PARA BALONCESTO - INCLUYE ARO Y MALLA BALONCESTO	UND	2,00	$ 2.795.740	$ 5.591.480		0,00	0,00	2,00	$ 5.591.480	0,00		0,00	$ 0	0,00%
SUBTOTAL					$ 65.705.581							$ 35.501.309		$ 35.501.309	
TOTAL					$ 297.976.880					$ 297.997.226					
TOTAL CONTRATO					$ 297.976.880					$ 297.997.226		$ 144.063.500		$ 144.063.500	48,00%

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 297.976.880		VALOR ANTICIPO	$ 0	
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ 0	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		$ 0
VALOR PRESENTE ACTA		$ 144.063.500	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$ 0
SALDO POR EJECUTAR		$ 153.913.380	SALDO POR AMORTIZAR		$ 0
VALOR ADICIONES		$ 0			
SUMAS IGUALES	$ 297.976.880	$ 297.976.880	SUMAS IGUALES	$ 0	$ 0

VALOR PRESENTE ACTA		$ 144.063.500	VALOR A PAGAR EN LETRAS	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		$ 0		
VALOR A PAGAR		$ 144.063.500		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA	
NOMBRE: CONSORCIO DHLO INGENIERIA	NOMBRE: INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 901.887.499-6	NIT:901.050.639-8
R.L: DANIEL HORACIO LESMES OSORIO	R.L:JUAN CAMILO RENDON HENAO
CC. 10283252	CC. 1053850651
CONTRATISTA	INTERVENTOR

INCO
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Juan Camilo Rendon Henao
Gerente

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.