SECRETARIA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	07
Contrato No:	202400678

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	EMELINA RODRIGUEZ ROJAS		
Identificación:	32 716 578		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	PAOLA CECILIA CAMPO RUZ		
Objeto del Contrato:	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO*		
Plazo de Ejecución:	*El plazo para la ejecución del contrato será de OCHO (08) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202400479	**Fecha de C.D.P.**	2024 / 02 / 23
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202401732**	**Fecha del R.P.**	2024 / 04 / 23

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$48 000 000
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$48 000 000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
23/04/2024	22/12/2024		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

Escaneado con CamScanner

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$48.000.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$48.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$42.000.000
Valor por ejecutar		$6.000.000
Valor a pagar en el presente Informe		$6.000.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		07

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEBRE DE 2024. (No aplica para personas juridicas – No establecer periodo)

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones especificas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y asi mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas	
Obligación	**Producto**
• Apoyo en la realización de convocatorias, visitas y seguimientos en sitio del proceso de articulación y asistencia técnica a los proyectos relacionados con el programa	○ Se realizó seguimiento y se concretaron acciones a las solicitudes de articulación y cambio de programas, por parte de las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Departamento del Atlántico. ○ Se consolido información en matriz de Excel que evidencia estado de los procesos de articulación y jornada única en las Instituciones Educativas del Departamento ○ Se realizó acompañamiento en Feria Exposición de Cedagro para la presentación del proyecto final de cada programa de articulación Evento: IDEARTE 2024 Lugar: Nodo de Industrias Creativas Fecha: 21 noviembre 2024 Hora: 8:00 am
• Apoyar en la proyección del plan de acción para acompañar a los Establecimientos Educativos en la implementación de los programas de articulación de la media con la educación superior	○ Se realizó acompañamiento en los procesos de articulación de nuevos programas solicitados por las I.E para el 2025
• Proponer estrategias que propicien y/o promuevan en la comunidad educativa procesos de articulación de la media con la educación superior	

Escaneado con CamScanner

en los establecimientos educativos oficiales de municipios no certificados del Departamento del Atlántico.	○ Realice convocatoria a los docentes del área técnica participantes del 1er taller de las diferentes I.E. del Departamento, para su participación en el 2do taller de formación en finanzas y emprendimiento orientado por la entidad **Cuerpo de Paz** Taller: Educación Básica y Financiera para Docentes Lugar: Gobernación piso 8 Contraloría Fecha: 13 de noviembre de 2024 Hora: 8:00 am .a 12 m
• Revisar los informes de presentados por las Instituciones Educativas y los reportados por los supervisores de la gestión académica, sistematizando las debilidades identificadas cada Establecimiento Educativo focalizado por el programa de articulación.	No se evidencian productos para esta actividad.
• Las demás que le sean asignadas en razón a las necesidades que presente la Secretaria de Educación Departamental, relacionadas con el objeto contractual	Apoyo en la consolidación de los resultados de las pruebas Saber 11, (Digitación de la base de datos de consolidación de 151 estudiantes).

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Tramite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

PAOLA CECILIA CAMPO RUZ quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

Escaneado con CamScanner

el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla (sin intereses)
1	70726520	2024-05-09	83 400
2	70727133	2024-06-25	312 600
3	71589089	2024-07-20	494 900
4	72781906	2024-08-21	494 900
5	73271656	2024-09-24	494 900
6	73908036	2024-10-23	494 900
7	73908364	2024-11-20	494 900
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		2 870 500

(La sumatoria total de las planillas sin intereses debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los 23 días del mes de noviembre de 2024

PAOLA CAMPO RUZ
C.C. 22.521.355 de Barranquilla

EMELINA AURORA RODRIGUEZ ROJAS
C.C. 32.716.578 de Barranquilla

Escaneado con CamScanner