GUARNE FE - LABOR Y PROGRESO	**ACTA Nº 01**	**Código**: DOC-FR-14 **Versión**: 04 **Página** 1 de 2 **Vigencia**: 14/08/2015

Acta Número	Acta Nº 01		
Tipo de Reunión	Comité Contrato de suministro N° 1008-CS-021-2024.		
Fecha:	Diciembre 12 de 2024		
Lugar:	Oficina Secretaría de Infraestructura		
Hora de inicio:	9:30 am	**Hora de finalización:**	11:00 am
	Nombre:	**Cargo:**	
PARTICIPANTES:	MARIA YULIANA MUNERA GIL	Representante legal del RETORNO #6	
	KEVIN SANTIAGO CARDONA GOMEZ	Supervisor	
INVITADOS:	FREDDY ALBERTO URÁN HOYOS	Secretario de Infraestructura	
AUSENTES:			

ORDEN DEL DÍA:	**1**	Saludo
	2	Justificación suspensión contrato 1008-CS-021-2024
	3	Cierre

DESARROLLO:

1 Reunidos en la oficina de infraestructura la representante legal del contratista, la supervisión por parte de la Secretaria de Infraestructura, contando como invitado con la participación del secretario de infraestructura, se procede al saludo por parte de los asistentes, así mismo, la supervisión desde la Secretaria de Infraestructura manifiesta que se han dado inconvenientes por parte de las familias postuladas en la presentación, cumplimiento y verificación de los requisitos establecidos tanto con la normatividad nacional vigente, como en el acuerdo municipal que regula el banco de materiales, motivo por el cual no se tiene completo el grupo de beneficiarios del subsidio de materiales que puedan cubrir la totalidad del presente contrato de suministro.

Por su parte, el contratista, manifiesta que dada la temporada navideña y de fin de año, algunos proveedores se encuentran con retrasos en las entregas, por lo que requiere el dato exacto de las cantidades de los elementos a suministrar por lo que encuentra pertinente suspender el presente contrato hasta no se tengan definidas dichas cantidades.

2	Dadas las condiciones anteriormente expuestas y considerando que los inconvenientes presentados no son atribuibles a ninguna de las dos partes, se pone a consideración, la suspensión del plazo del contrato, hasta tanto se solucionen las causas que motivan, con el fin de garantizar tanto el cumplimiento de requisitos por parte de las familias para acceder al subsidio, la entrega oportuna de los materiales a quienes cumplen a cabalidad, a continuación, considerando lo expuesto, ambas partes aprueban la suspensión de plazo.

Se dio por terminada esta reunión, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta.

Participantes	Firmas
MARIA YULIANA MUNERA GIL	
KEVIN SANTIAGO CARDONA GOMEZ	
FREDDY ALBERTO URÁN HOYOS	

Observaciones: El supervisor del contrato realizará el acta de suspensión de plazo, adjuntando la presente acta, enviara a contratación para los tramites necesarios
Fecha próxima reunión: No se definio