Observaciones: Se realiza verificación de Niveles de excavación para instalación de soleados.

Firmas: Res. obra — Residente int.

Fecha: 01 de noviembre de 2023

Actividades: -Se instala acero de refuerzo para columnas del bloque 01 (C1-C9) viguetas y vigas de cimentación del bloque 02. y zapatas (A3-B3-G6-G7-H4-H6-H7-I5-I6-I7)
-Se instala ladrillo común para sobrecimientos del bloque 03 (salón múltiple) 35,3 ml.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente int
1 Maestro
2 Oficiales
9 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvias 4-5 pm)

Observaciones: Se realiza verificación de Armado de Aceros de Vigas de cimentación segun Diseños

Firmas: Res. Obra — Res. int.

Fecha: 02 de noviembre de 2023

Actividades: -Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi según el diseño de mezcla para zapatas del bloque 2. (G7-H7-I7)
-Se instala ladrillo común para sobrecimientos del bloque 01

Powered by CamScanner

- Ingreso de material (5000 und ladrillo)
- Ingreso de material (12 m³ arena)

Personal en obra: 1 Residente Obra
1 Residente int.
1 Maestro
2 Oficiales
10 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador.

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrica.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado - lluvias fuerte 11:15 - 12:20)
Tarde (Nublado - Lluvias fuertes 3:15 - 4:30)

Observaciones: Se solicita caracterización de Material de relleno, (recebo).

Firmas: Resid obra — Resid. Int.

Fecha: 03 de noviembre de 2023

Actividades: - Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi según diseño de mezcla, para zapatas del bloque 02 (A3 - B3 - 66 - H4 - H6 - I5 - I6) y columnas del bloque 01 (L14 - M14 - N14 - 013 - 12 N)
- Se instala ladrillo común para sobrecimientos del bloque 01 (16,8 ml)
- Ingreso de material (12 m³ grava)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente int
1 Maestro
2 Oficiales
10 Auxiliares
1 Celador.

Equipo: Herramienta menor, mezcladora, vibrador eléctrico.

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - tarde (Nublado)

Observaciones: Toma de Muestras Concreto 3000 (15 Ha) #25
Columnas. O,4 N14 #26 Columnas M,4 L14 #27

Firmas: [signature] Obra [signature] Resid virtu

Jueves. 11-12 3:7.

Observaciones. Se recuerda que el material de relleno, recebo debe ser caracterizado y tomar densidades para cumplir con las pruebas necesarias para su recibo y liberación para realizar la losa. contrapiso.

10/Nov/ Muestra #27. losa sobre Multiple.

Revisar Antes de Fundir Vigas Si no hay q dejar Platinas y Pernos para Colocar Estructura Metalica.

Realizar toma de Muestra a los concretos Vaciados.

Fecha: 04 de noviembre de 2023

Actividades: -Se realizan excavaciones manuales para vigas de cimentación del bloque - 02
- Se realiza instalación de acero de refuerzo para vigas de cimentación del bloque 02.
- Se realiza mezcla de concreto de 2000 psi para instalación de solados para vigas de cimentación del Bloque 02.
- Se instala ladrillo común para sobrecimientos del bloque 03
- Ingreso de material (12 m³ grava)

Powered by CamScanner

Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Residente de interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
10 Acxiliares
1 Celador

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora

Estado del tiempo: Mañana (Nublado)

Observaciones: Mejorar el orden, para evitar q= el material acopiado se contamine, y revisar q= la vias alternas no se contaminen con el material de la obra.

Firmas: _____ Residente obra

_____ Residente interventoria

Fecha: 05 de noviembre de 2023

Actividades: Sin actividades, día dominical.

Estado del tiempo: Mañana (Lluvias) - Tarde (Nublado)

Fecha: 06 de noviembre de 2023

Actividades: Sin actividades, día festivo

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Fecha: 07 de noviembre de 2023

Actividades: -Se realizan excavaciones manuales para viga de cimentación del bloque 02.
- Se realiza instalación de acero de refuerzo para viga de cimentación del bloque 02.
- Se realiza mezcla de concreto de 2000 psi para instalación

Powered by CamScanner

de solados para vigas de cimentación del bloque 02.
- Se instala ladrillo común para sobrecimientos del bloque 01.
- Se instala material granular para mejoramiento de paso con material de afirmado compactado.
- Ingreso de material (92 m³ arena)

Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Residente de interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
10 Auxiliares
1 celador.

Equipo: - Herramienta menor
- Mezcladora
- Placa vibratoria.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvias) 5-6 pm.

Observaciones: Realizar Compactación de Material en capas de 10 cm, Para su Mejor Compactación y humedecer si es necesario

Firmas: _____ Residente Obra

_____ Residente interventoria

Fecha: 08 de noviembre de 2023

Actividades: - Se realiza instalación de acero de refuerzo para vigas de cimentación del bloque 02.
- Se realiza mezcla de concreto de 2000 psi para solado vigas de cimentación del bloque 02.
- Se instala ladrillo común para sobrecimientos del bloque 01
- Se instala mejoramiento con material de afirmado compactado para el bloque 03 (salón múltiple)
- Se realiza instalación de tubería Sanitaria, hidráulica y electrica para bloque 03 (salón multiple).

Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Residente de interventoria
1 Maestro

Powered by CamScanner

2 Oficiales
13 Auxiliares
1 Celador.

Equipo: Herramienta menor - Mezcladora - Placa vibratoria -

Estado del tiempo: Mañana (Soleada.) - Tarde (Nublada)

Observaciones: Se debe realizar Pruebas al material instalado (Toma de densidades), Pruebas a la fibra de Instalada)

Firman:

Residente Obra

Residente interventoria.

Fecha: 09 de noviembre de 2023

Actividades: Se instala formaleta para placa base de 10 cm del Bloque 03 (salón múltiple)
- Se realiza mezcla de concreto de 2500 psi, según diseño de mezcla para placa base de 10 cm del bloque 03.
- Se instala acero de refuerzo para vigas de cimentación del bloque 02.
- Se instala ladrillo comun para sobrecimientos del bloque 01.
- Se instala mejoramiento con material de afirmado compactado para el bloque 01.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
13 Auxiliares
1 Celador.

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico
Placa vibratoria

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Toma de Muestra # 28. losa Salon Multiple.

Powered by CamScanner

Observaciones: Se debe Mejorar el orden, en especial con Material procedente de excavaciones para no Contaminar el Material acopiado, Arena y Grava

Firmas: Residente Obra. Residente Interventoria.

Fecha: 10 de septiembre de 2023

Actividades:- Se instala acero de refuerzo para vigas de cimentación del bloque 02.
- Se instala ladrillo común para sobrecimientos del bloque 01.
- Se instala mejoramiento para piso con material de afirmado compactado para el bloque 01.
- Ingreso de material (12 m³ grava)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
13 Auxiliares
1 Celador

Equipo: Herramienta Menor
Mezcladora
Placa Vibratoria.

Estado del tiempo: Nublado. Seco. Seco.

Observaciones: Se debe hidratar la losa vaciada, para mejorar su Proceso de curado, y aumentar su resistencia y evitar fisuras, realizar su Respectivas dilataciones.

Firmas: Residente Obra. Residente Interventoria.

Fecha: 11 de septiembre de 2023

Actividades:- Se instala acero de refuerzo para vigas de cimentación del bloque 02.
- Se instala formaleta para vigas de cimentación del bloque 02.

Powered by CamScanner

- Ingreso de material (72 m³ arena - 36 m³ recebo)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
23 Auxiliares
7 Celador

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se realiza revision al Acero Instalado
se recomienda Mejorar el orden y Aseo.
en especial es las areas de excavacion

Firmas: _____ _____
Residente obra Residente interventoria

Fecha: 12 de noviembre de 2023

Actividades: Sin actividades, día dominical

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvia) (2-3) pm

Fecha: 13 de noviembre de 2023

Actividades: Sin actividades, día festivo

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Fecha: 14 de noviembre de 2023

Actividades: - Se instala formaleta para vigas de arrostramiento del bloque 02
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi según diseño

Powered by CamScanner

(30ml) de mezcla, para viga de amentación del bloque 02
-Se instala ladrillo común para sobrecamiento del bloque 01
-Se instala formaleta para vigas aereas del bloque 03 (salón múltiple)
- Ingreso de material (12m³ - recebo)

Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
12 Ayudantes de obra
1 Almacenista
1 Celador.

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se deben seguir tomando Muestras del Concreto Instalado. El personal debe contar con los elementos de Protección en especial Botas

Firmas:

Residente Obra. Residente interventoria.

Fecha: 15 de noviembre de 2023

Actividades: - Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi según el diseño de mezcla para viga de amentación del bloque 02.
- Se instala acero de refuerzo para columnas del bloque 02
- Se instala mejoramiento de paso con material de afirmado compactado para bloque 01.
- Ingreso de material de afirmado.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro

Powered by CamScanner

2 Oficiales
12 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor - Mezcladora - Vibrador eléctrico placa vibratoria.

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (soleado)

Observaciones: Material de relleno se debe aplicar en capas de 10cm y compactar para garantizar sus densidades

Firmar:

Residente de obra

Residente interventoria

Fecha: 16 de noviembre de 2023

Actividades: - Se instala acero de refuerzo para columnas del bloque 02
- Se instala formaleta para vigas aereas del bloque 03 (salón múltiple)
- Se instala acero de refuerzo para vigas aéreas del bloque 03 (salón múltiple)
- f

- Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
12 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor -

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Se debe revisar niveles de Formaleta, para garantizar los niveles de la viga aerea.

Firmas: _____ Residente obra

_____ Residente interventoria

Fecha: 17 de noviembre de 2023

Actividades: -Se realiza instalacion de acero de refuerzo para vigas aereas del bloque 03 (salón múltiple)
-Se realiza instalacion de acero de refuerzo para columna del bloque 02.
-Se instala formaleta para vigas aéreas del bloque 03 (salón múltiple)
-Instalacion de mejoramiento de pisa con material de afirmado compactado para bloque 01.
-Ingreso de material. (Recebo 92m³)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
3 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor
Placa vibratoria

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Lluvia 4-5)

Observaciones: Revisar, si es necesario dejar pernos o Anclajes Para la estructura Metalica
Antes de Vaciar concreto de las vigas Aereas y si realeza conexiones pasen de Tiberias
Mejora el orden para evitar q el material de relleno (recebo) se contamine

Firmas: Residente obra — Residente interventoria.

Fecha: 18 de noviembre de 2023

Actividades: -Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi, según el diseño de mezcla para columnas del bloque 02 (F8-F9-F10-H9-H10) y vigas aéreas del bloque 03 (salón multiple).
- Ingreso de material (12 m3 arena lavada)

Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
12 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador Eléctrica

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (soleado)

Observaciones: Toma de Muestra Columnas (F8 F9 F10 H9-H10) # 29.
Toma Muestra Vigas Aereas, Viga Canal. Salon Multiple. #30 #31
Realizar, Hidratación de los elementos vaciado Para mejorar proceso de curado y evitar fisuras por retracción.

Firmas: Residente Obra — Residente Interventoria.

Fecha: 19 de noviembre de 2023

Actividades: Sin actividades, dia dominical.

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (soleado)

Powered by CamScanner

Fecha: 20 de noviembre de 2023

Actividades: -Se instala acero de refuerzo para columnas del bloque 02 (H8-I8-I9
y vigas de cimentación del bloque 01.
-Se realiza instalación de formaleta para columnas del bloque
02 (H8-I8-I9-I10-I11-J9) y vigas de cimentación del bloque 0
-Se instala ladrillo común para sobrecimientos del bloque 02

Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
2 Oficiales
11 Ayudantes
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Revisar las instalación de Pernos y Anclajes
de la estructura Metalica, revisar
q= columnas llevan mensulas Antes de
Vaciar Columnas,
Revisar q= todo el personal cuente
con dotación completa en especial
botas de seguridad.

Firmas: _____ _____
Residente. Obra. Residente. Int.

Fecha: 21 de noviembre de 2023

Actividades: -Se instala acero de refuerzo para columnas del bloque 02.
-Se instala formaleta para columnas del bloque 02
-Se instala formaleta para vigas de cimentación del bloque 02
-Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi segun diseño

Powered by CamScanner

de mezcla para viga de cimentación del bloque 02 y columnas (I8-I8-J4-J10-J11-J4-J10-J11)
-Se instala ladrillo común para sobrecimientos del bloque 02.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente Interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
12 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador.

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Toma de Muestras #32 Vigas Cimentación bloque 02, Muestra #33 Columnas (J9 J9).
Mejoras. Proceso de Vibrado, golpes de Martillo caucho en columnas Para evitar hormigueo en columnas.

Firmas:
Residente obra
Residente Interventoria.

Fecha: 22 de noviembre de 2023

Actividades: -Se instala acero de refuerzo para columnas del bloque 02 (J8-G7-H7-H7-K8-K9-K10-K11)
-Se instala formaleta para columnas del bloque 02
-Se instala ladrillo común para sobrecimientos del bloque 01.
-Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi según diseño en mezcla para columna del bloque 02. (G7-H7-I7-J8-K8-K9-K10-K11)
-Ingreso de material (Malla electrosoldada- Acero 3/8")

Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Residente interventoria
1 Maestro

Powered by CamScanner

2 Oficiales
12 Auxiliares
1 Almacenista
1 Colador.

Equipo: Herramienta menor - Mezcladora - Vibrador eléctrico.

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (Nublado).

Observaciones: Toma de muestras H7 - H8, #34. Columnas
Se Hace revisión de Verticalidad,
Revisar si las columnas llevan dowels
de Anclaje para estructura Metalica

Firman: _____ _____
Residente Obra Residente Interventoria

Fecha: 23 de noviembre de 2023

Actividades: -Se instala formaleta para columnas del bloque 02.
-Se instala acero de refuerzo para columnas del bloque 02 (F11-66-H6-I6) y vigas de amentacion del bloque 01
-Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para columnas del bloque 02 (F11-66-H6-I6) y vigas de amentacion del bloque 01
- Se instala ladrillo común para sobreamientos del bloque 01
- Se instala mejoramiento de piso con material de afirmado compactado para el bloque 01
- Ingreso de material granular (material de afirmado) (cemento)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
7 Auxiliares
1 Almacenista

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador electrico
Placa Vibratoria

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Toma de Muestras Tn H11 #35.
Revisar. ubicación de Mensulas.
Antes de Vaciado de Columnas.

Firmas: _____ Residente obra

_____ Residente interventoria.

Fecha: 24 de noviembre de 2023

Actividades: -Se instala acero de refuerzo para columnas del bloque 01,02 y vigas de cimentación del bloque 01.
- Se instala formaleta para columnas del bloque 02 y vigas de cimentación del bloque 01
- Se instala ladrillo común para sobrecimientos del bloque 02.
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para columnas del bloque 01,02 (B3-I5- 21- 23) y vigas de cimentación del bloque 01.
- Se instala mejoramiento de piso con material de recebo compactado para bloque 02.

Personal en obra: 1 Residente Obra
1 Residente Interventoria
1 Maestro
1 Oficiales
10 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico
Placa Vibratoria

Estado del tiempo: Mañana (soleado - Tarde (Nublado - lluvia) 2-3 pm)

Observaciones: Toma de Muestra. #36 Viga Intermedia (2.15) Revisar dotacion Completa, en especial botas de seguridad

Firmas: _____ Residente Obra

_____ Residente interventoria.

Powered by CamScanner

Fecha: 25 de noviembre de 2023

Actividades: -Se instala acero de refuerzo para columnas del blogue 01 (75M...
-Se instala ladrillo común para sobrecimentos del blogue 02
-Se instala mejoramiento de piso con material de recebo compactado para el blogue 02.

Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
2 oficiales
10 Oficiales
1 Almacenista
1 Celador.

Equipo: Herramienta menor
Plana Vibratoria.

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (soleado)

Observaciones: Realizar, toma de Muestras de Densidad, entregar Protor del Material de Relleno
Esta pendiente la Entrega de Resultados de Resistencia de Cilindros de Concreto.

Firmas:

Ingeniero Residente

Residente Interventoria

Fecha: 26 de Noviembre de 2023

Actividades: Sin actividades, día dominical.

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (soleado)

Powered by CamScanner

Fecha: 27 de noviembre de 2023

Actividades:- Se instala acero de refuerzo para columnas del bloque 01
- Se instalo ladrillo común para sobrecamientos del bloque 02.
- Se instala mejoramiento de piso con material de recebo compactado para bloque 02.
- Se instala formaleta para columnas del bloque 02 (15N - 15N)
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi según diseño de mezcla para columnas del bloque 02 (15N - 15N).
- Ingreso de material (24 m³ recebo - 12 m³ arena final)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
9 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador.

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador electrico
Placa Vibratoria

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se solicita la entrega de resultados de las muestras llevadas y tomadas en obra para la resistencia de Concretos tambien se solicita el Protoc. del Material de relleno para la toma de densidades.
→ Socialización del avance de proyecto Ante el consejo Municipal.

Firmas: _____ Residente obra
_____ Residente interventoria

Fecha: 28 de noviembre de 2023

Actividades:- Se instala acero de refuerzo para columnas del bloque 01 (15M-15M)
- Se instala formaleta para columnas del bloque 02 (15M-15M)
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi según el diseño de mezcla para columnas del bloque 02 (15M-15N)

Powered by CamScanner

- Se instala ladrillo común para sobrecimientos del bloque
- Se instala mejoramiento de paso con material de afirmado compactado para bloque 01-02
- Ingreso de material (24m³ recebo).

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
2 Oficiales
10 Ayudantes
1 Almacenista
1 Celador.

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico
Placa vibratoria.

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (soleado)

Observaciones: - Se realiza relivisión de verticalidad para columnas.
- Se debe revisar que todo el personal cuente con dotación completa en especial botas de seguridad.
- Toma registro #37 - #38 (15N - 15N)

Firmas:

Residente obra

Residente Interventoría

Fecha: 29 de noviembre de 2023

Actividades: - Se instala acero de refuerzo para columnas del bloque 02
- Se instala formaleta para columnas del bloque 02
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para columnas del bloque 02. según el diseño de mezcla.
- Se instala ladrillo común para sobrecimientos del bloque 02.
- Se instala mejoramiento de paso con material de afirmado compactado para bloque 02-01.
- Ingreso de material (ladrillo común 6000 und)

Powered by CamScanner

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
10 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador

Equipo: - Herramienta menor
- Mezcladora
- Vibrador electrico
Placa Vibratoria.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: - Se solicita la entrega de resultados de resistencia de Concretos., y Caracterización de Material de Relleno (Proctor.) Para la toma de Densidades
- Tener dotación Completa en Especial botas de seguridad.

Firmas:

Residente Obra.

Residente Interventoria

Fecha: 30 de noviembre de 2023

Actividades: - Se instala ladrillo común para sobrecimientos del bloque 02.
- Se instala mejoramiento de paso con material de afirmado compactado para bloque 01-02.
- Ingreso de material (36 m³ relleno).

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
2 Oficiales
10 Auxiliares
1 Almacenista
1 Celador.

Equipo: Herramienta menor
Placa Vibratoria.

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: - Perdición columna J 10
Por. Coque con volqueta y desprendimiento en la base.

Hasta el día de hoy 30 de Noviembre 2023 trabajo o labore como residente de Interventoría. A.T.I Casai A - Ocho M.

Les Recuerdo q hasta el día de hoy los trabajadores no han recibido su dotación Completa les hace falta botas de seguridad.

Cesar Ochoa.

Firma: _____
Residente obra

Cesar Ochoa.
Residente Interventoría