11. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

CONTRATO Nº CO1.PCCNTR.5519795 DE 14 DICIEMBRE DE 2023

OBJETO: "LOTE 1 MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CARMEN – YARIMA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

Periodo: 01 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO CARMEN YARIMA RIO 2023

INTERVENTORÍA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS SANTANDER


Firma_____
Raul Fernando Tavera Calderon
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO YARIMA RIO 2023


PRESUPUESTO PMT PARA MEJORAMIENTO DE VÍA YARIMA EL CARMEN - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD ACTA No1	DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL	CANTIDAD ACTA No 2	DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL	CANTIDAD ACTA No 3	DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR TOTAL
	FICHA No. 1 Conformación de Grupo de Gestión Social y Ambiental.					**$ 1,840,000.00**			**$ 3,680,000.00**			**$ 1,840,000.00**		**$ 7,360,000.00**
1	Especialista ambiental	Mes	$ 4,000,000.00	1	0.46	$ 1,840,000.00	2	0.46	$ 3,680,000.00	1	0.46	$ 1,840,000.00	4	$ 7,360,000.00
	FICHA N° 5. Señalización en frentes de obra y sitios temporales					**$ 30,000.00**			**$ 400,000.00**			**$ 344,000.00**		**$ 774,000.00**
7	Señales (preventivas, reglamentarias, varias) portatil con tripode	Und	$ 200,000.00			$ -	2		$ 400,000.00	1		$ 200,000.00	3	$ 600,000.00
8	Barricada metalica de 1,5*2,4 mt	Und	$ 340,000.00			$ -			$ -			$ -	0	$ -
9	Baliza o colom de señalizacion vial	Und	$ 48,000.00			$ -			$ -	3		$ 144,000.00	3	$ 144,000.00
10	Cinta de señalizacion peligro 500 mt	rollo	$ 30,000.00	1		$ 30,000.00			$ -			$ -	1	$ 30,000.00
11	Barrera a o maletin plastico 2*1*0,5 mt	Und	$ 350,000.00			$ -			$ -			$ -	0	$ -
	FICHA N°7. Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales					**$ 335,334.75**			**$ 707,268.25**			**$ -**		**$ 1,042,603.00**
15	Protección escombros (plástico c 6, 165 cm.)	m2	$ 900.00	372.59		$ 335,334.75	127.41		$ 114,665.25			$ -	500	$ 450,000.00
16	Bolsas plásticas tipo papelera en colores - Campamento (paquete x100)	Und	$ 25,537.00			$ -			$ -			$ -	0	$ -
17	Punto ecologico de 55 Lt de 3 puestos reglamentario	Und	$ 260,000.00			$ -	1.00		$ 260,000.00			$ -	1	$ 260,000.00
18	Parales tubulares plásticos para cada tramo de excavación.	Und	$ 42,935.00			$ -			$ -			$ -	0	$ -
19	Bolsas para basura tipo industrial (en colores para separacion en la fuente) (paquete por 100)	rollo	$ 10,000.00			$ -			$ -			$ -	0	$ -
21	Materiales absorbentes para derrames (lonas y cubetas)	Glb	$ 332,603.00			$ -	1		$ 332,603.00			$ -	1	$ 332,603.00
22	Contenedores para segregación de residuos en obra (55 galones)	Und	$ 241,604.00			$ -			$ -			$ -	0	$ -
	FICHA N°8. Manejo de Resíduos Líquidos, Domésticos e Industriales					**$ 300,000.00**			**$ 300,000.00**			**$ 300,000.00**		**$ 900,000.00**
23	Alquiler baños portátiles	Mes	$ 300,000.00	1		$ 300,000.00	1		$ 300,000.00	1		$ 300,000.00	3	$ 900,000.00
	Total Gestion y manejo Ambiental (Fichas PMA)					**$ 2,505,334.75**			**$ 5,087,268.25**			**$ 2,484,000.00**		**$ 10,076,603.00**

En el anexo No 1 se adjuntan los soportes de gastos e inversión para PMA.

A continuación, se anexa el registro fotográfico de la implementación del PMA en las actividades de obra





2. CONCLUSIONES

El CONSORCIO YARIMA RIO 2023 busca realizar la implementación del PMA por lo cual se está trabajando para dar cumplimiento y tener mejora continua.

Se realizan actividades en obra siguiendo con la señalización adecuada para los trabajos en obra siguiendo la Ley 769 de 2002 y al Manual de Señalización Vial adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución 1885 de 2015

Se garantiza la correcta disposición de recursos y la realización de las actividades teniendo en cuenta y minimizando su impacto ambiental, cumpliendo con las disposiciones de ley.

Espacio para
Logo Corporativo

COLSERVICES CY SAS
NIT 901.527.223-7
Vereda Los Colorados
Tel: (000000)
San Vicente De Chucurí - Colombia
colservices.sas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CY 56

Señores	CONSORCIO CARMEN-YARIMA RIO 2023		
NIT	901.771.184-2	**Teléfono**	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 137 109 C 28	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/11/2024, 18:09
Expedición	14/11/2024, 18:09
Vencimiento	14/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ASEO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES	18.00	1,856,250.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ochocientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-14 por $ 1,856,250.00

Observaciones:

Total Bruto	1,856,250.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,856,250.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077842091 aprobado en 20240823 prefijo CY desde el número 55 al 999 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa
CUFE: 11180532e854426f98b2fdd71dda62a70f35f8b8e791ac0ef394e946a0b39ae987f00de3f1e1718c31cf37e0450a36b5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML