ACTA DE DE AVANCE 1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA EXTERIOR ESTUCO Y PINTURA DE LAS AREAS MAS AFECTADAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EN EL HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

VALOR DE CONTRATO	**$ 239.958.000**
AVANCE DEL CONTRATO	**$ 153.235.200**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 86.722.800**
% AVANCE DEL CONTRATO ACTA 1	**63,86%**

		CANTIDADES CONTRACTUALES				**CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 1**			**CANTIDADES EJECUTADA ACTA 3**		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANT.**	**V/ UNITARIO**	**V/PARCIAL**	**CANT.**	**V/ UNITARIO**	**V/PARCIAL**	**CANT.**	**V/ UNITARIO**	**V/PARCIAL**
1	**ESTUCO Y PINTURA**										
1.1	Instalacion Estuco muros	m2	350	$ 22.200,00	$ 7.770.000,00	80	$ 22.200,00	$ 1.776.000,00	270	$ 22.200,00	$ 5.994.000,00
1.2	instlacion de estucos adecuacion de filos	ml	300	$ 15.000,00	$ 4.500.000,00	150	$ 15.000,00	$ 2.250.000,00	150	$ 15.000,00	$ 2.250.000,00
1.3	Pintura fachada	m2	1550	$ 37.000,00	$ 57.350.000,00	1165	$ 37.000,00	$ 43.105.000,00	385	$ 37.000,00	$ 14.245.000,00
1.4	Pintura muros Interiores tipo I hospitalaria	m2	4475	$ 26.200,00	$ 117.245.000,00	2750	$ 26.200,00	$ 72.050.000,00	1725	$ 26.200,00	$ 45.195.000,00
1.5	Pintura Placa Interiores tipo I	m2	500	$ 26.200,00	$ 13.100.000,00	325	$ 26.200,00	$ 8.515.000,00	175	$ 26.200,00	$ 4.585.000,00
COSTO DIRECTO					**$ 199.965.000,00**			**$ 127.696.000,00**			**$ 72.269.000,00**
AIU 20%					**$ 39.993.000,00**			**$ 25.539.200,00**			**$ 14.453.800,00**
TOTAL					**$ 239.958.000,00**			**$ 153.235.200,00**			**$ 86.722.800,00**

SAMARA DEL PILAR VIDES GUTIERREZ
CONTRATISTA

ANGELA PAOLA GALVIS JIMENEZ
SUPERVISOR

VALOR ACTA 1	$	153.235.200,00
AMORTIZACION DE ANTICIPO 30%	$	45.970.560,00
VALOR ACATA 1 - AMOTIZACION	$	107.264.640,00
TOTAL	**$**	**107.264.640,00**