COMITÉ MUNICIPAL DE GESTION Y DESEMPEÑO

1. Información general

Acta No.	1	**Fecha:**	12 de diciembre de 2024
Hora de inicio:	8:30 am	**Hora de terminación:**	12:35 pm
Lugar específico:	Urbanización los naranjos sector urbano del Municipio de Maripi		
Asunto:	Actividades adicionales no contempladas las cuales son de gran importancia para garantizar la estabilidad y durabilidad de la obra.		

2. Orden del día

Reconocimiento de las problemáticas expresadas por el contratista según criterio profesional, las cuales se exponen al supervisor del municipio.

3. Desarrollo

Se realiza por parte del contratista la socialización del proyecto en su etapa de ejecución avance de obra, cronograma a realizar y se presenta al supervisor la necesidad de incluir actividades no contempladas en el contrato, las cuales garantizan la durabilidad y estabilidad de la obra, como la son la construcción de un sumidero con su respectiva red de conducción para evacuación de aguas lluvias las cuales si no se les da un buen manejo pueden perjudicar notablemente el alcance del proyecto.



4. Conclusiones

El supervisor del municipio solicita al contratista realizar el balance de obra en donde se incluya estas actividades para realizar los tramites administrativos para buscar solucionar estos percances presentados.

5. Proposiciones y varios

El contratista se compromete a entregar el balance el 10 de diciembre del presente año.

6. Participantes

Nombre	Cargo	Firma
RUBÉN DARÍO MARTÍNEZ CORONADO	REPRESENTANTE LEGAL (CONTRATISTA)	
JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS	

Retención documental					
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	**Nombre**	**Firma**
Nombre del documento				**Versión**	1
Dependencia		**TRD**		**Consecutivo**	
Proceso:			**Procedimiento:**		
Dimensión:			**Política:**		