ACTA N° - 2 -DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO COMPRAVENTA

PAGO No.__1____ de No.__1____

CONTRATO N. °: 588 DE: 03 DE NOVIEMBRE 2020

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, DISPOSITIVOS, EQUIPOS Y LICENCIAS DE USO PARA MODERNIZAR Y ROBUSTECER LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA UAERMV, DE ACUERDO CON LA DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS 1, 2 Y 3 – GRUPO 1: EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (02) MESES, UNA VEZ FIRMADA EL ACTA DE INICIO CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

FECHA DE INICIACIÓN: 10 NOVIEMBRE DE 2020

CDP N. °: 789 DE: 18 DE AGOSTO DEL 2020

CRP N. °: 996 DE: NOVIEMBRE 07 DE 2020

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL TECNOLOGIAS UMV 2020.

NIT: 901.426.053-8

INTERVENTOR(A): n/a

NIT: n/a

SUPERVISOR(A): JUAN CARLOS ALBA ALBARRACIN

C.C.: 79306337

FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN: 9 DE ENERO DE 2021

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: 9 DE ENERO DE 2021

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA PESOS ($184.899.090)

VALOR ADICIONES: 0,0

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA PESOS ($184.899.090)

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 30 días del mes de noviembre de 2020, se reunieron: WILMER GALINDO ARIAS Representante Legal de la Contratista JUAN CARLOS ALBA ALBARRACIN, con el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la Supervisión o interventoría a los 27 días del mes de noviembre de 2020

GARANTÍAS:

El presente Contrato se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

AMPARO	N° POLIZA	VALOR	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101336570	$18.489.909	03/11/2020 hasta 03/07/2021	SEGUROS DEL ESTADO
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21-44-101336570	$36.979.818	03/11/2020 hasta 03/01/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA PESOS ($184.899.090)
VALOR DEL ANTICIPO:	0,0
VALOR ACTAS ANTERIORES:	0,0
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA PESOS ($184.899.090)
VALOR PRESENTE ACTA:	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA PESOS ($184.899.090)
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	0.0
VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA PESOS ($184.899.090)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 30 días del mes de noviembre de 2020

(Firma)

WILMER GALINDO ARIAS

Contratista

(Firma)

-Juan Carlos Alba Albarracin

Supervisor(a) UAERMV

(Firma)

-Escriba el Nombre de la persona que firma-

Interventor(a)

(Firma)

-MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE-

Gerente del Proyecto de Inversión

(Firma)

MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE

***Ordenador del Gasto UAERMV**

**Aplicación Resolución No. 331 de 2016*
Original: Secretaria General Oficina de Contratos UAERMV
Copia N°1: Supervisor(a) del contrato
Copia N°2: Contratista

- CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARAN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto).-ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUI CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS