ALCALDÍA DE RIOHACHA	**ALCALDÍA DE RIOHACHA LA GUAJIRA**	**VERSIÓN**	**2021**
	NIT: *892115007-2*	FECHA ELABORACIÓN	27/12/2021
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN		
DESDE 01/10/2024 – HASTA 31/10/2024			
CONTRATO	***388***	***CONVENIO***	
INFORME PARCIAL	***01***	***INFORME FINAL***	

1. OBJETIVO	
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS PARA EL DISTRITO DE RIOHACHA.	
2. DATOS GENERALES	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONVOCATORIA ESAL
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COOPERACION
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARIA DE PLANEACIÓN
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	388-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	01/10/2024
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS PARA EL DISTRITO DE RIOHACHA.
CONTRATISTA	FUNDACIÓN POR UN MUNDO SOSTENIBLE
NIT/CC	NIT. 900.332.188-5
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DE PESOS M/L ($421.000.000)
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	POR ACTAS PARCIALES MENSUALES
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	TRES (03) MESES.
FECHA DE INICIO	01 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA FINAL	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	JACOBO FAUSTINO GOMEZ TORO
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	MEMORANDO INTERNO No. M1210020240110 del mes de octubre.

3. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP

N°	693	**VALOR(ES)**	$ 400.000.000,oo	**FECHA(S)**	20 de Septiembre de 2024

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP

N°	3395	**VALOR(ES)**	$ 400.000.000,oo	**FECHA(S)**	01 de Octubre del 2024

4. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Nombre	Cedula	Asignación salarial $	No. Planilla Salud	Periodo salud	
				MES	AÑO
ROSANA REDONDO VELÁSQUEZ	1.123.403.509 De Dibulla	$ 4.000.000	9477786085	OCTUBRE	2024
MARÍA INÉS FIGUEROA MENDOZA	1.118.801.435 de Riohacha	$ 3.800.000	9477786085	OCTUBRE	2024
YURANIS PAOLA COTES IPUANA	1.118.808.582 de Riohacha	$ 3.800.000	9477786085	OCTUBRE	2024
JAIDER GONZALEZ OROZCO	1.124.497.381 de Uribia	$ 3.800.000	9477786085	OCTUBRE	2024

Scanned with CamScanner

BILLY JOSÉ PEREIRA VARGAS	1.067.940.786 de Montería	$ 3.800.000	9477786085	OCTUBRE	2024	
JULIETH PAOLA BERRIO MAFLA	1.065.589.595 de Valledupar	$ 2.500.000	9477786085	OCTUBRE	2024	
YANELIS MASSIEL ROYS CHOLES	1.118.865.102 de Riohacha	$ 2.500.000	9477786085	OCTUBRE	2024	
FASIR YASIR BERMÚDEZ SANTOS	1.118.857.954 de Riohacha	$ 2.500.000	9477786085	OCTUBRE	2024	

5. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizó el respectivo control y seguimiento de las obligaciones y cumplió satisfactoriamente con estas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

5.1. Actividades Desarrolladas

A. DATOS TÉCNICOS BÁSICOS Y AVANCE

ACTIVIDAD 1: Desarrollar campañas de sensibilización en la población del Distrito de Riohacha utilizando entre otros, los diferentes medios de comunicación y redes sociales sobre el manejo adecuado de residuos sólidos. - Programa Institucional

Ítem	Actividades	Meta de Ejecución	Ejecutado	% Avance	% Por Ejecutar
1.1	Contratación talento humano del proyecto	8	8	100%	0
1.2	Diseño, elaboración e impresión de documento de estrategia de información, educación y comunicación (IEC) del programa institucional para la gestión integral de los residuos sólidos	1	1	10%	90%
1.3	Implementación de estrategia de información, educación y comunicación (IEC) del programa institucional para la gestión integral de los residuos sólidos. Seis (6) campañas una por cada programa en el marco del PGIRS, con duración de 2 Horas	6	0	0.0 %	0,0%
ACTIVIDAD 2: Realizar el fortalecimiento técnico y normativo a las organizaciones de aprovechamiento (ECA) en el marco del programa inclusión de recicladores					
2.1	Quince (15) Jornadas de trabajo de 4 horas mensual donde se atenderán grupos de 30 beneficiarios (ECA) del proyecto	15	0	0,0 %	100,0%
2.2	Talleres plan de fortalecimiento empresarial	6	0	0,0 %	100,0%
2.3	Taller de cargue de requisitos de reporte de información al sui asociados a las fases de progresividad	9	0	0,0 %	100,0%
2.4	Entrega de kit de elementos de protección personal para mejorar la actividad de reciclaje en los recicladores de oficio	300	0	0,0 %	100,0%
ACTIVIDAD 3: Implementación de alternativa de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos en la zona rural.					
3.1	Seis (6) jornadas de trabajo de cuatro (4) horas mensuales donde se atenderán grupos de 50 beneficiarios	6	0	0,0 %	100,0%

Scanned with CamScanner

GESTIONES TECNICAS

Durante el periodo que abarca el presente informe la Supervisión desarrolló las siguientes actividades relacionadas con la gestión técnica:
Se realizaron visitas a los sitios donde se estaban desarrollando las actividades ubicadas en la zona urbana del Distrito de Riohacha, con el fin de verificar el cumplimiento del cronograma de las actividades, concluyendo que en general cumplieron las labores según las fechas.
La supervisión y la contratista realizaron visitas en conjunto a los sectores de intervención. A continuación, se presenta un listado con las inspecciones que a la fecha del presente reporte se han realizado por parte de la supervisión, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales:

Tabla 1. Listado de las Visitas Técnicas Realizadas por la Supervisión.

FECHA	SECTOR DE INTERVENCION	Ítem Actividad del Cronograma		
		1,1	1.2	2.1
9/10/2024	oficina			
24/ 10/ 2024	Revisión del diseño de la Estrategia ICE.			
25/10/2024	Estudiantes de secundaria Institución Educativa Sagrada Familia			
25/10/2024	CORPRECAM E.S. P			
26/10/2024	Barrio el Triunfo			
26/10/2024	RECICLADORES UNIDOS E.S.P			
28/10/2024	Lideres Corregimiento Tomarrazon			
31/10/2022	Estudiantes de secundaria Institución Educativa Liceo Padilla			

OBLIGACIONES TECNICAS

El contratista Fundación por un Mundo Sostenible - FUMUSOS, durante el periodo comprendido del **01 al 30 de octubre de 2024**, bajo la supervisión de la secretaria de Planeación, siguió su cronograma de actividades propuesto.
Las actividades macro presentadas orientadas implementación de los programas del Plan Integral de Residuos Sólidos PGIRS para el Distrito de Riohacha, se encuentran:

1. Contratación talento humano del proyecto.
2. Diseño, elaboración e impresión de documento de estrategia de información, educación y comunicación (IEC) del programa institucional para la gestión integral de los residuos sólidos.
3. Realizar el fortalecimiento técnico y normativo a las organizaciones de aprovechamiento (ECA) en el marco del programa inclusión de recicladores.

La supervisión en cumplimiento de sus obligaciones realiza seguimiento al cronograma entregado por la contratista en reunión del 22 de octubre de 2024 por la supervisión, conforme al Acta N°02. Las actividades en mención se describen a continuación:

Contratación talento humano del proyecto

Actividad 1. Desarrollar campañas de sensibilización en la población del Distrito de Riohacha utilizando entre otros, los diferentes medios de comunicación y redes sociales sobre el manejo adecuado de residuos sólidos. - Programa Institucional.

Para el cumplimiento de la actividad de contratación del talento humano se tuvo en cuenta los perfiles requeridos y experiencias solicitados en Convocatoria Pública ESAL-015-2024. En la siguiente tabla se relaciona el equipo de profesionales contratados, especificando su cargo.

Scanned with CamScanner

Tabla 2. Relación de profesionales contratados que conforman el equipo de trabajo.

#	Nombre	Cargo	Cedula
1	Rosana Redondo Velásquez	Coordinador del Proyecto	1.123.403.509
2	Maria Ines Figueroa Mendoza	Profesional en ingeniería ambiental	1.118.801.435
3	Yuranis Paola Cotes Ipuana	Profesional en trabajo social	1.118.808.582
4	Jaider González Orozco	Profesionales de Apoyo	1.124.497.381
5	Billy Jose Pereira Vargas	Profesionales de Apoyo 2	1067940786
6	Julieth Paola Berrio Mafla	Técnicos de Apoyo 1	1.065.589.595
7	Yanelis Massiel Roys Choles	Técnicos de Apoyo 2	1118865102
8	Fasir Yasir Bermudez Santos	Técnicos de Apoyo 3	1118857954

En los **ANEXO 1, 2 y 3** del informe del contratista se evidencia los contratos celebrados por FUMUSOS a sus trabajadores, las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y la certificación expedida por el revisor fiscal y representante legal, del pago de los aportes del talento humano contratado.

Diseño, elaboración e impresión de documento de estrategia de información, educación y comunicación (IEC) del programa institucional para la gestión integral de los residuos sólidos.

La Fundación por un Mundo Sostenible – FUMUSOS, para el diseño de la estrategia de información, comunicación y educación realizo en primera instancia un diagnóstico, utilizando el método participativo, mediante la construcción de una ruta metodológica donde participaron Instituciones educativas, colegios privados, zona rural y organizaciones del estado, empresas privadas prestadoras de servicio y asociaciones de recicladores de oficio.

ACTIVIDAD 2: Realizar el fortalecimiento técnico y normativo a las organizaciones de aprovechamiento (ECA) en el marco del programa inclusión de recicladores

Talleres plan de fortalecimiento empresarial.

En la vigencia de este periodo la Fundación Fumusos realizo un acercamiento con las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) CORPRECAM E.S.P. y RECICLADORES UNIDOS E.S.P., a través de WhatsApp, con el objetivo de coordinar una reunión para poder avanzar en la meta del fortalecimiento técnico y normativo en el marco del programa de inclusión de recicladores.

6. OBSERVACIONES FINALES

RECOMENDACIONES:

- Socializar poco a poco como va quedando la estrategia ICE antes de entregar el documento final.

CONCLUSIONES

- Se evidencio la contratación del personal que conforma el equipo que implementara las actividades contractuales.
- En el desarrollo del avance contemplado en el diseño de la estrategia se verifico el cumplimiento de la ruta metodológica para la realización del Diagnóstico. Esta actividad al término del primer mes cerro con un 10% de avance.
- De acuerdo con el seguimiento del cronograma de actividades, el contratista está cumpliendo con las actividades programadas según el lugar a intervenir y la labor a realizar.

Scanned with CamScanner

EJECUCIÓN FINANCIERA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 421.000.000,00**
APORTES DE ALCALDIA	**$ 400.000.000,00**
APORTES DE CONTRAPARTIDA FUNDACION	**$ 21.000.000,00**
ANTICIPO PACTADO (50%)	**$ 200.000.000,00**
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No 01	**$ 34.528.000,00**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	**$ 365.472.000,00**

7. INFORME FOTOGRÁFICO:

Ilustración 1. Evidencias fotográficas de reunión de avance de la Estrategia ICE.

Lugar /Fecha:	Riohacha / 24 de octubre 2024
Observación:	Revisión del avance del diseño de la Estrategia de Información, comunicación e información.





Ilustración 2. Resultados de la Verificación de Actividades de Diagnostico participativo Colegio Sagrada Familia.

Lugar /Fecha:	Riohacha – Colegio Sagrada Familia / 25 de octubre de 2024
Observación:	Diagnostico Participativo con estudiantes de la media.



Ilustración 3. Resultados de la Verificación de Actividades de Diagnostico participativo en barrios.

Lugar /Fecha:	Riohacha – Barrio el Triunfo / 28 de octubre de 2024
Observación:	Se trabajo con niños y jóvenes el barrio el Triunfo.



Scanned with CamScanner





Ilustración 4. Resultados de la Verificación de Actividades de Diagnostico participativo en zona rural.

Lugar /Fecha:	Riohacha – Tomarrazon / 28 de octubre de 2024
Observación:	Participaron los Ediles, los habitantes y el corregidos.







Scanned with CamScanner

Ilustración 5. Resultados de la Verificación de Actividades de Diagnostico participativo en la Institución Educativa Liceo Almirante Padilla.

Lugar /Fecha:	Riohacha – I.E Liceo Almirante Padilla / 31 de octubre de 2024
Observación:	Diagnostico Participativo con estudiantes de la media.







8. Ciudad y fecha de emisión:	Riohacha – La Guajira, 01 de noviembre de 2024.
9. Firma del interventor y/o supervisor:	JACOBO FAUSTINO GOMEZ TORO SUPERVISOR

Scanned with CamScanner