INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 3150 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	EDWARD RODRIGUEZ CRUZ
Identificación	13874128
Fecha de suscripción del Contrato	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
Objeto	REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCION, ARTICULACIÓN COMUNITARIA Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA LA REDUCCION DEL DELITO Y COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, EN ATENCIÓN A LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS CORREGIMIENTOS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL.
Plazo de Ejecución	3 MESES
Fecha de Iniciación	2024-09-18
Fecha de Finalización	2024-12-17

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($9.510.000).
Valor ejecutado	NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($9.510.000).
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	CERO (0) PESOS
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de las actividades del contrato N° **3150-.2024**, tal y

como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:

Actividad	Evidencias o Soportes
1. Prestar soporte técnico para desarrollar acciones y/o encuentros comunitarios en el corregimiento del área rural asignada por intermedio de mesas de seguridad para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana del Municipio de Yopal. Producto: Mínimo tres (3) mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios realizados.	El contratista dio cumplimiento con el 100% de la presente actividad durante el periodo comprendido del 18 de septiembre al 17 de diciembre de 2024, en el cual desempeño realizando actividades de soporte técnico donde desarrollo acciones y/o encuentros comunitarios en el corregimiento del área rural asignada por intermedio de mesas de seguridad para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana del Municipio de Yopal. Durante el periodo comprendido del 18 de septiembre al 17 de octubre del 2024, realizó las siguientes actividades en el primer informe: • El día 30 de septiembre del 2024, realizó apoyo a la mesa de trabajo en el barrio progreso 2 de la comuna 2. • El día 05 de octubre del 2024, realizó apoyo a la mesa de seguridad del corregimiento el Charte del Municipio de Yopal. • El día 05 de octubre del 2024, realizó apoyo a la mesa de seguridad en el corregimiento la Niata. Durante el periodo comprendido del 18 de octubre al 17 de noviembre del 2024, realizó las siguientes actividades en el segundo informe: • El día 29 de octubre del 2024, realizó mesa de trabajo con el gremio de turberos y empresarios pertenecientes a la vereda la Vega del corregimiento el Morro. • El día 30 de octubre del 2024, realizó apoyo a la mesa de seguridad la cual la ejecutó en la cancha cubierta del barrio Villa Benilda de la comuna 2.

	• El día 14 de noviembre del 2024, realizó mesa de seguridad en la cancha cubierta del barrio Raudal de la comuna 7. Durante el periodo comprendido del 18 de noviembre al 17 de diciembre del 2024, realizó las siguientes actividades en el Tercer informe: • El día 23 de noviembre del 2024, realizó apoyo a la mesa de seguridad en el corregimiento de quebrada seca, donde se escuchó las problemáticas que se vienen presentando que afecta la seguridad y la convivencia ciudadana. • El día 02 de diciembre del 2024, realizó atención a pqr, el banco BBVA, problemática de invasión de espacio público por parte del establecimiento Tijuana. • El día 02 de diciembre del 2024, realizó apoyo a la atención del requerimiento a la vivienda ubicada en la calle 47 # 16b – 08 del barrio la Esmeralda comuna 7. • El día 09 de diciembre del 2024, se realizó apoyo a la capacitación programada en las instalaciones de la defensoría del pueblo Los soportes reposan en (Qf Document, Archivo de Gestión, en medio magnético CD entregado con cada uno de los informes presentados por el contratista).
2. Realizar acciones de mediación e intervención en las manifestaciones, movilizaciones ciudadanas o protestas pacíficas en el área urbana de Yopal en desarrollo de lo señalado en el decreto nacional 003 de 2021. Producto: 100% de intervención en manifestaciones o protestas que se requiera.	El contratista dio cumplimiento con el 100% de la presente actividad durante el periodo comprendido del 18 de septiembre al 17 de diciembre de 2024, donde realizó acciones de mediación e intervención en las manifestaciones, movilizaciones ciudadanas o protestas pacíficas en el área urbana de Yopal en desarrollo de lo señalado en el decreto nacional 003 de 2021. Durante el periodo comprendido del 18 de septiembre al 17 de octubre del 2024, realizó las siguientes actividades en el primer informe: • Durante el periodo comprendido del 18 de septiembre al 17 de octubre del 2024, no se ejecutó la mediación e intervención en las manifestaciones, movilizaciones ciudadanas o protestas pacíficas en área rural en

	desarrollo de lo señalado en el decreto nacional 003 de 2021. Durante el periodo comprendido del 18 de octubre al 17 de noviembre del 2024, realizó las siguientes actividades en el segundo informe: • El día 19 de octubre del 2024, realizó apoyo a la activación del puesto de mando unificado y acompañamiento a la manifestación pública del 19 de octubre de 2024. • El día 23 de octubre del 2024, realizó apoyo a las acciones de diálogo ciudadano a la movilización nacional que desarrollo la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y el Sindicato de Maestros de Casanare. • El día 07 noviembre del 2024, realizó acompañamiento institucional a la movilización nacional que desarrollo la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y el Sindicato de Maestros de Casanare, dio cumplimiento al Decreto 003 del 2021, Derecho a la protesta social pacifica. Durante el periodo comprendido del 18 de noviembre al 17 de diciembre del 2024, realizó las siguientes actividades en el Tercer informe: • El día 21 de noviembre del 2024, realizó apoyo a las acciones de diálogo ciudadano, a la movilización en cumplimiento al Decreto 003 del 2021, Derecho a la protesta social pacifica, como elemento fundamental en el desarrollo de la sociedad Democrática. • El día 23 de noviembre del 2024, realizó acompañamiento institucional a la manifestación pública en conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

	Los soportes reposan en (Qf Document, Archivo de Gestión, en medio magnético CD entregado con cada uno de los informes presentados por el contratista)
3. Prestar soporte técnico en la implementación de las rutas institucionales en el área rural que buscan disminuir los flagelos que impactan la seguridad y convivencia en el municipio Yopal. Producto: 100% Soporte técnico en las Rutas de Prevención y atención implementadas en el Municipio de Yopal.	El contratista dio cumplimiento con el 100% de la presente actividad durante el periodo comprendido del 18 de septiembre al 17 de diciembre de 2024, donde realizó soporte técnico en la implementación de las rutas institucionales en el área rural que buscan disminuir los flagelos que impactan la seguridad y convivencia en el municipio Yopal. Durante el periodo comprendido del 18 de septiembre al 17 de octubre del 2024, realizó las siguientes actividades en el primer informe: • El día 24 de septiembre del 2024, realizó campaña de socialización del artículo 87 de la Ley 1801 del 2016 en el corregimiento de Santa Fe de Morichal. • El día 25 de septiembre del 2024, realizó apoyo a la socialización de la oferta institucional en los barrios Villa Nelly, Fical y los asentamientos humanos la Victoria, Resistencia y la Libertad de la comuna 5. • El día 26 de septiembre del 2024, realizó apoyo a la oferta institucional que se llevó acabo en la cancha del barrio Villa Nelly de la comuna 5. • El día 11 de octubre del 2024, realizó campaña de socialización del artículo 87 y e3l artículo 92 de la Ley 1801 del 2016 en el corregimiento de la Niata. • El día 15 de octubre del 2024, se realizó recorrido por la principal de la Bendición, con el fin de caracterizar cuantos vendedores estacionarios se encuentran radicado sobre la zona pública del barrio. Durante el periodo comprendido del 18 de octubre al 17 de noviembre del 2024, realizó las siguientes actividades en el segundo informe:

	• El día 24 de octubre de 2024, realizó salidas conjuntas a puntos críticos como Asentamiento Humano La Libertad, Victoria, la Resistencia, La Fortaleza y Ciudadela la Bendición. • El día 26 de octubre del 2024, realizó apoyo logístico al festival de bandas en el corregimiento de Morichal. • El día 27 de octubre del 2024, realizó oferta institucional y socialización Ley 1801 del 2016, en la caseta comunal de la vereda la Patimena. • El día 29 de octubre del 2024, realizó acompañamiento a la actividad de cultura a los estudiantes del colegio Antonio Nariño del corregimiento del Morro. • El día 30 de octubre del 2024, se realizó actividad Lúdica - Recreativa a los niños y niñas de la escuelita de la vereda la Manga del corregimiento de Tacarimena, actividad que tuvo como objetivo generar un espacio seguro y de sana convivencia. Durante el periodo comprendido del 18 de noviembre al 17 de diciembre del 2024, realizó las siguientes actividades en el Tercer informe: • El día 28 de noviembre del 2024, realizó la estrategia hogares sin miedo en el barrio Llano Grande de la comuna 6. • El día 01 de diciembre del 2024, realizó apoyo a la congreso Nacional Comunal en el Instituto Técnico Empresarial Yopal – Itey comuna 3. • El día 02 de diciembre del 2024, realizó apoyo a la campaña pedagógica de hábitos de seguridad y de prevención contra el hurto en todas sus modalidades en los bancos ubicados en el centro de la comuna 1.

	• El día 03 de diciembre del 2024, realizó campaña de socialización del artículo 102 de la Ley 1801 del 2016 en el corregimiento de Morichal. • El día 06 de diciembre del 2024, realizó estrategia Laboratorio de Convivencia dirigía a los niños y niñas del barrio Villa Flor 2 de la comuna 6. • El día 06 de diciembre del 2024, realizó apoyo a la Policía Nacional a la actividad lúdica -recreativa cine al parque en el barrio Villa Docente de la comuna 6. • El día 07 de octubre del 2024, realizó apoyo a la inauguración del alumbrado navideño en el corregimiento del Morro. • El día 12, 13, 14, 15 de diciembre del 2024, se brindó acompañamiento institucional al encuentro cultural de la Orinoquia (YopalFest). • El día 16 de diciembre del 2024, realizó campaña pedagógica de hábitos de seguridad en el corregimiento la Chaparrera. Los soportes reposan en (Qf Document, Archivo de Gestión, en medio magnético CD entregado con cada uno de los informes presentados por el contratista)
4. Gestionar, planear, articular con los diferentes organismos comunales del área rural el desarrollo de iniciativas adelantadas para identificar puntos críticos, lotes y espacios públicos generadores de inseguridad en el marco del plan integral de convivencia seguridad ciudadana.	El contratista dio cumplimiento con el 100% de la presente actividad durante el periodo comprendido del 18 de septiembre al 17 de diciembre de 2024, donde realizó Gestiono, planeó, articuló con los diferentes organismos comunales del área rural el desarrollo de iniciativas adelantadas para identificar puntos críticos, lotes y espacios públicos generadores de inseguridad en el marco del plan integral de convivencia seguridad ciudadana.

	Durante el periodo comprendido del 18 de septiembre al 17 de octubre del 2024, realizó las siguientes actividades en el primer informe: • El día 26 de septiembre del 2024, realizó apoyo a la jornada de ornato y embellecimiento a la cancha del barrio Villa Nelly de la comuna 5. • El día 03 de octubre del 2024, realizó apoyo a la jornada de ornato y embellecimiento a la cancha del barrio Progreso 2. • El día 04 de octubre del 2024, realizó caracterización y geoferenciación de lotes en abandono en el corregimiento de Tilodiran. • El día 14 de octubre del 2024, realizó apoyo a la actividad de poda de árboles por la empresa SAYOP en la carrera 29 entre calle 13 y 17. Durante el periodo comprendido del 18 de octubre al 17 de noviembre del 2024, realizó las siguientes actividades en el segundo informe: • El día 25 de octubre del 2024, realizó apoyo a la jornada de ornato en el parque la iguana. Durante el periodo comprendido del 18 de noviembre al 17 de diciembre del 2024, realizó las siguientes actividades en el Tercer informe: • El día 23 de noviembre del 2024, realizó jornada de ornato, aseo y embellecimiento en las vías y los parques del corregimiento de la Chaparrera. • El día 25 de noviembre del 2024, realizó apoyo al Indev a la actividad de perturbación de espacio público por parte de vendedores informales en la carrera 1 con calle 50 y sobre el romboy.

	• El día 26 de noviembre del 2024, realizó a requerimiento ciudadano en el corregimiento Quebrada Seca vereda San José de caño seco. • El día 29 de noviembre del 2024, realizó atención a pqr por ocupación de espacio público en la calle 62 # 3ª Oeste – 60. • El día 05 de diciembre del 2024, realizó jornada de ornato, aseo y embellecimiento en las vías del corregimiento de Tilodiran. Los soportes reposan en (Qf Document, Archivo de Gestión, en medio magnetico CD entregado con cada uno de los informes presentados por el contratista)
5. Realizar las visitas técnicas en los corregimientos del área rural asignada para la ejecución de las actividades de Inspección Vigilancia y Control -IVC a establecimientos de comercio de alto impacto del municipio de Yopal. Producto: mínimo tres (3) visitas realizadas y un (01) cronograma de trabajo con actividades Inspección Vigilancia y Control -IVC a establecimientos de comercio de alto impacto del municipio de Yopal.	El contratista dio cumplimiento con el 100% de la presente actividad durante el periodo comprendido del 18 de septiembre al 17 de diciembre de 2024, donde realizó visitas técnicas en los corregimientos del área rural asignada para la ejecución de las actividades de Inspección Vigilancia y Control -IVC a establecimientos de comercio de alto impacto del municipio de Yopal. Durante el periodo comprendido del 18 de septiembre al 17 de octubre del 2024, realizó las siguientes actividades en el primer informe: • El día 16 de octubre del 2024, realiza visita ejecución de las actividades de Inspección Vigilancia y Control -IVC a establecimientos de comercio de alto impacto en el barrio 7 de Agosto comuna 6 del municipio de Yopal. Durante el periodo comprendido del 18 de octubre al 17 de noviembre del 2024, realizó las siguientes actividades en el segundo informe:

	• El día 28 de octubre del 2024, realizó apoyo a la visita técnica de Vigilancia y Control - VC al establecimiento de alto impacto ubicados en la E.D.S. La Campanilla Kilometro 5 vía Morichal. • el día 04 de noviembre del 2024, realiza visita de vigilancia y control -VC ejecución de las actividades al establecimiento de comercio con razón social la placita y comidas rápidas J y A, ubicados en la Vereda de la Niata. Durante el periodo comprendido del 18 de noviembre al 17 de diciembre del 2024, realizó las siguientes actividades en el Tercer informe: • El día 27 de noviembre del 2024, realizó visita de verificación y control a los establecimientos de alto impacto del sector comercial del corregimiento la Chaparrera. • El día 27 de noviembre del 2024, realizó visita de verificación con Policía Nacional a los establecimientos de productos cárnicos del corregimiento de la Chaparrea. Los soportes reposan en (Qf Document, Archivo de Gestión, en medio magnetico CD entregado con cada uno de los informes presentados por el contratista)

2. El (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito.

   - Planilla No. 1745571874 seguridad social mes de SEPTIEMBRE de 2024
   - Planilla No. 1745933105 seguridad social mes de OCTUBRE de 2024
   - Planilla No. 1746089308 seguridad social mes de NOVIEMBRE de 2024
   - Planilla No. 1746089340 seguridad social mes de DICIEMBRE de 2024

3. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de TRECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($ 380.000)

de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla proadulto mayor	[$ 285.000]
Estampilla procultura	[$ 95.000]
Estampilla prodeporte	[$ 00]

4. El contratista presentó certificación que reporta la herramienta QFdocument Web, donde indica que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de PQRS durante la ejecución del contrato.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. MYCA-SGOB-CD-0270-2024, así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA ES DE TODOS	FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS GESTORES DE CONVIVENCIA COMO MEDIDA PARA GENERAR CONFIANZA, MEJORAR LA INTERMEDIACIÓN CON LA COMUNIDAD Y LA AUTORIDAD E IDENTIFICAR EL RIESGO DE CONVIVENCIA EN TODO EL MUNICIPIO.	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA (PRODUCTO PRINCIPAL DEL PROYECTO	ASISTENCIA TÉCNICA FORTALECIDA A TRAVÉS DE .PREVENCIÓN, ARTICULACIÓN COMUNITARIA Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA LA REDUCCION DEL DELITO Y COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, EN ATENCIÓN A LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS CORREGIMIENTOS

			DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL.

Si el contrato es de funcionamiento, debe indicar el resultado obtenido frente al plan de acción de la dependencia.

6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El supervisor procede a evaluar el cumplimiento del contratista en la ejecución del contrato, estableciendo si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, y concluirá su evaluación con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos específicos sobre la ejecución contractual.

PERIODO DE EVALUACIÓN

PERIODO DE EVALUACIÓN		**DEL 18/09/2024 AL 17/12/2024**	
ASPECTO	**PUNTAJE**	**CRITERIOS**	**CALIFICACIÓN**
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	5,0	EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio.	4,0
	4,0	BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.	
	3,5	REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	5,0
	4,0	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	
	3,5	REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Entidad.	

	0,0	NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.	
GARANTÍAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato del término señalado en la Minuta.	5,0
	4,0	BUENO.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías dentro del término pactado.	
	3,5	REGULAR.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista se rehúsa a constituir la garantías requeridas.	
ATENCIÓN A INFORMES Y PQRS	5,0	EXCELENTE.- El contratista presenta los informes señalados en el contrato y da respuesta a las PQRS asignadas, sin petición y/o requerimiento de la Entidad.	5,0
	4,0	BUENO.- El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos.	
	3,5	REGULAR.- El contratista atiende posterior a la fecha estipulada, la presentación de informes, la respuesta a las peticiones y/o requerimientos de la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista desatiende la entrega de informes, las peticiones y/o requerimientos de la entidad.	
PRECIO	5,0	EXCELENTE: El precio es competitivo	5,0
	0,0	NO CUMPLE: el precio no es competitivo	
SEGURIDAD SOCIAL	5,0	EXCELENTE: El contratista realizó antes de las fechas estipuladas el pago a seguridad social.	5,0
	4,0	BUENO: El contratista cumplió oportunamente con el pago a seguridad social.	
	3,5	REGULAR: El contratista realizó el pago a seguridad social posterior a las fechas estipuladas.	
	0,0	NO CUMPLE: El contratista no realizó los pagos a seguridad social	

CUENTAS DE COBRO O FACTURACIÓN	5,0	EXCELENTE: Presenta oportunamente la cuenta de cobro o facturación, sin requerimiento de la entidad.	5,0
	4,0	BUENO: Presenta la cuenta de cobro o facturación dentro de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	3,5	REGULAR: Presenta la cuenta de cobro o facturación por fuera de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	0,0	NO CUMPLE: No presenta la cuenta de cobro o facturación	
PROMEDIO			4,8

Criterios de Calificación Definida	**PUNTAJE**	**RESULTADO**
	4,5 - 5,0	Excelente - Proveedor y/o contratista confiable y recomendado.
	3,6 - 4,4	Bueno - Proveedor y/o contratista confiable.
	3,0-3,5	Regular - Proveedor y/o contratista poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	0,0 - 2,9	No Confiable - Proveedor y/o contratista NO confiable. Restringido.

El presente informe se firma en Yopal, a los 18 DIC 2024

Atentamente,

JORGE ANDRÉS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DESPACHO – SECRETARIO DE GOBIERNO