EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	719-2024	2. FECHA	16/07/2024	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	157		
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	Ibis Johana Cortés Castillo-CC 59686470						
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL PROCESO DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD DE LA SUBGERENCIA COMUNITARIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL EN DESARROLLO DE LA RESOLUCION 1032 DE 2024 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL POR LA CUAL SE EFECTUA UNA ASIGNACION DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE						
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	YBON JAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ / LYDA YICEL CIFUENTES						
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUBGERENTE COMUNITARIO / LIDER E.Q-B-S						
8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI


12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	16/07/2024
	14. DESDE	16/07/2024
	15. HASTA	19/12/2024
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	157
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	49


18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN	20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN	20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	


PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 12.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES		SIN ADICIONES
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO		$ 12.000.000,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 1.200.000	719-01	16/07/2024 A 31/07/2024	15/08/2024	$ -	$ 10.800.000
$ 2.400.000	719-02	01/08/2024 A 31/08/2024	1/09/2024		$ 8.400.000
$ 1.200.000	719-03	01/09/2024 A 30/09/2024	3/10/2024		$ 7.200.000
$ 1.128.000	719-04	01/10/2024 A 31/10/2024	1/11/2024		$ 6.072.000
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 12.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 5.928.000	49,40%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 6.072.000	50,60%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	157	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	108	68,79%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	49	31,21%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
EQUIPOS BASICOS DE SALUD	K34L	7387	$ 1.128.000,00	1	$ 1.128.000	100,00%
TOTAL				1	$ 1.128.000	100,00%

YBON JAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ / LYDA YICEL CIFUENTES SUBGERENTE COMUNITARIO / LIDER E.Q-B-S	1/11/2024
50. Firma Supervisor	51. Fecha