ALCALDÍA LOCAL DE: PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

RECIBO A SATISFACCION PERSONA JURIDICA No. 1 — PARCIAL — FINAL X

TO DE AUTOCONTROL)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: DD 28 de NOVIEMBRE de 2024 — Y EL: DD 12 de DICIEMBRE de 2024

CLASE DE CONTRATO: COMPRAVENTA — No. 773 — VIGENCIA de 2024

INFORMACION DEL CONTRATISTA

SOCIAL DEL CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA DIPRO S.A.S		NIT No.	901.460.690-3
ÓN:	CL 21 Sur 89 B 87	TELEFONO: 3143548227	CORREO ELECTRONICO:	contabilidaddiprosas@gmail.com
E (Si hubo cesion, escriba el nombre de cedio)				
CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO				

INFORMACION BANCARIA		
ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
BANCOLOMBIA	AHORROS	666-000008-08

INFORMACION PARA ENDOSO DE PAGO A UN TERCERO

BENEFICIARIO ENDOSO	NIT o C.C	VALOR A ENDOSAR	ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
	0				

INFORMACION DEL CONTRATO

EL CONTRATO:
ición de botiquines tipo b y camillas para la dotación de la Alcaldía Local de Puente Aranda.

E PAGO
lizará un único pago por el 100 % del contrato, una vez entregados la totalidad de los bienes a adquirir, recibo a satisfacción, previa reprogramación del PAC, y la tación de los siguientes documentos:
r del contrato se pagará así:
rme de actividades (si aplica) o informe de supervisión debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica).2. Certificado de cumplimiento o recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.3. Acta de ingreso de los bienes al almacén (cuando aplique)
tura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique)5. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo b, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales

LOR CONTRATO	CONTRANOTACION Y/O ADICIONES QUE LA AFECTAN	RECURSOS FDLPA
CIAL		5,437,387
ES		
SION 1		
SION 2		
SION 3		
SION 4		
L CONTRATO Y/O ONES FDLPA)	-	5,437,387

FECHAS		EJECUCION EN	MES (ES)	DIAS
FECHA DE INICIO	28/11/2024	PLAZO INICIAL		15
TERMINACION INICIAL	12/12/2024			
PRORROGAS				
FECHA PRORROGA 1		No. DIAS O MESES PRORROGA 1		
FECHA PRORROGA 2		No. DIAS O MESES PRORROGA 2		
FECHA PRORROGA 3		No. DIAS O MESES PRORROGA 3		
FECHA PRORROGA 4		No. DIAS O MESES PRORROGA 4		
TERMINACION CON PRORROGAS Y/O SUSPENSIONES	12/12/2024	TOTAL EN MESES y/o DIAS		15

FECHA CESION 1	N/A	FECHA SUSPENSION 1		FECHA REINICIO 1	N/A
FECHA CESION 2	N/A	FECHA SUSPENSION 2		FECHA REINICIO 2	N/A
FECHA CESION 3	N/A	FECHA SUSPENSION 3		FECHA REINICIO 3	N/A
FECHA CESION 4	N/A	FECHA SUSPENSION 4		FECHA REINICIO 4	N/A

INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

O RAZON SOCIAL DEL	APOYO A LA SUPERVISION		VINCULACION	CONTRATISTA	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	
		HUMBERTO DEMOYA				421-2024

CONTROL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO INICIAL	VALOR ADICION	TOTAL ANTICIPO	AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO
0	-	-	0	0

CONTROL RETENCION EN GARANTIA

$	SALDO ANTERIOR	VALOR RETENCION EN GTIA - PRESENTE CORTE-	ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA
	-	-	-

INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES PAGO PARCIAL Y/O FINAL	
	5,437,387
	-
	5,437,387
ICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	
MA Y/O POCONSUMO	5,437,387
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	5,437,387
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	-
TENCION EN GARANTIA	-
OS DESCUENTOS X VIEJO RECONO	-
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	5,437,387
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	5,437,387

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. PROYECTO	No. RESUPRESTO	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	GIROS (DETALLE GIROS) ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A APECTAR EN ESTE CORTE	ACUMULADO GIROS	SALDO REGISTRO PPTAL
1907	1941	26-nov-24	5,437,387	-	5,437,387	5,437,387	-
				-		-	-
				-		-	-
				-		-	-
				-		-	-
		TOTALES	5,437,387	-	5,437,387	5,437,387	-
			OK		OK		

SON: (Valor en letras): CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE: 0%

PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE: 100%

RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS
(REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO)

FECHA	CONCEPTO	VALOR
16 DICIEMBRE (2024)	1er recibo parcial	5,437,387
	2do recibo parcial	
	3er recibo parcial	
	4to recibo parcial	
	5to recibo parcial	
	6to recibo parcial	
	7mo recibo parcial	
	8vo recibo parcial	
	9no recibo parcial	
	10mo recibo parcial	
	11mo recibo parcial	
	12mo recibo parcial	
	13ro recibo parcial	
	14to recibo parcial	
	15to recibo parcial	
	16to recibo parcial	
	17mo recibo parcial	
	18vo recibo parcial	
	19no recibo parcial	
	20mo recibo parcial	
	21no recibo parcial	
	22do recibo parcial	
	23ro recibo parcial	
	24to recibo parcial	
	25to recibo parcial	
	26to recibo parcial	
	27mo recibo parcial	
	28vo recibo parcial	
TOTAL EJECUTADO		5,437,387
SALDO POR EJECUTAR		-

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	-
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	0
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	-
SALDO POR EJECUTAR	-

OK
EXPLIQUE RAZON DE LA DIFERENCIA

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	100%
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO	100%

POLIZAS

CLASE	No.	%	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
IENTO		0%			
O		0%			
CIONES SOCIALES		0%			
SABILIDAD CIVIL		0%			
		0%			
ENO		0%			

rme presentado por el contratista 16 días del mes de DICIEMBRE de dosmil VEINTICUATRO (2024) con el fin de gestionar el pago UNO (1) HUMBERTO DEMOYA en cumplimiento de la Cláusula 10 del
rato COMPRAVENTA 773 de de 2024, dejando constancia que ha cumplió con el objeto del contrato, las
gaciones establecidas, el plazo previsto y el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de acuerdo con los documentos presentados por el contratista y anexos al presente documento.

recibe a satisfacción el

HUMBERTO DEMOYA
APOYO A LA SUPERVISION
.C. 80,055,320 de Bogotá

V°B°. AUTORIZA GIRO: VICTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
ALCALDE LOCAL
C.C 1.018.419.856 de Bogotá

Version 12

Scanned with CamScanner