SGIN SERVICIO GLOBAL DE

SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA SAS NIT 901512205
Actividad Económica Principal 7112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 20

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764083244311 de 12/11/2024 - 12/11/2025 autoriza FE-1 a FE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/12/2024 15:15
Fecha de Vencimiento	13/12/2024 15:15
Fecha de Validación	13/12/2024 15:15
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA SAS
Nombre Comercial	
NIT	901512205
Obligación	IVA
Email	comercialsgin@gmail.com
Teléfono	3106664744
Dirección	CALLE 8 # 4 -71 OFICINA 406A
Ciudad, Depart.	NEIVA, HUILA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Nombre Comercial	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT	899999034
Obligación	IVA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	6800600
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	CTO OBRA PAGO	Diagnostico y mantenimiento menor de cubierta (incluye revisión de amarres, fijación de flanches, cambio de tejas fisuradas tipo P7 de Eternit hasta 10 m2)	1.0	EA	$1,802,275.00		$1,802,275.00	$1,802,275.00
2	CTO OBRA PAGO	Desmonte y montaje de luminarias LED interior existentes a menos de 3 m de altura, empotradas en cielo raso.	30.0	EA	$10,313.00		$309,390.00	$309,390.00
3	CTO OBRA PAGO	Desmonte parcial de cielorraso existente en dry wall y frescasa en área de afectación por humedad (incluye andamio certificado, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)	70.0	EA	$20,598.00		$1,441,860.00	$1,441,860.00
4	CTO OBRA PAGO	Suministro e instalación cielo raso plano en lamina panel yeso de 1/2". Incluye andamio certificado	70.0	EA	$62,191.00		$4,353,370.00	$4,353,370.00
5	CTO OBRA PAGO	Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos.	595.0	EA	$13,033.00		$7,754,635.00	$7,754,635.00
6	CTO OBRA PAGO	Desmonte temporal y reinstalación de divisiones en vidrio templado 10 mm piso techo. Incluye 3 puertas y armario	50.0	EA	$10,965.00		$548,250.00	$548,250.00
7	CTO OBRA PAGO	Desmonte de cielorraso existente en dry wall primer piso (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)	108.0	EA	$20,479.00		$2,211,732.00	$2,211,732.00

SGIN SERVICIO GLOBAL DE

SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA SAS NIT 901512205
Actividad Económica Principal 7112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 20

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764083244311 de 12/11/2024 - 12/11/2025 autoriza FE-1 a FE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/12/2024 15:15
Fecha de Vencimiento	13/12/2024 15:15
Fecha de Validación	13/12/2024 15:15
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

8	CTO OBRA PAGO	Demolición de baldosa de piso existente y guardaescoba, (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)	108.0	EA	$15,450.00	$1,668,600.00	$1,668,600.00
9	CTO OBRA PAGO	Demolición de muro divisorio interior e=12 cm.	6.0	EA	$20,400.00	$122,400.00	$122,400.00
10	CTO OBRA PAGO	Corte de regatas sobre muros y piso en concreto, ancho <= 20 cm, profundidad <= 10 cm. (incluye corte con disco, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados, transporte, resane y acabado de la superficie afectada)	50.0	EA	$37,184.00	$1,859,200.00	$1,859,200.00
11	CTO OBRA PAGO	Salida sanitaria sifón de piso PVCS 2"	4.0	EA	$59,925.00	$239,700.00	$239,700.00
12	CTO OBRA PAGO	Salida sanitaria duchas de emergencia PVCS 2"	2.0	EA	$61,143.00	$122,286.00	$122,286.00
13	CTO OBRA PAGO	Salida sanitaria poceta de lavado de material PVCS 2"	3.0	EA	$55,816.00	$167,448.00	$167,448.00
14	CTO OBRA PAGO	Suministro e instalación tubería PVCS sanitaria 4". Incluye accesorios	68.0	EA	$37,598.00	$2,556,664.00	$2,556,664.00
15	CTO OBRA PAGO	Suministro e instalación de tapón de inspección PVCS 4"	3.0	EA	$46,636.00	$139,908.00	$139,908.00
16	CTO OBRA PAGO	Punto agua fría ducha de emergencia PVCP 1"	4.0	EA	$48,239.00	$192,956.00	$192,956.00
17	CTO OBRA PAGO	Punto agua fría PVCP 1/2" para doble poceta área de lavado de material	2.0	EA	$45,930.00	$91,860.00	$91,860.00
18	CTO OBRA PAGO	Suministro e instalación tubería red suministro CPVC 1/2". Incluye accesorios	72.0	EA	$14,209.00	$1,023,048.00	$1,023,048.00
19	CTO OBRA PAGO	Suministro e instalación tubería red suministro CPVC 1" Incluye accesorios	70.0	EA	$31,395.00	$2,197,650.00	$2,197,650.00
20	CTO OBRA PAGO	Suministro e instalación registro válvula de bola 1" PVC de roscar	1.0	EA	$47,840.00	$47,840.00	$47,840.00
21	CTO OBRA PAGO	Suministro e instalación cajilla para registro. Incluye acabado interior en mortero y tapa registro plástica 20x20cm.	1.0	EA	$42,641.00	$42,641.00	$42,641.00
22	CTO OBRA PAGO	Verificación redes eléctricas existentes, estudios y diseños eléctricos, elaboración de planos record de circuitos con cuadro de cargas, necesarios para la instalación de nueva red eléctrica y modificación de las redes existentes de acuerdo con los planos de distribución de espacios y equipos de los laboratorios.	1.0	EA	$2,550,000.00	$2,550,000.00	$2,550,000.00

SGIN SERVICIO GLOBAL DE

SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA SAS NIT 901512205
Actividad Económica Principal 7112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 20

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764083244311 de 12/11/2024 - 12/11/2025 autoriza FE-1 a FE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/12/2024 15:15
Fecha de Vencimiento	13/12/2024 15:15
Fecha de Validación	13/12/2024 15:15
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

23	CTO OBRA PAGO	Desmonte de lámparas LED 30x60 existentes (incluye reubicación de tubería de red eléctrica PVC)	28.0	EA	$12,098.00	$338,744.00	$338,744.00
24	CTO OBRA PAGO	Suministro e instalación tubería EMT 1"	48.3	EA	$24,026.00	$1,160,455.80	$1,160,455.80
25	CTO OBRA PAGO	Suministro e instalación tubería EMT 3/4" descolgada	10.0	EA	$24,820.00	$248,200.00	$248,200.00
26	CTO OBRA PAGO	Suministro e instalación tubería PVC Conduit 1/2"	55.0	EA	$13,033.00	$716,815.00	$716,815.00
27	CTO OBRA PAGO	Suministro e instalación tubería PVC Conduit 3/4"	50.0	EA	$15,271.00	$763,550.00	$763,550.00
28	CTO OBRA PAGO	Salida tomacorriente trifásica muro EMT	2.0	EA	$195,500.00	$391,000.00	$391,000.00
29	CTO OBRA PAGO	Salida tomacorriente trifásica muro PVC	3.0	EA	$181,503.00	$544,509.00	$544,509.00
30	CTO OBRA PAGO	Salida tomacorriente doble en muro PVC	10.0	EA	$124,020.00	$1,240,200.00	$1,240,200.00
31	CTO OBRA PAGO	Salida tomacorriente doble en muro EMT	4.0	EA	$133,324.00	$533,296.00	$533,296.00
32	CTO OBRA PAGO	Salida Interruptor sencillo PVC	2.0	EA	$117,509.00	$235,018.00	$235,018.00
33	CTO OBRA PAGO	Suministro e Instalación tablero eléctrico nuevo conforme a diseños previos, que incluya suministro e instalación de breakers, montaje de protectores, definición de circuitos y legalización en caso de solicitud de carga adicional	1.0	EA	$1,397,966.00	$1,397,966.00	$1,397,966.00
34	CTO OBRA PAGO	Alistado de pisos mortero 1:3 E = 4 cm.	108.0	EA	$26,746.00	$2,888,568.00	$2,888,568.00
35	CTO OBRA PAGO	Medias cañas construidas con resinas epóxicas y poliuretanos	61.664015	EA	$45,078.00	$2,779,690.47	$2,779,690.47
36	CTO OBRA PAGO	Recubrimiento epóxica multicapa sin juntas para pisos sobre baldosa existente (Incluye alistado de superficie mecánicamente, tratamiento de juntas, fisuras y rellenos de huecos, 1 capa de primer de adherencia, 2 capas de auto nivelación saturadas en arenas de cuarzo, sello color en resinas epóxicas y sello final. (mínimo 4 mm de espesor)	112.0	EA	$153,991.00	$17,246,992.00	$17,246,992.00
37	CTO OBRA PAGO	Aplicación pintura epóxica muros dos manos	179.0	EA	$45,178.00	$8,086,862.00	$8,086,862.00

SGIN SERVICIO GLOBAL DE

SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA SAS NIT 901512205
Actividad Económica Principal 7112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 20

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764083244311 de 12/11/2024 - 12/11/2025 autoriza FE-1 a FE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/12/2024 15:15
Fecha de Vencimiento	13/12/2024 15:15
Fecha de Validación	13/12/2024 15:15
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

38	CTO OBRA PAGO	Suministro e instalación de cielorraso en tablillas de PVC espesor 7 mm color blanco Mate importado (incluye estructura, accesorios, reinstalación de lámpara, soportes etc.)	112.0	EA	$52,076.00	$5,832,512.00	$5,832,512.00
39	CTO OBRA PAGO	División de oficina con perfilería en aluminio tipo F color mate o negro para amarre a piso y techo, vidrio de 10mm templado pulido y brillado, con película tipo frost y logo empresarial.	34.0	EA	$340,821.00	$11,587,914.00	$11,587,914.00
40	CTO OBRA PAGO	Puerta de 0,90 m, fabricada en vidrio templado de 10mm con película vinílica y accesorios (botellas de giro, chapa, contrachapa, recibidor y manija en acero inoxidable)	4.0	EA	$1,518,836.00	$6,075,344.00	$6,075,344.00
41	A	ADMINISTRACION	1.0	EA	$18,702,270.00	$18,702,270.00	$18,702,270.00
42	U	UTILIDAD	1.0	EA	$4,675,567.00	$4,675,567.00	$4,675,567.00
43	IVA	IVA	1.0	EA	$888,357.73	$888,357.73	$888,357.73

43

Subtotal	$117,777,544.00
Total a Pagar	$117,777,544.00

#$36-02-00-011-921110;CO1.PCCNTR.7001257;jccristancho@sena.edu.co#$

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE