Medellín, 05 diciembre de 2024

Señor
Luis Fernando Patiño Hoyos
Profesor/Supervisor contrato
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Medellín

Asunto: Solicitud de prórroga contrato No. 950102

Cordial saludo,

Para el contrato no. 950102, cuyo objeto es la Adquisición de un Equipo Autoclave vertical de 35 L para la ejecución del proyecto investigación "Bacterias ácido lácticas como agentes de biocontrol de fitopatógenos en cultivos de papa (Solanum tuberosum) y tomate de árbol (Solanum betaceum)", favorecido en la Convocatoria Proyectos de investigación enmarcados en los ODS de grupos de investigación-Menor cuantía 2024., solicitamos respetuosamente prórroga para el plazo de ejecución del contrato. Esta solicitud se fundamenta en un mayor tiempo al estimado para los trámites de importación y legalización de los bienes e insumos ante la DIAN.

C.I MYM INSTRUMENTOS TECNICOS…., expresa su compromiso con la ejecución del contrato y para ello hemos realizado todos los trámites pertinentes con la mayor celeridad posible, sin embargo, esta situación de caso fortuito en especial por cierre de año, ajena a nuestra voluntad, nos impide cumplir con la entrega total como se estipula en el contrato, por tanto, nos vemos en la necesidad de solicitar prórroga por 31 días adicionales a la fecha de entrega pactada a partir del acta de inicio, es decir hasta los 31 días del mes de enero de 2025, para la ejecución total del presente contrato.

Atentamente,

Jenny de Maria Varela Piedrahita
Carrera 43 #50 – 88
(300) 7491088
info@myminstrumentostecnicos.com