ACTA FINAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	3 DEL		
OBJETO:	CONSTRUCCION DE MALECON Y ADECUACION DE LA AVENIDA PRIMERA DEL MUNICIPIO DE SUCRE.		
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE		
CONTRATISTA	CONSORCIO RUTA TURISTICA CONSORCIO RUTA TURISTICA		
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MIL OCHOCIENTOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON 95/100 ($13.800.083.048.95)M/CTE.		
FECHA APROBACIÓN GOBERNACIÓN EN EL SECOP II	18 DE MAYO DE 2023		
TERMINO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		
CDP	3623 DEL 14 DE FEBRERO DE 2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL.	**No.**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	
	4723 Y 124 .	31 DE MAYO DE 2023 Y 16 DE FEBRERO DE 2024	
POLIZA	**APLICA SI / NO**	**No. Póliza**	**Fecha de aprobación**
	¿Aplica Poliza? SI	14-44-101182821 (ACTUALIZADA CON ACTA FINAL)	8 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE RECIBO PAGO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	9 DE JUNIO DE 2023		
FECHA DE INICIO	5 DE JULIO DE 2023		
FECHA FINAL	4 DE OCTUBRE DE 2024		
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	TRECE MIL OCHOCIENTOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON 95/100 ($13.800.083.048.95)M/CTE.		

En la ciudad de Sincelejo - Departamento de Sucre, las instalaciones de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ubicada en la Gobernación de Sucre, nos reunimos, JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO **Actuando en calidad de SUPERVISOR** del Contrato de PAGO FINAL No. 3, y CONSORCIO RUTA TURISTICA CONSORCIO RUTA TURISTICA , identificado(a) con cédula

de ciudadanía No. 901714139, representado(a) o apoderado(a) legalmente por identificado(a) con no. , en calidad de contratista, para finalizar las obligaciones del contrato de la referencia.

Para constancia 4 DE OCTUBRE DE 2024



JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Secretario De Infraestructura
02460664103609-731304-001261078



CONSORCIO RUTA TURISTICA
Contratista
02460664105229-731304-001261181