Jusonawa Foundation	**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA** **CONTRATO NO. 19-6-0206-0-2024** **JOSONAWA FOUNDATION** **NIT: 900.025.884-7**	CORPOCESAR

DATOS GENERALES			
PLAN INICIAL	**X**	**FECHA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN**	18 DE DICIEMBRE DE 2024
MODIFICACIÓN			
CONTRATO No.	19-6-0206-0-2024	**FECHA DE CONTRATO**	11 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA REHABILITACION ECOLOGICA DE AREAS DEGRADADAS EN ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN LA MICROCUENCA CUARE, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.557.815.410,00		
CONTRATISTA	JOSONAWA FOUNDATION		
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR		
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES		
PORCENTAJE DE ANTICIPO	30%	**VALOR DEL ANTICIPO**	**$ 767.344.623,00**


DATOS SOBRE LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

De acuerdo con lo estipulado en la *CLÁUSULA 4 - Valor del contrato y forma de pago* en el contrato de obra No. 19-6-0206-0-2024, se establece el pago de un anticipo correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, es decir, la suma de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTI TRES PESOS M/CTE ($ 767.344.623,00), el cual será intervenido de la siguente manera:

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	COSTO PERSONAL PROFESIONAL DEL PROYECTO	$ 55.200.000,00	7,19%
2	SERVICIO DE TRANSPORTE (PERSONAL + INSUMOS)	$ 95.740.000,00	12,48%
3	ESTABLECIMIENTO DEL MATERIAL VEGETAL E INSUMOS PARA SIEMBRA (FERTILIZANTES, HIDRORETENEDORES, MICROELEMENTOS, CORRECTIVOS E INSECTCIDAS)	$ 265.343.400,00	34,58%
4	AISLAMIENTO DE CONTROL DE TENSIONANTES (ALAMBRE PUAS, POSTES, PIE DE AMIGO, Y GRAPAS	$ 274.379.880,00	35,76%
5	COBERTURAS ARBOREAS E INSUMOS MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES-SAF	$ 59.338.560,00	7,73%
6	COSTO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (ESTABLECIMIENTO DEL MATERIAL VEGETAL Y AISLAMIENTO DE CONTROL DE TENSIONANTES DE LAS PLANTACIONES FORESTALES)	$ 17.342.783,00	2,26%
TOTAL		**$ 767.344.623,00**	**100,00%**

Nota:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones.

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**FELIX ENRIQUE FRIAS IGUARAN**	**NOMBRE**	**WILDER JOSE REINA GUERRA**
CARGO	REPRESENTANTE LEGAL JUSONAWA FOUNDATION CONTRATISTA DE OBRA	**CARGO**	REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERVENTORIA CUARÉ 2024 CONTRATISTA DE INTERVENTORIA