INFORME DE SUPERVISIÓN	**PARCIAL**	**FINAL**	**No.**
	x		**03**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO 046 DE 2024						
OBJETO	Prestar los servicios de apoyo para fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional en alumnos de primaria, mediante el empleo de la música como herramienta de aprendizaje en el municipio de Balboa, Risaralda.					
CONTRATANTE	Municipio de Balboa Risaralda // José Ernesto Miranda Marquez					
CONTRATISTA	ASOCIACION AMIGOS POR LO SOCIAL					
C.C. O NIT CONTRATISTA	901044083-9					
SUPERVISOR	CRISTIAN CAMILO LASSO AGUIRRE					
FECHA DE INICIO	21/09/2024		**FECHA FINAL**	21/12/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN	3 meses					
PRORROGA	Si:	No:	Cuanto:	**NUEVA FECHA FINAL**		
FORMA DE PAGO	Mediante tres (3) pagos parciales					
ADICION	Si:	No: x	Valor:			
RUBRO PRESUPUESTAL	Rubro presupuestal 1			2.3.2.02.02.009.3301087.2024660750016.91124_22.3	$7.995.000	
	RP		**BPIN**	2024660750016		

DATOS DEL PERIODO			
INFORME No.	03		
PERIODO DE EJECUCIÓN	Desde el 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre del 2024		
VALOR TOTAL DEL PERIODO	$ 2.675.000	RUBRO 1: 2.3.2.02.02.009.3301087.2024660750016.91124_22.3	$ 2.675.000
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL			

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
Vr contrato inicial		$ 7.995.000
Vr adiciones		$0
Vr Actas Anteriores	$ 5.320.000	
Vr Presente Acta	$ 2.675.000	
Saldo del Contrato	$0	
SUMAS IGUALES	$ 7.995.000	$ 7.995.000

CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

NO. ACTA DE PAGO	FECHA ACTA (DD/MM/AAAA)	PERIODO DE PAGO (DD/MM/AAAA)	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	VALORES A PAGAR PRESENTE ACTA	VALORES PAGADOS A LA FECHA	SALDO POR PAGAR A LA FECHA
01	08/11/2024	21/09 al 21/10 2024	0	$ 2.665.000	0	$5.330.000
02	08/11/2024	21/10 al 21/11/2024	0	$ 2.655.000	$2.665.000	$2.675.000
03	18/12/2024	21/11 al 21/12/2024	0	$ 2.675.000	$ 5.320.000	$0

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

No actividad	ACTIVIDADES / OBLIGACIONES ESPECIFICAS REALIZADAS EN EL PERIODO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
1	Realizar planeación de actividades de apoyo técnico y logística para muestra musical y talleres, entregando formatos de planeación y diarios de campo.	Se evidencia cumplimiento de la entrega de un cronograma con la planeación de las actividades a realizar y realizadas con respecto a los talleres, aun así se debe realizar de una manera más específica la planeación de actividades de apoyo técnico y logística para muestra musical y talleres, entregando dos formatos, uno (1) con el cronograma fecha por fecha de las actividades a realizar de planeación de talleres y uno (1) con fecha por fecha especificando las actividades en los diarios de campo como lo solicita el alcance 01.

2	Realizar Actividades de convocatoria por medio de redes sociales (Facebook y WhatsApp y focalización presencial en una (1) vereda de la zona rural de Balboa Risaralda.	Se evidencia cumplimiento de la actividad con la convocatoria vía Whatsapp y focalizando presencial en la vereda el Totui.
3	Aplicar 16 talleres musicales (ritmo, melodía y canto) en la vereda focalizada del Balboa Risaralda	El contratista realizo completamente una cantidad de 16 talleres en el periodo comprendido.
4	Realización de muestra musical final por medio Acto cultural, con la participación de 1 grupo (Chirimía musical)	El contratista realizo la muestra musical final por medio Acto cultural, con la participación de 1 grupo (Chirimía musical)
5	Realizar una presentación con el grupo conformado de música con los que se ejecutaron los talleres.	El contratista realizo una muestra musical con el grupo conformado y con quienes realizo los talleres
6	Presentar informe mensualmente con los soportes necesarios, registro fotográfico, certificados, asistencias.	Se evidencia el cumplimiento de la actividad con la presentación del informe y los soportes

REGISTRO FOTOGRÁFICO









El día 20 del mes de diciembre del año 2024, se reunieron en las instalaciones de la ALCALDÍA DE BALBOA RISARALDA **(asociación amigos por lo social- contratista)** y **(Cristian Camilo Lasso Aguirre- Técnico Administrativo Educación, Deportes Y Cultura.)**, en calidad de Supervisor, quien ha realizado la supervisión de las actividades ejecutadas por el contratista para el período entre el 21 de noviembre al 21 de diciembre del 2024

El Supervisor además deja constancia en la presente acta que SI x NO , se tienen observaciones respecto a la ejecución del contrato.

Cristian Camilo Lasso Aguirre
Supervisor

ASOCIACIÓN AMIGOS POR LO SOCIAL.
contratista