INFORME N°	1 DEL 2024
CONTRATO N°	3302-152 DE 2024
CONTRATISTA	FACSA INGENEIRIA S.A.S.
NIT	900612274-2
OBJETO	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE OPUS, DEL MÓDULO PRESUPUESTO PROGRAMABLE Y MÓDULO OPUS REVIT

1. INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha de suscripción	27 DE MAYO DEL 2024
Fecha acta de inicio	04 DE JUNIO DEL 2024
Fecha de finalización	03 DE JUNIO DEL 2025
Valor inicial	$ 89.987.027
Valor adiciones	**N/A**
Valor final	$ 89.987.027
Fuente de recursos	EDU
Plazo inicial	365 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO
Prorroga	**N/A**
Plazo Final	26 DE MAYO DEL 2025
Disponibilidad	644
Supervisor N ° 1	STHEVEN ALEXIS MARIN GONZALEZ Desde el 27/05/2024 hasta el 11/10/2024
Supervisor N ° 2	SANTIAGO ALVAREZ OSPITIA Desde el 14/10/2024 - actual

2. EJECUCIÓN FISICA
100%

3. BALANCE FINANCIERO

Rubro	Fecha pago	Detalle	Valor Ejecutado
21GGG0010001820204 -2120202008	06/28/2024	Solución Integral Opus 24: -Renovación de suscripción de 18 licencias del Módulo Presupuesto Programable + 3 licencias del Módulo Opus REVIT -7 licencias nuevas del módulo Opus REVIT Suscripción a 1 año	89.987.027

4. GARANTIAS

Amparo	Concepto	N° Póliza	Valor asegurado	Vigencias	
				Fecha inicial	Fecha final
20%	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	M-100230668	$ 17.997.405,40	27/05/2024	27/11/2025
20%	PRESTACIONES SOCIALES	M-100230668	$ 17.997.405,40	27/05/2024	27/05/2028

5. VERIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL

Periodo de cotización	mayo
Planilla N°	70793155

6. INFORME DEL SUPERVISOR

En mi calidad de supervisor designado a partir del día 04 de octubre de 2024, para el Contrato N°3302-152 de 2024, suscrito con FACSA INGENEIRIA S.A.S, presente el informe correspondiente. Este contrato fue formalizado el 27 de mayo de 2024, tuvo fecha de inicio el día 4 de junio de 2024, conforme a las estipulaciones establecidas. Al momento de asumir la supervisión, el contrato se encontraba en etapa avanzada de su ejecución, donde el proceso de adquisición de licencias y su respectivo pago ya se habían efectuado.

Tras realizar la revisión pertinente, se evidencia que el contrato fue ejecutado en su totalidad, alcanzando un cumplimiento del 100% de los objetivos pactados. El contratista ha demostrado un alto nivel de compromiso y responsabilidad en la gestión de la adquisición y renovación de las licencias especializadas, cumpliendo con los tiempos establecidos y garantizando que las actividades y entregables acordados fueran ejecutados de manera oportuna, conforme a los lineamientos del contrato y con el nivel de calidad esperado.

En cuanto a las solicitudes relacionadas con la activación, configuración y soporte técnico de las licencias adquiridas, estas han sido atendidas de manera eficiente y dentro de los plazos establecidos, cumpliendo con los niveles de servicio (ANS) pactados en el contrato. Las incidencias reportadas fueron resueltas dentro de los tiempos acordados, permitiendo la continuidad operativa de los sistemas y herramientas especializadas asociadas. Este nivel de atención ha asegurado que las licencias estén plenamente funcionales y disponibles para su uso, evitando interrupciones en los procesos de la entidad. El contratista ha mostrado una excelente disposición para resolver cualquier inconveniente técnico, asegurando que todas las solicitudes sean atendidas de manera profesional y efectiva, lo que refuerza la confianza en la gestión del contrato.

En relación con los aspectos financieros, se constata que los pagos realizados ascienden a un total de $ 89.987.027, los cuales fueron gestionados de acuerdo con los términos contractuales. Estos pagos han sido validados contra los servicios prestados, asegurando que las actividades ejecutadas corresponden a los valores facturados. La transparencia y el

cumplimiento en los procesos de facturación y pago refuerzan la adecuada administración de los recursos destinados al contrato.

Todo esto de acuerdo con la información que se logró revisar dejada por el supervisor anterior del contrato y las reuniones entabladas con el contratista.

Santiago Alvarez Ospitia
Firmado digitalmente por Santiago Alvarez Ospitia
Fecha: 2024.12.19 12:46:04 -05'00'

Santiago Alvarez Ospitia
Técnico – Supervisor
Subgerencia de Planeación Institucional