FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-5

FECHA INFORME: Día: 06 Mes 12. Año 2018.

CONTRATO N° 063-01-H-CACOM-5-GRUAL-2018

CONTRATISTA: MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ

VALOR DEL CONTRATO: $ 22'520.623,00

FORMA DE PAGO: PAC NOVIEMBRE, PAC DICIEMBRE DE ACUERDO A FACTURACION

FECHA FIRMA: Día 20. Mes 11. Año 2018.

OBJETO DEL CONTRATO:

EL SUMINISTRO DE GRANOS, VÍVERES, ABARROTES, FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES, CARNES ROJAS, BLANCAS, EMBUTIDOS, LÁCTEOS Y HUEVOS PARA LA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE SOLDADOS ORGÁNICOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación $ 9'870.000,00Garantía Única y/o Acta de Inicio):

Día 26. Mes 11. Año 2018.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26 Noviembre de 2018 hasta 20 DICIEMBRE DE 2018

Porcentaje Avance en tiempo: 13,33 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100,00 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (Noviembre 2018 $ **22'520.000,00**)

Porcentaje de pagos realizados: 99,99 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 00,01 %

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: N/A %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ___.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_ Sí ___

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ___ Sí _X_

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

Durante la fecha del 26 de noviembre de 2018, el proveedor cumplió con la entrega de los suministros los cuales mediante pedido se le solicitaron para la elaboración del menú del rancho de tropa del GRUSE-5, así como el abastecimiento en bodega de los productos perecederos de acuerdo a especificaciones técnicas del contrato. Cumpliendo con el cronograma de entrega de acuerdo a los días establecidos para entrega de los víveres, se pasa paquete de pago quedando un sobrante de $ 623 pendiente realizar modificatorio de reducción por este valor.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

No quedo trabajo pendiente ya que el contrato se ejecuto en un 100% en el mes de noviembre, solo resta realizar y firmar el acta de liquidación de mencionado ciontrato

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _X_ **NO**_____

En el periodo supervisado del 01 al 30 de noviembre No se materializo ningún riesgo

NOMBRE SUPERVISOR: TS. SANCHEZ RAMIREZ JOSE MAURICIO
FIRMA:
C.C. No. 7.707.309
DEPENDENCIA: GRUSE-55